COMNE DI FOLIGNO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2022 -

lotto 3
Descrizione delle |Durata
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ALLESTIMENTO CANTIERE 8 1
PREPARAZIONE PER
ASFALTATURA - FRESATURA 6
EVENTUALI MANUFATTI
STRADALI
REALIZZAZIONE MANTO DI 73
USURA
POSIZIONAMENTO IN QUOTA
MANUFATTI DI SERVIZI - 6
REALIZZAZIONE
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SMOBILIZZO CANTIERE 8
TOTALE GIORNI| 101




