COMNE DI FOLIGNO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2022 -
lotto 1

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Descrizione delle |Durata
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ALLESTIMENTO CANTIERE 6 e

PREPARAZIONE PER
ASFALTATURA - FRESATURA

EVENTUALI MANUFATTI
STRADALI

REALIZZAZIONE MANTO DI 60

USURA

POSIZIONAMENTO IN QUOTA
MANUFATTI DI SERVIZI -

REALIZZAZIONE
SEGNALETICA ORIZZONTALE

SMOBILIZZO CANTIERE 6

TOTALE GIORNI| 84
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