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2021-SC069-1C Arch. Roberto Silvestri Per. Ind. Sandro Cimarelli
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Art.100 e allegato XV del D.Lgs. 81/08

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

Localita, gg/mm/aaaa

Foligno, 28/04/2022

e per 'ambiente.

Il PSC contiene un’analisi finalizzata all'organizzazione ed alla gestione del cantiere con lo scopo di prevenire e proteggere, dai rischi a cui sono
sottoposti, i lavoratori, i non addetti ai lavori e 'ambiente. Il PSC deve essere aggiornato in relazione agli eventuali cambiamenti, in corso d’opera
e non prevedibili, nell'organizzazione e nella gestione del cantiere e per eventuali mutamenti delle condizioni di rischio per i non addetti ai lavori

| DATI DEL CANTIERE

Identificazione e opera da
eseguire

PSR I'Umbria 2014-2020 Azione 5.2.1 — Adeguamento impiantistico e fun-
zionale del Museo della Citta di Palazzo Trinci

(destinazione d’'uso/descrizione sintetica dell'opera nella sua complessita/atto autorizzativo/destinazione d’uso/ecc.)

Ubicazione

P.zza della Repubblica — Foligno (PG)

(indirizzo/chilometriche/mappali/ecc.)

[ COSTO DELL’OPERA, DETERMINAZIONE UOMINI GIORNO E ADEMPIMENTI

Costo totale opera compresi costi della sicurezza € 198848,20 (a)
Importo manodopera € 59 654,46 (b)
Manodopera C. Unit. | C. Totale Costo giornaliero medio manodopera
specializzati nr. 02 | 26,00 € 52,00 € (c) | ore dilavoro come da C.C.N.L. 8,00 (f)
qualificati  nr. 03 | 24,00 € 72,00 € (d) | costo medio orario (¢ +d+e)/(manodopera)=g 24,00 €
comuni nr. 02| 22,00 € 44,00 € (e)  costo medio Uomini x Giorno=(fxg)=h 192,00 €
Uomini x Giorno per la realizzazione complessiva dell’opera = (i/h)=1 310,70
cantieri
soggetti a importo nomina nomina Notifica costi sic. .
PSC lavori (€) . CSP CSE Prelim. F.O. HEE AT
(nr. imp. > 1)
€ 198.848,20 di cui
Pubblico €4023,00 percosti | & 310 Sl Sl Sl Sl Sl NO
della sicurezza

Il Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione (CSP)

(timbro e firma)

Il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione (CSE)

(timbro firma)

0 Il committente [ 1l D.d.L. committente

data consegna PSC da parte del CS:

Il committente (o il “datore di lavoro committente” ai sensi dell’'art.26
del D.Lgs.81/08) apponendo la propria firma dichiara di aver visio-
nato, condiviso e verificato la congruita del presente piano redatto ai
sensi dell’art.100 e dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e di aver contri-
buito alla gestione e integrazione del presente piano riguardo i rischi
di natura interferenziale ai sensi dell'art.26, comma 3 (qualora ne ri-
corrano le condizioni).

(firma)

Responsabile dei Lavori

data consegna PSC da parte del CS:

Il responsabile dei lavori apponendo la propria firma dichiara di aver
visionato, condiviso e verificato la congruita del presente piano re-
datto ai sensi dell’'art.100 e dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08.

(firma)
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SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE et e
DELL’'OPERA '

| GESTIONE DEL PROGETTO E DEI LAVORI |

Committente (art. 89, comma 1, lettera “b” - D.Lgs.81/08)

Cognome/Nome Comune di Foligno
Indirizzo P.zza della Repubblica — Foligno (PG)

Responsabile dei Lavori (art. 89, comma 1, lettera “c” - D.Lgs.81/08)

Cogpome/Nome Arch. Roberto Silvestri
Indirizzo

Coordinatore per la progettazione (art. 89, comma 1, lettera “e” - D.Lgs.81/08)

Cognome/Nome Sandro Cimarelli
Indirizzo Via Casebasse 10 — S.Giovanni Profiamma Foligno (PG)

Coordinatore per I'’esecuzione (art. 89, comma 1, lettera “f’ - D.Lgs.81/08)

Cognome/Nome
Indirizzo

Direttore lavori

Cognome/Nome
Indirizzo
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GESTIONE DEI SERVIZI
ASL/ARPA competente per territorio
Indirizzo Az, USL n. 2 del’Umbria — Via Donato Bramante Terni (TR)
Centralino [ 0744 2041 [
DPL competente per territorio
Indirizzo DPL di Perugia, Via Palermo 106 — 06100 Perugla
Centralino [ 075-96695-1 0
Municipio
Indirizzo Comune di Follgno Piazza della Repubblica — Follgno (PG)
Centralino [ 0742.3301
Gestione reti tecnologiche
Energia elettrica (ENEL) (] 803500
Telefono (Telecom) 187
Gas [1 800904 366
Acqua [1 800663 036
]
U
(]
SOCCORSO PUBBLICO
Emergenza Sanitaria 118 | Vigili del Fuoco 115 | Carabinieri 112
Guardia di finanza 117 | Polizia 113 | Corpo forestale 1515
ESECUTORI DELL’OPERA
AFFIDATARIE

Denominazione sociale

Titolare/Legale Rappresentante

Sede legale

Tel.-Fax

P.IVA

Iscrizione C.C.I.A.A.

Posizione INAIL

Posizione INPS

Cassa Edile

Opere sub-affidate

ESECUTRICE 1

Denominazione sociale

Titolare/Legale Rappresentante

Sede legale

Tel.-Fax

P.IVA

Iscrizione C.C.I.A.A.

Posizione INAIL

Posizione INPS

Cassa Edile

Opere sub-affidate
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ESECUTRICE 2

Denominazione sociale

Titolare/Legale Rappresentante

Sede legale

Tel.-Fax

P.IVA

Iscrizione C.C.I.A.A.

Posizione INAIL

Posizione INPS

Cassa Edile

Opere sub-affidate

ESECUTRICE 3

Denominazione sociale

Titolare/Legale Rappresentante

Sede legale

Tel.-Fax

P.IVA

Iscrizione C.C.I.A.A.

Posizione INAIL

Posizione INPS

Cassa Edile

Opere sub-affidate

ESECUTRICE 4

Denominazione sociale

Titolare/Legale Rappresentante

Sede legale

Tel.-Fax

P.IVA

Iscrizione C.C.I.A.A.

Posizione INAIL

Posizione INPS

Cassa Edile

Opere sub-affidate

ESECUTRICE 5

Denominazione sociale

Titolare/Legale Rappresentante

Sede legale

Tel.-Fax

P.IVA

Iscrizione C.C.I.A.A.

Posizione INAIL

Posizione INPS

Cassa Edile

Opere sub-affidate
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DESCRIZIONE DELL'OPERA

Lintervento propone un adeguamento impiantistico e funzionale del museo, dotando gli spazi interessati di attrezzature tecniche e servizi
tecnologici innovatici necessari alla funzionalita e al miglioramento della fruibilita degli spazi museali in termini di comfort ambientale, tratta-
mento aria e climatizzazione sale, salute e benessere degli utenti, tutela affreschi e opere d’arte conservate.

Nello specifico l'intervento prevede i seguenti campi d’azione:

a) Climatizzazione e trattamento aria delle sale espositive. Si propone la sostituzione totale dei terminali di impianto con altri di ultima
generazione dotati di lampada germicida. Saranno inoltre installati termostati elettronici da parete con LCD retroilluminato alimentato da rete
elettrica in sostituzione di quelli meccanici.

b) Restauro e riqualificazione energetica infissi
Per conseguire un miglioramento valido ed efficace, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici, I'intervento di cui al punto a) viene
integrato con il restauro e la riqualificazione energetica degli infissi in legno tramite:

. Smontaggio vetro esistente e creazione di sagome in policarbonato per dime da mandare in vetreria.

. Per il telaio saranno previsti: pulizia, carteggiatura, ripristino parti mancanti e/o danneggiate, stuccatura ove necessario, verniciatura
allacqua con colorazione equivalente all'esistente e in accordo con la DD.LL.

. Sostituzione vetri esistenti con vetri della tipologia 44.2 (2 lastre da 4mm con 2 pellicole da 1mm) stratificato, sagomato e temperato
antinfortunistico (secondo UNI 7697:2021) con inserti in piombo sia interno che esterno da 6mm con disegno equivalente all'infisso esistente.
. Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione provvisori al posto dei vetri smontati al fine di proteggere con adeguata affidabilita
gli ambienti dagli agenti atmosferici durante le lavorazioni.

. Installazione su ante apribili di guamizione di tenuta in polimero termoplastico morbido coestruso da inserire in scanalatura di ade-
guate dimensioni da realizzare su infisso esistente.

. Installazione di gocciolatoi in legno da applica sulla parte esterna al fine di evitare accumuli d’acqua.

. Per le ante rimovibili si operera con smontaggio e rimontaggio in giornata per permettere la posa di guarnizioni e gocciolatoi.

. Le opere prevedono inoltre la modifica del ferma vetro per inserimento del nuovo vetro da 44.2 di tipo stratificato, temperato antin-
fortunistico con inserti in piombo.

. Saranno compresi la riqualificazione della ferramenta di ancoraggio e di chiusura con sostituzione delle sole parti danneggiate,

lubrificazione e registrazione di tutte le cerniere fino ad una perfetta chiusura.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla visione del progetto nel suo complesso.

. T - ; ) ; r complessiva ;
| dati riportati di seguito descrivono I'opera in forma AL lotto nr. unico
(nel caso in cui la scheda descrivesse I'opera per lotti compilare ulteriori schede fino ad una analisi globale) L per |0tt|

[ nuova costruzione

[J ampliamento [ fabbricato civile [ fabbricato rurale [J autorimessa
| completamento/ristruttura- [] fabbricato commerciale [ magazzino Ml struttura pubblica
zione [ fabbricato industriale [ deposito |

[] demolizione/rimozione

data presunta inizio lavori Settembre sospensioni previste dal data presunta fine lavori Gennaio
2022 al 2023
nuova intervento su esistente
costruzione | pre-interv. . post-interv.
superficie planimetrica destinata al cantiere (esclusa superficie di intervento) circa m? 50
superficie planimetrica di intervento circa m? 1000
volume (nuova realizzazione o interventi di ristrutturazione-manutenzione) circam?® 5000
piani fabbricato entro terra n 0
altezza fabbricato entro terra circam
piani fabbricato fuori terra n 3
altezza fabbricato fuori terra (altezza media) circam 9
| Elementi costitutivi dell’opera
M stato pre-intervento [ stato pre-intervento
settore/fase 01 [] stato post-intervento settore/fase 02 Ml stato post-intervento
descrizione: descrizione:
elementi edilizi ed impiantistici principali descriventi il fabbricato nello elementi edilizi ed impiantistici principali descriventi il fabbricato nello
stato di fatto stato di progetto
strutture portanti
. [ a telaio [ realizzate in opera . [ a telaio [ realizzate in opera
tecniche Il continue [ prefabbricate tecniche M continue [ prefabbricate
verticali [] cemento armato [ metallo verticali [J cemento armato [ metallo
Wl murature [ prefabbricate M murature [ prefabbricate
. ) [J cemento armato [ metallo . ) [J cemento armato [ metallo
orizzontall [J elem. in blocchi M legno orizzontali [ elem. in blocchi M legno
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[ alta tensione

[ media tensione

radio-telefonici

[] alta tensione
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copertura [J cemento armato [J metallo copertura [J cemento armato [J metallo
P [J elem. in blocchi M legno P [J elem. in blocchi M legno
sbalzi S ?Qae;lnot 0 armato [ legno sbalzi S :f;:;:)t 0 armato O legno
strutture non portanti
verticali [ elem. in mattoni O pannelli verticali [ elem. in blocchi [ pannelli
orizzontali [J pannelli/doghe [J elementi continui || orizzontali [ pannelli/doghe [ elementi continui
copertura H unico elemento [ coppi, tegole, ecc. copertura H unico elemento [ coppi, tegole, ecc.
P M assiti/isolanti [lastre P M assiti/isolanti [lastre
impianti tecnici
termici M centralizzato [ fluido pericoloso termici [ centralizzato [ fluido pericoloso
[J autonomo [ isol. con amianto Il autonomo [ isol. con amianto
bustibil l gassoso/liquido [ condot. interferenti bustibil l gassoso/liquido [ condot. interferenti
combustorl [ solido [ presenza serbatoi COmDUSHDH [ solido [ presenza serbatoi
acqua E 22:::3' Sgggaedotto [ alta press./portata || acqua E gg::zg' 3zgg:dotto [ alta press./portata
reflui E gg:::g' r/c;gsréztura [] alta press./portata | reflui E gg::zg' {/()agsr;e;tura [] alta press./portata
elettrici [l bassa tensione elettrici l bassa tensione

] media tensione

rinnovabili

[] solare termico
[ solare fotovoltaico

[ sistemi passivi
altro

rinnovabili

[ solare termico
[ solare fotovoltaico

[ sistemi passivi
altro

ELEMENTI DI RILIEVO CHE NECESSITANO DI SPECIFICA
ANALISI NEI PIANI DI SICUREZZA DELLE IMP. AFFIDA-
TARIE/ESECUTRICI

id. lotto

unico

Si elencano di seguito i contesti ambientali, le tecniche costruttive e le lavorazioni che a giudizio del Coordinatore della Sicurezza
necessitano di specifica e approfondita analisi di dettaglio nei piani di sicurezza (POS e PiMUS) delle imprese affidatarie/esecutrici,
anche ai sensi del punto 2.1.3., allegato XV del D.Lgs.81/08. Le analisi di dettaglio sono richieste in relazione alla specifica organiz-
zazione aziendale ed alla dotazione di macchine, attrezzature ed apprestamenti e dovranno, comunque, rispettare le disposizioni
del D.Lgs. 81/08 e le prescrizioni/indicazioni gia previste nel PSC.

contesti ambientali, tecniche costruttive e lavorazioni
(inserire descrizione e ambito di intervento)

soggetto/i ottemperante/i
(indicare le generalita dellimpresa affidataria/esecutrice/lavoratore
autonomo se gia selezionati)

montaggio degli infissi

Verificare, in relazione ai prodotti che lmpresa impieghera in: [  imp. affidataria
B cantiere, e al loro approvvigionamento, il livello di rischio d’incen-

dio B imp. esecutrice

Dettagliare nel POS le modalita operative di cantiere al fine di - W imp. affidataria
B garantire il coordinamento e la cooperazione nellesecuzione - -

delle opere tra i diversi soggetti impegnati. B imp. esecutrice

Predisporre un protocollo contenente le misure anti-contagio re- - B imp. affidataria
B lative al Covid 19 e le modalita operative di cantiere al fine di ga- : :

rantime I'applicazione dei diversi soggetti impegnati. ) imp. esecutrice

Vista la dimensione e rilevanza dei manufatti nonché lacomples- . | jmp. affidataria
m sita di eseguire 'operazione, dovra essere dettagliata nel POS

dellimpresa esecutrice, la modalita di rimozione e successivo ri- . g imp. esecutrice

imp. affidataria

imp. esecutrice

imp. affidataria

imp. esecutrice
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ANALISI AMBIENTALE id. lotto  unico
Relazione/analisi per la descrizione dello stato dei luoghi in riferimento al contesto ed all’area in cui & ubicato il cantiere,
con particolare riferimento agli elementi interferenti che possono generare rischi dall’esterno verso il cantiere e/o rischi
che il cantiere genera verso I'esterno e/o rischi presenti nell’area da destinare al cantiere.
. . . individuazione, descrizione, analisi e valutazione dei rischi, scelte progettuali ed
elementi essenziali interferenti A d : ti tettive in relazi " di
(D.Lgs.81/08 - all. XV.2) orga_nlzzatlve, procedure e misure preventive e protettive in relazione all’area di
cantiere (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.ti 2.1.2.c, 2.1.2.d-1 - 2.2.1.alb/c e 2.2.4.a/b)
[J urbanizzato [J area libera Il cantiere si trova allinterno del centro storico di Foligno e si affaccia direttamente sulla
l isolato Il strutt. esistente | principale piazza della citta, ovvero Piazza della Repubblica.
[ scuole/ospedali/luoghi di culto Il fabbricato & dotato di un’area di pertinenza interna (cortile) dalla quale si accede anche
o | Ofabbricato residenziale/terziario ai locali oggetto di intervento.
& | Oattivita produttiva/commerciale
b [ infrastrutture stradale/ferroviaria
S8 |O aeroporto/porto
M sito artistico/paesaggistico: MUSEO
[ idrovie/canali/rogge/bacini ecc.
U
L’edificio € a destinazione museale ed € in esercizio. L'immobile oltre ad essere un bene
o . culturale, & inserito in pieno centro storico il che comporta le esigenze di tutela a questo
o | Mfabbricati storici/archeologici connesse e in particolare alla gestione dei lavori con l'interferenza nelle stesse aree (di
5 | scuole/ospedalilecc. accesso, sosta e transito) degli utenti.
5 | luoghi di culto o Per questo motivo, anche se i lavori non comportano particolari pericoli, ma sicuramente
8 M luoghi di pregio paesaggistico disagi, rumori e polveri moleste, & opportuno eseguire le operazioni piu disagevoli per
S [] aree/elementi naturali terzi in orari adeguati.
.% E presenza di non addetti ai lavori Nel proseguo del PSC verranno illustrate le misure di tutela previste.
(V]
[J corsi d'acqua/bacini L’edificio, come detto, € inserito in un contesto urbano con quanto a questa condizione
[ fossati/pozzi normalmente associato.
S | Ofaldeffontanili
2 | [ pendii/declivi
€ | O vegetazione
=] . . . .
® | Oinsetti/animali
< [J manifestazioni geotermiche
U
Il fabbricati/strutt. in comunione/aderenza | Vi sono altri immobili a contatto e nei pressi palazzo verso i quali il cantiere potra provo-
- Il fabbricati/strutt. limitrofi care disagi legati allimpiego della medesima viabilita, occupazione degli spazi antistanti
'% [ depositi inquinanti/esplodenti e alla trasmissione di polveri e rumore.
o [ vasche/serbatoi/fossati/pozzi
"g [ centrali e impianti
= | [ cantieri adiacenti
g M infrastrutture stradali/ferroviarie
E [ viadotti/ponti/gallerie
© [ idrovie/canali/rogge/bacini ecc.
U
Le lavorazioni di cantiere possono provocare sia fenomeni polverosi sia rumori di inten-
O fumi/vapori sita medio-alta.
= .r .| (] gas/miasmi
€ t E| W polveriffibre
.g IS [ liquidi (reflui, sost. chimiche, ecc.)
g 5 ¥ [ solidi (amianto, sost. chimiche, ecc)
£ 8 = W rumori
U
Il reti tecnologiche aeree/aderenza QFI)Ii’interno dei locali oggetto di intervento sono presenti dotazioni impiantistiche di tutti i
[ idrauliche ’
Cgas
M elettriche/trasmissione dati
5 | Ereti tecnologiche interrate/sottotraccia
= M idrauliche
M gas
M elettriche/trasmissione dati
O
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AREA DI CANTIERE (2.2.1 all. XV D.L.vo 81/2008) | id.lotto unico

a) Caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area

del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee
Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

Morfologia dell'area/strutture destinate all’'organizzazione del cantiere

area pertinenziale strutture area di supporto esterna
X disponibile O disponibile X disponibile
O non disponibile X non disponibile O non disponibile

Note: All'esterno dell’immobile, vi & una piazza pubblica che, previa autorizzazione, potra essere
impiegata per lo stoccaggio provvisorio di quanto necessario al cantiere.

Per I'impiego dell’area interna all’immobile (cortile) si segnala la limitazione dimensionale del varco
d’ingresso, pertanto devono essere impiegati autocarri di adeguata dimensione.

Pericolo Soluzioni da adottare

[_non caricare eccessivamente il terreno e non eccedere nelle altezze durante lo

Perdita di portanza del terreno stoccaggio di materiali/attrezzature.

[l_non caricare eccessivamente le parti strutturali durante lo stoccaggio di mate-
riali/attrezzature; attenersi alle indicazioni rilevabili sui progetti strutturali;

[_non caricare parti strutturali in cemento armato prima che sia avvenuta la com-
pleta stagionatura del calcestruzzo.

Perdita di portanza di parti strutturali

[_non depositare materiali ed attrezzature in prossimita del ciglio di scarpate o
Franamento di scarpate o riporti riporti; la distanza dalle pareti di scarpate/riporti non deve essere inferiore alla
loro altezza.

[_sospendere le lavorazioni in caso di pioggia e riprenderle solo dopo aver verifi-
cato che non vi sia presenza d’acqua tale da compromettere la stabilita del ter-
reno;

[1_eseguire con la direzione lavori prima dell’inizio delle attivita, in caso di piogge
prolungate, un sopralluogo per verificare gli eventuali pericoli di allagamento
el/o franamento.

Allagamento

[_verificare che non vi siano alberi con rischio di caduta; ovvero procedere al loro
Caduta di alberi abbattimento nel caso in cui ne sia rilevata la presenza e prima dell’inizio dei
lavori.

[1_segnalare la presenza di reti tecnologiche interrate tramite picchettamento visi-

Danneggiamento di reti tecnologiche bile e/o fettucciati.

Presenza di linee aeree

Note: Come detto all’interno dei locali da sistemare si riscontra la presenza di impianti tecnologici.
Occorre comunque segnalare che le lavorazioni interferenti con gli impianti é costituita dall’instal-
lazione dei nuovi terminali di climatizzazione.

Infatti sono presenti per ogni postazione sia le tubazioni idrauliche che i punti presa di energia.

E di tutta evidenza che previa rimozione dei terminali esistenti e fino al completamento dell’instal-
lazione di quelli nuovi dovranno essere interrotti sia i flussi idraulici sia ’energia elettrica dei termi-
nali.

Sara comunque comunque onere dell’impresa verificare eventuali altre presenze e relazionare al
CSE I'eventuale necessita di eventuale distacco dalla rete del tratto interessato e in caso di motivi
ostativi, si dovra proteggere i tratti di linea interessata con protezioni meccaniche (intavolati, cor-
rugati pesanti ecc.) al fine di minimizzare ogni evento dannoso in caso di contatti accidentali.

Pericolo Soluzioni da adottare

[_disattivare tramite il quadro generale I'alimentazione dell’impianto elettrico, se-
gregare il quadro generale e apporre segnale indicante “pericolo folgorazione,
non attivare I’energia elettrica”; incaricare un addetto che verifichi alla fine di
ogni turno di lavoro I’integrita della segregazione e la presenza del segnale di
pericolo;

Elettrocuzione [_incaricare un elettricista abilitato per la localizzazione, modifica e/o rimozione
elo disattivazione dell’impianto elettrico;

[1_richiedere dichiarazione di conformita qualora I'impianto elettrico venga modi-
ficato;

[_segnalare il tracciato dei cavi sotterranei tramite picchettamento e/o elementi
segnalatori.

[_incaricare un addetto per assistere I’escavatorista durante le opere di scavo in-
terferenti con impianti elettrici (da luogo sicuro e/o a macchina ferma e non

Elettrocuzione per interferenze dei all’interno dello scavo) per il monitoraggio delle lavorazioni e I'individuazione
mezzi di scavo con cavi elettrici interrati degli impianti;
e/o aerei [1_assicurarsi durante I’esecuzione delle lavorazioni di mantenere fra il braccio del

mezzo di scavo e i cavi elettrici una distanza superiore a m 7; adottare la pre-
scrizione anche in caso di impianti elettrici provvisti di cavi protetti.
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Presenza di condotte idriche/fognarie e/o corsi d’acqua/bacini

condotte idriche/fognarie

corsi d’acqua/bacini

O nessuna presenza

O rete inattiva

& rete disattivata prima dell’inizio dei lavori
O verifica con ente gestore

nessuna presenza
O rete inattiva
O rete disattivata prima dell’inizio dei lavori

O fosso da interrare og__getto dei lavori

O bassa/media portata g in superficie [0 bassa/media portata [ a cielo aperto
sotterranea X
O alta portata O a parete O alta portata - O sotterranei

Presenza di condotte per combustibili e/o serbatoi

condotte

serbatoi

& nessuna presenza

O rete inattiva

Orete disattivata prima dell’inizio dei lavori
O verifica con ente gestore

& nessuna presenza

Oserbatoio inutilizzato

O serbatoio in sicurezza prima dell’inizio dei la-
vori

Overifica con ente gestore

O in superficie

O sotterranea

Oa parete

O combustibile aeriforme
[J combustibile liquido

OObassa/media portata
[ alta portata

O bassa/media capa-
cita
O alta capacita

Ocombustibile aeriforme
Ocombustibile liquido

Presenza di pozzetti o camere di raccolta

[ solo pedonabili

affioranti sotterranei
Knessuna presenza Knessuna presenza
O carrabili O carrabili

[ solo pedonabili

b) Eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circo-

stante

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

Contesto in cui € inserito il cantiere

O isolato
Bd edifici o altre unita immobi-
liari in aderenza e/o limitrofi

stato di conservazione
buono tivo
Opossibilita di crolli e/o ro-
vina

& all’interno di centro abitato
O all’interno di centro produt-

& interferenze con fabbricati o
altre unita immobiliari
interferenze con aree pubbli-
che(strada)

interferenze con aree private

interessata dai lavori.

Note: Come accennato lI'intervento avviene all’interno del complesso museale di
Palazzo Trinci. L’esecuzione degli interventi dovra essere condotta in modo da
consentire la fruizione degli spazi anche ai visitatori del museo.

Per quanto riguarda la sostituzione dei terminali di climatizzazione sara necessa-
rio delimitare di volta in volta lo spazio interessato dai lavori.

Per quanto attiene invece la rimozione e la successiva installazione degli infissi,
le operazioni saranno condotte attraverso la chiusura della stanza di volta in volta

Pericolo

Soluzioni da adottare

segnaletica

tucciati.

Eventualita che persone non addette ai segregazioni

lavori possano accedere o interferire

con l'area di cantiere
cature, ecc.);

[I_posizionare segnaletica di allerta e di divieto in luoghi ben visibili e di transito;
[_rendere individuabili dei percorsi “obbligati e sicuri” tramite elementi fissi e/o fet-

[_delimitare le aree vietate, ovvero tutte quelle interessate dalle lavorazioni, al
transito ed alla sosta con fettucciati (area di cantiere, deposito materiali, impal-

[_delimitare le aree vietate, ovvero tutte quelle interessate dalle lavorazioni, al
transito ed alla sosta con elementi fissi (area di cantiere, deposito materiali,
perimetro basamento gru, impalcature, ecc.);

[_delimitare I’area di cantiere con recinzioni munite di accessi con possibilita di
sicura chiusura;
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[_rendere individuabili dei percorsi “obbligati e sicuri” per i non addetti ai lavori
che transitano in prossimita dell’area di cantiere;

protezioni

[1_realizzare dei percorsi “obbligati e sicuri”, tramite corridoi coperti, per le aree di
accesso alllimmobile;

[I_realizzare, a protezione di aree promiscue a ridosso di impalcature, strutture di
protezione, quali mantovane, struttura metallica/legno, ecc.;

[_installare mantovane di protezione sulle impalcature prospettanti la pubblica via
o aree aperte al pubblico;

[1_isolare gli impalcati dei ponteggi ove si svolgono le lavorazioni con teli a trama
fitta.

conclusione dei turni di lavoro

[_verificare che gli organi di controllo di macchine/attrezzature siano inaccessi-
bili;

[1_posizionare le macchine/attrezzature in modo che sia sempre garantita la stabi-
lita, anche in caso di eventi atmosferici/naturali estremi;

[_verificare che i mezzi di sollevamento siano privi di carichi sospesi (eccetto che
per gli appositi carichi necessari a mantenere in trazione le funi di solleva-
mento);

[_non lasciare in cantiere attrezzature quali bombole con gas infiammabili, recipienti
con liquidi infiammabili e/o irritanti/corrosivi, utensili funzionanti con motore a
scoppio, ecc.;

J_verificare I'integrita delle segregazioni e la corretta chiusura degli accessi.

Interferenze con ostacoli fissi e/o vege-
tazione durante I'uso dei mezzi di solle-
vamento

[_individuare preventivamente il percorso del carico in sollevamento; in partico-
lare non movimentare i carichi al di fuori dell’area di cantiere;

[I_installare dispositivi ed arresti meccanici qualora non fosse possibile garantire
la rotazione completa del mezzo di sollevamento; assicurarsi, in tal caso, di ga-
rantire la stabilita della gru con mezzi ausiliari di ancoraggio opportunamente
dimensionati e prescritti dal costruttore.

Interferenze della viabilita con impalca-
ture adiacenti alla sede stradale

montaggio/smontaggio (prescrizioni per opere non regolamentate dal PIMUS)

[_predisporre cartellonistica di segnalazione lavori secondo indicazione dell’ente
gestore della viabilita;

[_delimitare con fettucciati I’area di lavoro;

[_delimitare con elementi fissi I’area di lavoro;

[1_coordinare le lavorazioni (scarico/carico e montaggio/smontaggio) con un mo-
viere che provvedera a regolare il transito, in luogo sicuro, di eventuali pedoni e/o
autoveicoli.

protezioni e segnalazioni (prescrizioni per opere non regolamentate dal PIMUS)
[_predisporre segregazioni con assiti e/o reti fissati alla base del ponteggio;
I_segnalare I'ingombro con luci e cartellonistica appropriata.

Presenza di cantieri interferenti

|Osi ®no

L] adiacenti
[ separati

[ interferenza con mezzi di sollevamento
Ol interferenza per disposizione accessi
[ interferenza per condivisione area di
cantiere

c) Altre situazioni

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

Presenza di persone non addette ai lavori in area di cantiere

| ®si Ono

X committenti
B altro

B durante le ore lavorative
& durante le pause lavorative
B limitata a zone di cantiere

[l oltre 6 persone
[1in luoghi diversi del cantiere
[Jin un solo luogo del cantiere

Pericolo

Soluzioni da adottare

Eventualita che persone non addette ai
lavori possano interferire con le lavora-
zioni

adempimenti di carattere generale

[_istruire i non addetti ai lavori sui pericoli del cantiere, sulle modalita di accesso,
sull’andamento dei lavori e delle fasi lavorative;

[_nominare un preposto incaricato con I'incarico di assistere i non addetti ai lavori
all’interno del cantiere;

[I_nominare un preposto per controllare le operazioni di entrata/uscita dei non ad-
detti ai lavori e per coordinare la sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni;

[1_vietare I’accesso al cantiere durante I'installazione del mezzo di sollevamento e
delle impalcature;

segnaletica

[I_posizionare segnaletica di allerta e di divieto in luoghi ben visibili e di transito;

[1_posizionare in prossimita degli accessi I’elenco delle norme comportamentali a
cui attenersi per accedere in cantiere;

[_rendere individuabili dei percorsi “obbligati e sicuri” tramite elementi fissi e/o
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fettucciati.

segregazioni

[_delimitare le aree vietate, ovvero tutte quelle interessate dalle lavorazioni, al
transito e alla sosta con fettucciati (area di cantiere, deposito materiali, impal-
cature, ecc.);

[_delimitare le aree vietate, ovvero tutte quelle interessate dalle lavorazioni, al
transito e alla sosta con elementi fissi (area di cantiere, deposito materiali, pe-
rimetro basamento gru, impalcature, ecc.).

protezioni

[I_realizzare dei percorsi “obbligati e sicuri”, tramite corridoi coperti, per le aree di
accesso allimmobile;

[I_realizzare, a protezione di aree promiscue a ridosso di impalcature, strutture di
protezione, quali mantovane, struttura metallica/legno, ecc.;

[_installare mantovane di protezione sulle impalcature prospettanti la pubblica via
o aree aperte al pubblico;

[_isolare gli impalcati dei ponteggi ove si svolgono le lavorazioni con teli a trama
fitta.

conclusione dei turni di lavoro

[_verificare che gli organi di controllo di macchine/attrezzature siano inaccessi-
bili;

[_posizionare le macchine/attrezzature in modo che sia sempre garantita la stabi-
lita, anche in caso di eventi atmosferici/naturali estremi;

[1_verificare che i mezzi di sollevamento siano privi di carichi sospesi (eccetto che
per gli appositi carichi necessari a mantenere in trazione le funi di solleva-
mento);

[_non lasciare in cantiere attrezzature quali bombole con gas infiammabili, reci-
pienti con liquidi inflammabili e/o irritanti/corrosivi, utensili funzionanti con mo-
tore a scoppio, ecc.;

[_verificare I'integrita delle segregazioni e la corretta chiusura degli accessi.

Eventualita che persone non addette ai
lavori possano interferire con macchine
operatrici

[_presenza di un operatore che segnali eventuali ostacoli e/o persone estranei al
cantiere e regolamenti il movimento dei mezzi.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (2.2.2 all. XV
D.L.vo 81/2008)

id. lotto unico

indicazioni di tipo organizzativo e procedurale per 'approntamento, la modifica e lo smantellamento del cantiere e disposizioni comuni
in riferimento alle analisi che sequono

Di seguito alcune disposizioni di natura temporale riportate anche nel cronoprogramma, da considerare delle sequenze rigide di
esecuzione:

Sostituzione terminali

Eseguire l'allestimento del singolo cantiere;

Effettuare distaccamento/sezionamento delle reti interferenti con i lavori da eseguire;

Eseguire le rimozioni previste;

Eseguire l'installazione del nuovo terminale;

Rialimentazione e collaudo funzionale;

Smontaggio e rimontaggio infissi

Eseguire I'allestimento del singolo cantiere;

Installare il trabattello interno e quello esterno;

Smontaggio e calo a terra dei singoli infissi;

Rimontaggio e rimozione dell’allestimento in ordine inverso.

Eseguire lo smontaggio del cantiere.

L'impresa affidataria, tramite il responsabile di cantiere, ha 'onere di istruire le maestranze delle imprese esecutrici e/o i lavoratori
autonomi riguardo le aree a disposizione del cantiere, la presenza e ubicazione dei servizi igienico assistenziali, le modalita di ac-
cesso e movimentazione di mezzi e persone, le lavorazioni in atto e le eventuali aree segregate e/o interdette.

criteri generali e
disposizioni comuni

elenco degli apprestamenti di cantiere destinati a gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e riposo, dormitori,
camere di medicazione ed infermerie; modalita di predisposizione, realizzazione ed utilizzo

L'impresa affidataria dovra provvedere durante la fase di allestimento del cantiere alla predisposizione dei necessari servizi igienico

assistenziali come di seguito indicato:

e Chiedere in uso alcuni locali dell’edificio da utilizzare come ufficio di cantiere e per il riposo fisiologico delle maestranze, in caso
di impossibilita provvedere con baracche di cantiere;

©

E e Predisporre Wc di cantiere da collegare alla rete di smaltimento reflui esistente nell'area di pertinenza del fabbricato;

"3 Inoltre:

) e Non ¢ previsto un locale per il ristoro, sara cura delle imprese esecutrici convenzionarsi con un vicino ristorante/trattoria per la

] pausa pranzo;

8 e Non sono previsti locali infermeria o medicazione vista la facilita di raggiungimento dei mezzi di soccorso e la rapidita di arrivo

'E degli stessi (non piu di 10 minuti). Si ritiene sufficiente la cassetta di medicazione aziendale previsto dalla normativa vigente

k=) (D.M. 388/2003 e s.m.i.), sara cura delle imprese esecutrici, in relazione ai propri rischi particolari integrare la cassetta di medi-

N cazione qualora ritenuto necessario.

‘2 | Siprescrive altresi di:

? e Dotarsi di presidio antincendio (estintore portatile) da mettere a disposizione delle maestranze, cid benché il rischio di incendio,
per la tipologia di cantiere e di lavorazioni previste, & da intendersi basso.

o Di ubicare sia cassetta di medicazione che I'estintore in posizione faciimente accessibile e segnalame la presenza alle mae-
stranze presenti in cantiere, ovvero sara cura dell'impresa affidataria informare le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi
che intervengono nel processo di realizzazione riguardo la presenza e I'ubicazione di detti presidi;

o Dotarsi di un telefono per poter avvertire tempestivamente il servizio sanitario nazionale in caso di bisogno.

descrizione degli impianti (antincendio, evacuazione fumi, elettrici, di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche) e reti di can-

"'§ 2 | tiere (gas, adduzione acqua, smaltimento meteoriche e reflui); modalita di realizzazione, di segnalazione e di utilizzo

o %% Il cantiere dovra essere dotato dei seguenti impianti:

€ _g e impianto elettrico da derivare con contatore esclusivo che alimenti quadro elettrico (generale o principale) di cantiere;

-g 5 Y« rete di smaltimento reflui esistente di ausilio al fabbricato per il collegamento del Wc di cantiere;

EQS 9 e inmancanza diun punto di adduzione acqua esistente provvedere al posizionamento in cantiere di idonei e capaci contenitori

plastici pieni di acqua potabile da destinare sia agli usi di cantiere che ai normali usi igienico sanitari per le maestranze.
elenco delle attrezzature di notevole importanza (gru, autogru, betoniere o impianti di betonaggio, silos, seghe circolari fisse, ecc.);
opere preventive per il loro posizionamento; definizione delle procedure di utilizzo e/o limitazioni alla manovrabilita

Le attrezzature principali di notevole importanza previste per le lavorazioni sono le seguenti:

e gru su autocarro o altro apparecchio di sollevamento semovente: 'apparecchio sara di ausilio alle operazioni di cantiere di solle-
vamento. L attrezzatura sara in carico allimpresa affidataria che incarichera un proprio addetto alle opere di movimentazione,
opportunamente formato ed addestrato. L’attrezzatura pertanto risultera di utilizzo comune, ovvero da utilizzare per le diverse
fasi e lavorazioni del cantiere, ma in capo ad unico soggetto.

elenco degli apprestamenti collettivi di notevole importanza (ponteggi, trabattelli, impalcati, andatoie, passerelle, armature degli scavi,

consolidamenti, ecc.); definizione delle procedure di montaggio/smontaggio/utilizzo e degli accorgimenti adottati

attrezzature di
cantiere

Per 'esecuzione dei lavori € previsto I'impiego di ponti su ruote o simili. In particolare per 'esecuzione degli interventi sugli infissi
si prevede un trabattello all'interno e uno all'esterno.

appresta-
menti di
cantiara

parapetti, pannellature, corridoi coperti, assiti, fasce di rispetto, ecc. atte a ridurre i rischi di caduta dall’alto di persone e/o materiali;
definizione delle modalita operative di montaggio/smontaggio/utilizzo e degli accorgimenti adottati

Di seguito le protezioni principali previste per le lavorazioni in oggetto:

e segregazioni e/o interdizioni temporanee: in relazione all’evolversi delle lavorazioni prevedere eventuali segregazioni temporanee
di specifiche aree di cantiere (lavorazioni pericolose in atto, movimentazione di carichi sospese, etc.). Sara cura del preposto
dellimpresa affidataria informare le maestranze presenti in cantiere circa le aree interdette e/o le traiettorie di movimentazione
del mezzo di sollevamento; in condizioni normali, rilevato che i lavori avvengono all'interno di ambienti gia delimitati, bastera
mantenere chiuse le porte di accesso. Allinterno della corte, in ogni caso, le aree messe a disposizione dovranno essere delimi-
tate e rese inaccessibili.

protezioni verticali
ed orizzontali
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Considerata 'TEMERGENZA PANDEMICA COVID 19 e in attuazione del DPCM 11/03/2020, del Protocollo Condiviso di sicu-
rezza anti-contagio del 14/03/2020, del Protocollo condiviso di sicurezza anti-contagio del 19 e 24/03/2020 per i Cantieri Edili e
considerate le disposizioni di cui al DPCM 10/04/2020, lo scrivente in attuazione del proprio ruolo di Coordinatore della Sicu-
rezza in fase di esecuzione comunica quanto segue.

Per dare concreta attuazione agli oneri di aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento, e in merito ai punti ove il
protocollo richiede I'ingerenza del Coordinatore in fase di esecuzione, si riportano di seguito le relative prescrizioni. Si precisa
che la numerazione dei punti sotto riportata corrisponde a quella del Protocollo condiviso “cantieri” del 19 e 24/03/2020.

2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI

Non & consentito 'accesso in cantiere di fornitori esterni.

Laddove I'impresa avesse diversa necessita devono essere proposte allo scrivente procedure di ingresso, transito e uscita, me-
diante modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel can-
tiere.

Valutate le suddette proposte si provvedera ad integrare apposita appendice al Piano di sicurezza e coordinamento.

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Innanzitutto, si precisa che i DPI che le imprese devono avere in dotazione devono corrispondere a quelli che scaturiscono dalla
propria valutazione dei rischi aziendali con specifico riferimento alle singole attivita da svolgere.

Fermo restando la situazione di emergenza, e preso atto che nessuna deroga puo essere prevista da quanto sopra esposto,
solo nelle lavorazioni che normalmente non richiedessero DPI di protezione delle vie respiratorie, e allo stesso tempo non sia
possibile garantire una distanza tra gli addetti inferiore ad 1 metro, sono comunque auspicabili mascherine FFP2/FFP3. Lad-
dove vi fosse difficolta di approvvigionamento e limitatamente alle condizioni su esposte, potra essere consentito 'uso della
“mascherina medico-chirurgica” di tipo Il (tre strati) e IR (quattro strati) in modo da garantire maggiore efficienza di filtrazione
batterica (= 98%), privilegiando la IIR in quanto resistente anche agli spruzzi.

Occorre all'uopo specificare che nella TIPIZZAZIONE DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DEL DE-
BITORE, contenuta nell'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, vi € la seguente.

La lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre
soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie (risulta documentato I'avvenuto
ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavora-
zioni.

Di conseguenza se il Datore di Lavoro non & in grado di far fronte a tali necessita dovra informare lo scrivente per la prescritta
attestata del coordinatore per la sicurezza.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respi-
ratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni dell’autorita sanitaria e procedere immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie compe-
tenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Successivamente occorre informare lo scrivente coordinatore per I'esecuzione dei lavori che si riserva di fornire ulteriori prescri-
zioni sul proseguimento delle attivita in sicurezza.

PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE

Come ¢ noto le disposizioni normative e i protocolli d'intesa citati in epigrafe, richiedono I'adozione di un apposito Protocollo
aziendale di regolamentazione. A tale scopo si richiede di ricevere copia del protocollo adottato per il cantiere specifico.

A scanso di equivoci si precisa che non saranno accettate deroghe di nessun tipo alle seguenti disposizioni che dovranno pre-
vedere dettagliata trattazione all'interno del protocollo:

- Dotazioni di cantiere

o  D.Lgs.81/08 - ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO - 1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario 1.12.1. Locali
appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indu-
menti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si puo loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

o  1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri
indumenti durante il tempo di lavoro. 1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attivita insudicianti, polverose, ... infettanti o comun-
que pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

o D.Lgs. 81/08 - Allegato XlII obbliga la presenza di uno spogliatoio di cantiere quale luogo “a disposizione nei cantieri. Fatti-
specie ribadita con sentenza 39343/2018 Cassazione Sezione |V

o  "D.Lgs.81/08 - ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO - 1.13.1. Acqua 1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro
immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantita sufficiente, tanto per uso potabile
quanto per lavarsi.

o  1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne
l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

- Precauzioni igieniche personali

o  "D.Lgs.81/08 - ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO - 1.13.3. Gabinetti e lavabi 1.13.3.1. | lavoratori devono
disporre, in prossimita dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con
acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi."

- Pulizia e sanificazione nel cantiere

- Gestione degli spazi comuni

Lo scrivente ovviamente si riserva di valutare il protocollo inviato, anche per fornire un utile strumento di tutela del committente
al quale l'intesa impone di vigilare affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio.

Si precisa inoltre che non saranno accettati protocolli che non prevedano la formalizzazione di controlli di attuazione dell'azione
del datore di lavoro con atti che diano conto dell'attenzione posta al problema in termini di misure.

In relazione a quanto sopra sommariamente riportato, si vedano di seguito le disposizioni di dettaglio.

a) modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni
Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive
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L’area riservata all'installazione del cantiere “logistico” all’esterno dell’edificio dovra essere delimitata a
cura dell'impresa affidataria; tale delimitazione dovra essere realizzata con pannelli di rete metallica elet-
trosaldata assicurata su appositi basamenti e controventata per garantirne la tenuta.

All'interno di tale zona troveranno spazio gli stoccaggi dei materiali necessari al cantiere e non immedia-
tamente trasportabili all'interno dei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda invece I'esecuzione delle opere all'interno dell’edificio gli ambienti dovranno essere
segregati quando possibile mediante chiusura degli accessi e delle porte esistenti, ove non fosse possibile
attraverso la delimitazione dell’area con apposita delimitazione.

Il Direttore Tecnico di cantiere, personalmente o per il tramite di un preposto, avra il compito di verificare
costantemente I'efficienza delle recinzioni installate al fine di garantire il divieto di accesso ai non addetti
ai lavori. | controlli saranno effettuati all’inizio della giornata lavorativa, dopo qualsiasi pausa, a seguito di
modificazioni delle aree di lavoro e nel caso di eventi eccezionali.

b) serviziigienico - assistenziali

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

personale presente in cantiere |pronto soccorso servizi igienici e spogliatoi

X fino a 10 [ struttura da predisporre K struttura gia esistente

O fino a 30 [ struttura gia esistente [®l struttura da predisporre

O oltre i 30 raggiungibilita mezzi di soc- [ servizio igienico con accumulo

corso [ allacciamento rete idricalfognaria

spazi protez. avversita atmosferi- | spazi per il ristoro spazi per il pernottamento
che [ non necessari [l non necessari

O non necessari [ struttura da predisporre O struttura da predisporre

[¥ struttura da predisporre [ struttura gia esistente [0 spazi gia esistenti

[ spazi gia esistenti struttura esterna al cantiere Ostruttura esterna al cantiere

c) la viabilita principale di cantiere
| Viabilita per raggiungere il cantiere
Per raggiungere il cantiere dall'uscita di Foligno Nord della SS 77 si vedano le seguenti indicazioni:
5 min (1,8 km) tramite Viale Firenze
06034 Foligno PG
Procedi in direzione sudovest su SR316 350 m
Alla rotonda prendi la 32 uscita e prendi Viale Firenze 1,0 km
Continua su Via Venti Settembre 60 m
Prosegui dritto su Corso Nuovo 110 m
Svolta a destra e prendi Via Venti Settembre 210 m
Via Venti Settembre svolta a destra e diventa Via Antonio Gramsci 18 m
Palazzo Trinci Piazza della Repubblica, 25, 06034 Foligno PG
Le strade per raggiungere il cantiere sono di ordinaria larghezza, e in buono stato di manutenzione.
All'esterno dell'immobile sono disponibili spazi di sosta attualmente a pagamento.

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive
Accesso al cantiere
B accesso unico
O piu accessi
O esclusivo per impresa esecutrice (CANTIERE
BASE)
B promiscuo con non addetti ai lavori
limitazioni
impossibilita di accesso a mezzi di cantiere
traffico veicolare interferente
B transito pedonale interferente
[ caratteristiche variabili in presenza di piogge
[ necessita di consolidamenti

O
Pericolo Soluzioni da adottare
[_non sostare con veicoli in prossimita dell’accesso al cantiere; ovvero non limi-
tare la visuale necessaria alle manovre e non ostacolare I'ingresso/uscita dei
Collisione e/o investimento di mezzi e/o mezzi;
persone in prossimita dell’accesso al | [I_coordinare I'ingresso e l'uscita dei mezzi tramite la presenza di un operatore
cantiere che segnali la presenza di eventuali ostacoli e/o persone;
[_attenersi alle prescrizioni dettate dall’ente proprietario della strada riguardo la
disposizione della segnaletica e le modalita di accesso alla pubblica via.
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Limitazione della visuale lungo la pub-
blica via per la produzione di polveri ge- | [I_irrorare I’area in prossimita dell’accesso al cantiere per limitare la produzione
nerate dall’ingresso/uscita dei mezzi dal di polveri.

cantiere

Slittamento di autoveicoli lungo la pub-
blica via per dispersione di fango, da | [I_lavare, in prossimita dell’accesso al cantiere e prima dell’'uscita dei mezzi, i
parte dei mezzi di cantiere, durante le pneumatici per asportare il fango dal battistrada.

manovre di ingresso/uscita

Viabilita di cantiere (aree destinate al transito ed alla manovra di automezzi) | X si [ no

[ percorso
B¢ area circoscritta

limitazioni
percorso a senso alternato di marcia
[ possibilita di utilizzo solo pedonale
[ difficolta di manovra per i mezzi di cantiere
[0 caratteristiche variabili in presenza di piogge
[ necessita di consolidamenti

Note: Localmente la ristrettezza di alcuni spazi potrebbe rendere difficili accesso e manovre a
mezzi ingombranti.

Pericolo Soluzioni da adottare

[_coordinare le operazioni di manovra dei mezzi qualora I'autista non goda della
completa visuale con un operatore a terra; ovvero segnalare eventuali ostacoli
el/o persone; I'operatore dovra disporsi in posizione sempre visibile e mai frap-
porsi fra il mezzo in manovra e gli eventuali ostacoli;

[I_incaricare un preposto per coordinare I’entrata/uscita dei non addetti ai lavori;
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire
I'incolumita di mezzi e persone;

[1_organizzare la viabilita con un sistema rotatorio a senso unico con diritto di pre-
cedenza.

Collisione e/o investimento di mezzi e/o
persone all’interno dell’area di cantiere

[1_dotare il cantiere a ridosso e/o sulla sede stradale di sistemi di segnalamento
temporaneo secondo le prescrizioni dell'ente proprietario della strada;

[_proteggere il lato dove transitano i pedoni e/o automezzi con barriere e/o para-
petti o altri mezzi di delimitazione concordati con I’ente proprietario della
strada;

[_creare un corridoio di transito pedonale, nel caso in cui non sia presente un
marciapiede o quest’ultimo risulti occupato dal cantiere, delimitato e protetto
lungo i lati prospicienti il traffico veicolare; attenersi alle modalita prescritte
dall’ente proprietario della strada.

Collisione e/o investimento di autovei-
coli e/o persone, da parte dei mezzi di
cantiere, durante I’esecuzione di lavori
in prossimita di sedi stradali

Aree di sosta automezzi esterne al cantiere |[E siOno

d) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

Uso impianto elettrico di cantiere

impianto scariche atmosferiche

allacciamento quadro di cantiere | impianto di messa a terra " impianto esistente

gestore [l impianto esistente 1) nuovo impianto
[ impianto esistente nuovo impianto & non necessario
[igruppo elettrogeno
cavi stesi a terra cavi interrati cavi aerei
volt. 220 [ volt 220 [ volt 220
[ volt. 380 T volt 380 B volt 380
[l masse metalliche nessuna presenza [l nessuna presenza

[1 luoghi umidi/bagnati
] nessuna presenza

Note: per I'esecuzione dei lavori visto 'occasionale e limitato impiego di energia elettrica, non si rende
necessaria l'installazione di un vero e proprio impianto di cantiere.

Tuttavia le imprese impegnate nella realizzazione dell’opera potranno impiegare le prese esistenti in loco,
a valle delle quali dovranno installare un quadro di cantiere o una prolunga carrellata.

Le rispettive utenze dovranno essere collegate esclusivamente attraverso quadro secondario o attraverso
prolunga carrellata con prese sul carrello.

Nessuna impresa e per nessun motivo € autorizzata alla modifica dell'impianto.

Pericolo Soluzioni da adottare

[1_verificare prima dell’uso l'integrita dei cavi elettrici;
[_verificare I’efficacia dell’impianto di messa a terra prima dell’utilizzo di apparec-
chiature elettriche.

Elettrocuzione per uso inefficacia della
messa a terra

Elettrocuzione per uso di quadri, cavi e | [_verificare prima dell’'uso che quadri, cavi e spine siano integri e conformi alle
spine inidonee normative vigenti.
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Elettrocuzione per danneggiamento dei
cavi stesi a terra e/o interrati

[_posizionare il quadro elettrico generale ed il quadro di cantiere in luoghi non
soggetti a scavo e a deposito di materiali/attrezzature;

[_stendere i cavi a terra in aree non soggette al passaggio di mezzi e/o deposito
di attrezzature;

[_realizzare robusti cordoli o dossi a protezione dei cavi elettrici stesi a terra.

Elettrocuzione per danneggiamento dei
cavi aerei

[_non posizionare i cavi aerei nelle vicinanze di aree soggette al deposito mate-
riali/attrezzature;

[1_applicare ai cavi segnali che li rendano agevolmente visibili;

[_proteggere i cavi con robusti elementi (pennellature, assiti, ecc.);

[I_assicurare che la traiettoria del carico, durante I’utilizzo dei mezzi di solleva-
mento, non interferisca con cavi aerei; mantenere una distanza minima di m 7.

Manomissione e/o deperimento impianti
elettrici

[I_ispezionare alla fine ed all’inizio della settimana I'impianto elettrico di cantiere

al fine di verificarne l'integrita.

e) gliimpianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

Rilevato che le opere da realizzare saranno interne all'immobile, non sono previste masse metalliche, si
impiegheranno esclusivamente attrezzature a doppio isolamento, si ritiene che possa essere utiimente
impiegato I'impianto di protezione esistente a servizio dell'immobile.

f)

modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive
L’accesso dei mezzi sara lo stesso di quello di cantiere in quanto unico.

Misure di coordinamento

L'impresa nell’eventualita di forniture, tramite soggetti terzi, provvedera a coordinare I'accesso, l'uscita e
la gestione della viabilita conseguente al carico/scarico dei prodotti.

g) dislocazione degli impianti di cantiere

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

Vista la natura dellintervento, all'interno della zona di lavoro verra installato il cantiere nel suo com-
plesso conseguentemente verra installato il quadro principale di cantiere che dovra essere impiegato
per I'allacciamento di ogni singola impresa esecutrice.

h) dislocazione delle zone di carico e scarico

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

Area/struttura adibita a stoccaggio dei materiali

|®si Ono

Note:

enza.

Per lo stoccaggio dei materiali potra essere impiegata la corte interna alla costruzione,
fermo restando che dovra essere garantito I’esodo in condizioni ordinarie e soprattutto di emer-

Pericolo

Soluzioni da adottare

Perdita di portanza del terreno

[I_non caricare eccessivamente il terreno e non eccedere nelle altezze durante lo
stoccaggio dei materiali;

[_monitorare con cadenza periodica il terreno e i materiali stoccati al fine di veri-
ficarne la stabilita; in ogni caso la verifica dovra essere effettuata ogni qualvolta
si eseguono operazioni di stoccaggio e/o movimentazione di materiali;

[_non stoccare carichi sulle aree sovrastanti le condotte tecnologiche.

Perdita di portanza di parti strutturali

[I_non caricare eccessivamente le parti strutturali durante lo stoccaggio dei mate-
riali; attenersi alle indicazioni rilevabili sui progetti strutturali e non eccedere
nelle altezze;

[_non caricare parti strutturali in cemento armato prima che sia avvenuta la com-
pleta stagionatura del calcestruzzo.

Franamento di scarpate o riporti

[_mantenere una distanza dei materiali dalle pareti di scavo/scarpate/riporti non
inferiore alla loro altezza, oppure eseguire adeguate opere di consolidamento
delle pareti discavo/scarpate/riporti in relazione ai carichi trasmessi;

[_non depositare materiali in prossimita del ciglio di scarpate o riporti; la distanza
dalle pareti di scarpate/riporti non deve essere inferiore alla loro altezza.

Danneggiamento di reti tecnologiche

[I_non stoccare materiali sulle aree sovrastanti reti tecnologiche;

[_informare i fornitori di materiali, necessari all’approvvigionamento del cantiere,
riguardo il tracciato delle reti tecnologiche;

[_assistere le operazione di approvvigionamento tramite un preposto che coor-
dini, da luogo sicuro, le manovre.

Eventualita che persone non addette ai
lavori possano accedere o interferire
con le aree esterne di supporto al can-
tiere

segnaletica

[_posizionare segnaletica di allerta e di divieto in prossimita degli accessi alle
aree esterne di supporto al cantiere;

[I_realizzare percorsi sicuri e protetti per i non addetti ai lavori.

segregazioni

[_delimitare le aree vietate, ovvero tutte quelle interessate dalla presenza di ma-
teriali, con elementi fissi; mantenere sempre chiusi gli accessi (fornire di idonea
chiusura gli accessi al fine di evitare intrusioni volontarie e/o involontarie);

[_delimitare le aree vietate, ovvero tutte quelle interessate dalla presenza di ma-
teriali, con fettucciati; incaricare un addetto per verificarne periodicamente I'in-
tegrita.
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i) zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

| materiali che verranno approvvigionati in cantiere, e che per motivi di produzione, non potranno essere
immediatamente utilizzati, dovranno essere stoccati in aree appositamente realizzate.

L’allestimento degli stoccaggi sara eseguito secondo quanto previsto dalle indicazioni a corredo dei ma-
teriali e dei componenti forniti in cantiere (sovrapponibilita, trattenuta, inclinazione, protezioni ecc.).
Tutte le operazioni di approvvigionamento, carico, scarico e stoccaggio dei materiali saranno supervisio-
nate dal preposto dellimpresa.

Per quanto riguarda lo stoccaggio di materiali di risulta, gli stessi saranno o direttamente caricati in auto-
mezzi all'uopo destinati e immediatamente allontanati dal cantiere, o in alternativa, stoccati in appositi
cassoni facilmente trasportabili in modo da evitare I'eventuale diffusione di polveri o fibre dovute alla
movimentazione; anche per questa seconda ipotesi valgono le valutazioni fatte per gli spazi di stoccag-
gio.

j) zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

| materiali impiegati non risultano essere pericolosi relativamente all’incendio ed il loro quantitativo & al-
quanto modesto.
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LAVORAZIONI (2.2.3 ALL. XV D.L.VO 81/2008) id. lotto  unico

a) rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

All'interno dell’area di cantiere gli spazi non sono sufficienti a garantire viabilita separate per pedoni e per

i mezzi meccanici; a tale proposito il preposto dell’impresa dovra curare che le operazioni avvengano in

maniera sicura.

E doveroso sottolineare che il transito veicolare all'interno dell’area di cantiere & limitato alla fornitura o

smaltimento dei materiali e ai mezzi degli addetti al cantiere; infatti non sono previste opere che necessi-

tano di particolare meccanizzazione del cantiere.

b) rischi diincendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in can-
tiere

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

Gli addetti sono esposti ad un rischio di incendio che pud considerarsi medio, poiché nonostante si use-

ranno per lo pit di malte che non risultano classificate come inflammabili, verranno impiegate rilevanti

quantita di legname ed inoltre per le opere in acciaio si utilizzeranno attrezzature che comportano

fiamme libere, scintille e faville.

E’ doverosa, pertanto, la presenza in cantiere di estintori a polvere da kg 6 di tipo omologato, con capa-

cita estinguente non inferiore a 13A-89B-C-E (gli estintori dovranno essere sottoposti a verifica seme-

strale, ai sensi della normativa vigente).

I numero degli estintori dovra essere determinato dall'impresa affidataria in relazione alle quantita di ma-

teriali che intendera contemporaneamente stoccare in cantiere e dal relativo livello di rischio risultante

dalle sue valutazioni in corso dei lavori.

Agli addetti dovra essere garantita idonea azione di formazione e informazione in merito alle misure di

emergenza da attuare in caso di lotta antincendio, evacuazione e gestione dell’emergenza, ai sensi del

D.Lgs. 81/2008 e D.M.10.03.1998.

PLANIMETRIA AREA OGGETTO DI INTERVENTO id. lotto  unico
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ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E IN-
FORMAZIONE (artt.92, comma 1, lettera “c” e 102 del id. lotto  unico
D.Lgs.81/08)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive in riferimento all'organizzazione del cantiere e fina-

lizzate a programmare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi:

e la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione (art.92, comma 1, lettera “c” del
D.Lgs.81/08);

¢ le modalita di consultazione dell’RLS (aziendale o territoriale) per eventuali chiarimenti sul contenuto del PSC (art.102 del
D.Lgs.81/08).

Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive in riferimento all'organizzazione del cantiere e fina-
lizzate a programmare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita
nonché la loro reciproca informazione (art.92, comma 1, lettera “c” del D.Lgs.81/08 - all. XV, p.ti 2.1.2.d-2 - 2.2.2.9 - 2.2.4.a/b)

disposizioni comuni e/o differenziate
indicazioni valide per tutti i soggetti (datori di lavoro e/o lavoratori autonomi) o diversificate in relazione alle modalita e/o alle temporalita di esecuzione dei lavori

La cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la reciproca informazione fra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, si
esplica secondo la seguente procedura:
a) riunione, prima dell'inizio dei lavori (luogo, data e ora verranno comunicati formalmente almeno 5 giorni prima) con il committente, il CSE,
limpresa affidataria e le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi gia selezionati; di seguito gli argomenti trattati:
1) illustrazione del PSC redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008;
2) imprese/lavoratori autonomi coinvolti, modalita spaziali e temporali di esecuzione dei lavori e gestione delle interferenze;
3)  utilizzo comune di macchine, attrezzature ed apprestamenti;
4) illustrazione dei potenziali rischi di infortunio e/o malattia professionale presenti in cantiere in relazione alle varie lavorazioni eseguite
dalle imprese/lavoratori autonomi che si avvicenderanno in cantiere;
5) modalita di cooperazione, coordinamento e reciproca informazione fra imprese esecutrici e/o imprese esecutrici e lavoratori auto-
nomi;
6) osservazioni e/o proposte di modifica al PSC.
b) riunioni, seguenti I'inizio dei lavori, con il committente, il CSE e le imprese/lavoratori autonomi selezionati in cui verranno trattati gli argo-
menti di cui all'elenco precedente;
in particolare, per quanto riguarda il precedente punto “a-4”, le modalita di cooperazione, coordinamento e reciproca informazione fra imprese
esecutrici e/o imprese esecutrici e lavoratori autonomi si esplicano, oltre che con le riunioni di cui sopra, anche con:
7)  uno scambio diretto di informazioni fra i soggetti esecutori dei lavori (numeri telefonici, fax ed e-mail sono riportati nelle apposite
sezioni del presente piano o direttamente sui POS) e/o fra gli esecutori dei lavori ed il CSE;
8) istruzioni riepilogative, di natura comportamentale e organizzativa, espresse dal datore di lavoro dellimpresa affidataria in occasione
del primo accesso in cantiere delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi;
9) riunioni gioraliere fra il datore di lavoro dell'impresa affidataria e i datori di lavoro delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi, da
effettuarsi prima dell'inizio dell'attivita lavorativa in cantiere, ove vengono affrontate le problematiche comportamentali, organizzative
e lavorative contingenti;
in ogni caso eventuali decisioni e/o accordi intrapresi direttamente fra i soggetti esecutori dei lavori e che contrastano con i contenuti del PSC
e/o dei POS, devono sempre essere comunicate e approvati dal CSE.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive in riferimento all'organizzazione del cantiere e fina-
lizzate a programmare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, le modalita di consultazione dell’RLS (aziendale o
territoriale) per eventuali chiarimenti sul contenuto del PSC (art.102 del D.Lgs.81/08 - all. XV, p.ti 2.1.2.d-2 - 2.2.2.f - 2.2.4.a/b)

disposizioni comuni e/o differenziate
indicazioni valide per tutti i soggetti (datori di lavoro e/o lavoratori autonomi) o diversificate in relazione alle modalita e/o alle temporalita di esecuzione dei lavori

Le modalita di consultazione del’lRLS (aziendale o territoriale) finalizzate a richiedere eventuali chiarimenti sul contenuto del PSC si esplicano,
per quanto & di competenza del CSE, con la messa a disposizione del PSC al committente e/o al responsabile dei lavori nella fase di richiesta
delle offerte alle potenziali imprese affidatarie e comunque prima della firma del contratto d’appalto o dell'inizio dei lavori. Sara compito del
committente e/o del responsabile dei lavori trasmettere il PSC alle imprese affidatarie.

| datori di lavoro delle imprese affidatarie devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno
10 giorni prima dell'inizio dei lavori. Ulteriore incombenza in carico ai datori di lavoro delle imprese affidatarie € quella di trasmettere ai propri
subappalti (imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi) il PSC, cid anche al fine di renderlo disponibile, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei
lavori, ai responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici.
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USO COMUNE ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI, INFRASTRUT- id. lotto  unico
TURE, MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA ]

comuni di coordinamento.

Le attrezzature, gli apprestamenti, le infrastrutture, i mezzi ed i servizi di protezione collettiva, sono da intendersi di “uso comune”
quando l'utilizzo, contemporaneo o asincrono, risulta in capo a piu imprese/lavoratori autonomi, ovvero quando I'utilizzo, benché
in capo ad unico soggetto, puo coinvolgere una o piu imprese/lavoratori autonomi con conseguente elaborazione di procedure

Settore/fase 01 (eventuale descrizione)

Tutte le fasi lavorative per tutta la durata del cantiere

Settore/fase 02 (eventuale descrizione)

riferimento sequenza fasi lavorative:

riferimento sequenza fasi lavorative:

-all. XV, p.ti 2.1.2.f - 2.3.4 - 2.3.5.a/b)

Elenco delle attrezzature, degli apprestamenti, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva utilizzati in cantiere e
di uso comune; scelte progettuali, misure di coordinamento e prescrizioni di carattere temporale, comportamentale, organizzativo
e tecnico-procedurale tra imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi (D.Lgs.81/08

disposizioni comuni

indicazioni valide per ogni attrezzatura, apprestamento, infrastruttura, mezzi e servizi di protezione collettiva di uso comune

Gli utilizzatori di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva, di uso comune, hanno I'obbligo di se-
gnalare al responsabile della manutenzione malfunzionamenti, danni,
avarie e/o inefficienze riscontrate. L'utilizzo € vietato fino all'esplicita
comunicazione di avvenuta messa in ripristino.

ATTREZZATURE di uso comune

le caselle annerite (M) o con segno di spunta (X)) identificano le attrezzature di uso comune utili

izzate in cantiere

mezzo di sollevamento mezzi di cantiere
H gru/gru autocarrate [J mezzi di trasporto

[ argani [ autogru

[ piattaforme elevatrici [J pompa cls

[J ascensori [J movimento terra

[Jmontacarichi impianti/reti di cantiere
attrezzature fisse [l impianto elettrico

[Jimp. betonaggio/silos M scariche atmosferiche

[ betoniere [ impianto antincendio

[ seghe circolari
[ compressori
[ apparecchi illuminanti

M idrico/fognario
O

g

mezzo di sollevamento mezzi di cantiere

Ogru [0 mezzi di trasporto

[ argani [ autogru

[ piattaforme elevatrici [ pompa cls

[J ascensori [J movimento terra

[ montacarichi impianti/reti di cantiere
attrezzature fisse [J impianto elettrico

[Jimp. betonaggio/silos [ scariche atmosferiche

[ betoniere [ impianto antincendio

[ seghe circolari
[J compressori
[ apparecchi illuminanti

[ idricoffognario
O

g

durale in carico ai soggetti utilizzanti le attrezzature comuni

scelte progettuali, misure di coordinamento e prescrizioni di carattere temporale, comportamentale, organizzativo e tecnico-proce-

Impianto elettrico:

e ogni impresa esecutrice e/o lav. autonomo, prima di collegare le
proprie attrezzature all'impianto di cantiere dovra assicurarsi circa
lintegrita dellimpianto elettrico, richiedere e visionare il certificato
di conformita;

e [limpresa affidataria dovra controllare periodicamente lo stato di
efficienza dellimpianto elettrico (quadri, sottoquadri, protezioni e
differenziali, cavi mobili, etc.).

impianto idrico/fognario:

e [impresa affidataria dovra controllare periodicamente lo stato di
efficienza dellimpianto idrico e fognario messi a disposizione dal
committente

del presente documento, dei medesimi soggetti

soggetti, suddivisi in relazione alle proprie competenze, attivanti le scelte progettuali, le misure di coordinamento e le prescrizioni
di carattere temporale, comportamentale, organizzativo e tecnico-procedurale e le verifiche/manutenzioni ordinarie e straordinarie;
nella tabella sottostante indicare i soggetti “attivanti” e le relative competenze e apporre la firma, per presa visione e accettazione

firma firma
firma firma
firma firma
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INTERFERENZE EVITATE MEDIANTE LA PROGRAM-
MAZIONE SPAZIALE E/O TEMPORALE DELLE LAVO- | id.lotto unico
RAZIONI

Fasi/sottofasi lavorative in cui la spazializzazione o temporalizzazione delle lavorazioni, gestita tramite una serie di dispo-
sizioni e procedure specifiche, consentono di eliminare il rischio interferenziale.

Elenco lavorazioni potenzialmente interferenti e indicazioni sulle modalita di sfasamento (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.to 2.3.1)

01 Approntamento cantiere [ spaziale |st§IIa2|one/organlzga2|one di cantiere in capo 01

[ temporale allimpresa affidataria
T e . [ spaziale S . .

02 | Sostituzione terminali climatizzazione & | Smontaggio e rimontaggio infissi 02
[ temporale

03 n Ospaziale 03
[ temporale

04 0 spaziale 0 04
[ temporale

05 [ spaziale 0 05
[ temporale

06 [ spaziale 0 06
[ temporale

07 | smobilizzo cantiere o - spaziale 07
L] temporale

documenti complementari di riferimento presenti nel PSC o in altra documentazione tecnica a corredo del progetto

e Layout di cantiere
e Cronoprogramma
e Progetto

Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.to 2.1.2.e - 2.3.2)

misure preventive e protettive (azioni da attuare prima dell’inizio dei lavori, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi/servizi di
& 4 protezione collettiva e DPC) in carico alle imprese esecutrici/lavoratori autonomi generanti l'interferenza lavorativa
t O -
229
=
5§¢
2 > g
E d
& procedure operative stabilite per evitare i rischi interferenti: definizione delle azioni, delle modalita e delle sequenze che ogni impresa
o esecutrice e/o lavoratore autonomo, coinvolti nelle lavorazioni, deve osservare nell'esecuzione delle proprie mansioni
&
o9 La possibilita di applicare, per le lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'opera (cfr. paragrafo “elenco lavorazioni potenzialmente
3 * | interferenti.......... "), una modalita operativa che prevede delle interferenze di tipo “evitato”, discende dalla previsione che I'opera trat-
3 tata nel presente PSC sia appaltata ad una impresa affidataria. Pertanto, 'osservanza del cronoprogramma & condizione necessaria
g ed essenziale per evitare le interferenze fra le varie imprese/lavoratori autonomi che si avvicenderanno in cantiere.
C modalita di controllo delle prescrizioni: riunioni di coordinamento, azioni di verifica, sopralluoghi, ecc., attuati dai soggetti preposti alla
S g sicurezza al fine di accertare la validita delle disposizioni e 'attuazione delle stesse
o N
—— i
:; =g Z L'osservanza del cronoprogramma € condizione essenziale per evitare le interferenze fra le varie imprese/lavoratori autonomi che si
=53 avvicenderanno in cantiere
°
<)
E é
data/documento: data/documento:
d
2 ¢
S < data/documento: data/documento:
Eg g
T O d
o 'S &
ERS
- O
c C
o c.
28
o %
<)
Q
2
£
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LAVORAZIONI: RIMOZIONI SU FABBRICATI

id. lotto  Tutti

Settore/fase 01 (eventuale descrizione)
Rimozione terminali di climatizzazione e rimozione infissi

Settore/fase 02 (eventuale descrizione)

riferimento sequenza fasi lavorative:

riferimento sequenza fasi lavorative:

Relazione per I’'individuazione, I'analisi e la valutazione dei ri

ischi concreti in riferimento alle lavorazioni (D.Lgs.81/08 - all.

XV, p.to 2.1.2.c)
[ complete [ sopra il piano di campagna || (J complete [ sopra il piano di campagna
[ parziali [ sotto il piano di campagna [ parziali [ sotto il piano di campagna
[ elementi strutturali [in interno [ elementi strutturali [Jin interno
[ elementi non strutturali [Jin esterno [ elementi non strutturali [Jin esterno
] elementi monostrato [ elementi di copertura [ elementi monostrato [J elementi di copertura
° [ elementi stratificati [ intonaci [ elementi stratificati [Jintonaci
g 5 ‘E: [J elementi in lastre [ pavimenti/rivestimenti [J elementi in lastre [J pavimenti/rivestimenti
‘5 N ' U calcestruzzo/malte [ sottofondi/massetti [ calcestruzzo/malte [] sottofondi/massetti
_g § g [ pietra/laterizio/ceramiche [ impianti tecnici [ pietra/laterizio/ceramiche [ impianti tecnici
23 E [J metallo 53] serr_amenti _ [ metallo [ serramenti
© = [legno [ barriere/parapetti/cancellate | (] legno [ barriere/parapetti/cancellate
[ vetro [ isolantifimpermeabilizzanti || (] vetro [ isolanti/impermeabilizzanti
(] materiali sintetici/bituminosi  [] [] materiali sintetici/bituminosi [
lavorazioni complementari lavorazioni complementari
[ Rifacimento delle opere ri- [l Sostituzione terminali clima- [ (] O
mosse tizzazione
[ presenza strutture staticamente compromesse [ presenza strutture staticamente compromesse
Xl presenza strutture staticamente compromettibili [ presenza strutture staticamente compromettibili
_ g O elementi con elevato peso/volume/superficie [J elementi con elevato peso/volume/superficie
5 'd B elementi frangibili/snelli [ elementi frangibili/snelli
= -2 3 [ strutture/elementi naturali ostacolanti [ strutture/elementi naturali ostacolanti
o= [ viabilita/aree ostacolanti [ viabilita/aree ostacolanti
-.g s [ manovra mezzi/attrezzatura difficoltosa [] manovra mezzi/attrezzatura difficoltosa
5E lavori in altezza [J acqua (falda/alveo) [ lavori in altezza [Jacqua (falda/alveo)
© E [ presenza aperture su vuoto  [] vibrazioni indotte [ presenza aperture su vuoto [ vibrazioni indotte
8 'g [ pendenza > 45% [ materiali contamin./intossic. | [] pendenza > 45% U] materiali contamin./intossic.
[ carenza ricambi aria ] materiali infiammabili [] carenza ricambi aria [ materiali infiammabili
[ scavifriporti limitrofi O [ scavifriporti limitrofi O
[ reti/impianti tecnologici [] reti/impianti tecnologici
All. XV p.to 2.1.2.d-3 - 2.2.3. dalla “a” alla “m” A B | All. XV p.to 2.1.2.d-3 - 2.2.3. dalla “a” alla “m” A B
- seppellimento/schiacciamento 0 O || seppellimento/schiacciamento O 0O
& annegamento 0 O [ annegamento o 0O
3 | elettrocuzione 00 @ | elettrocuzione O O
.§ esplosione/incendio 0 O | esplosione/incendio O 0O
‘& caduta persone dall’alto & [ | caduta persone dall'alto O O
= § | caduta mezzi/materiali dall'alto caduta mezzi/materiali dall'alto o d
2 & { investimento/collisione 0 investimento/collisione o d
-; E ‘N contusione/abrasione/taglio [0 ™ [ contusione/abrasione/taglio O O
g _g E movimentazione manuale carichi movimentazione manuale carichi 0o o
5 E ﬂ proiezione schegge/schizzi ] @ [ proiezione schegge/schizzi o 0O
N g"a ustione O O || ustione O O
% = ,g intossicazione/irritazione L O | intossicazionefirritazione O 0O
> -% contaminazione ® & [ contaminazione O O
® & rumore rumore o d
% 4 vibrazioni O vibrazioni O O
2 g ipotermia/ipertermia [0 O | ipotermiafipertermia O O
n lﬂ stress da lavoro correlato [0 [ | stress da lavoro correlato O O
S 4 Amianto 0o o O O
colonna A: indica i rischi aggiuntivi e particolari (rischi diversi da quelli specifici - colonna B - propri dellattivita dellimpresa) analizzati dal coordinatore nel presente PSC;
colonna B: indica i rischi che a giudizio del coordinatore sono propri dell attivita dellimpresa; sara cura dellimpresa esecutrice, in relazione alla propria organizzazione aziendale ed alla dotazion€]
di macchinari, attrezzature ed apprestamenti, valutare la presenza o meno di ulteriori rischi, oltre a quelli indicati e legati alla specifica lavorazione, da analizzare nei propri piani d
sicurezza (POS, PiMUS, ecc.).
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AREA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E LAVORAZIONI: scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e
di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi concreti in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere (D.Lgs.81/08
-all. XV p.ti 2.1.2.d-1 -2.2.4.ab, 2.1.2.d-2 - 2.2.4.a/b) e alle lavorazioni (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.to 2.1.2.d-3 - 2.24.a/b)

tecniche tecnologie e materiali

scelte progettuali effettuate dal CS nel campo delle tecniche costruttive, delle tecnologie da adottare e dei materiali da utilizzare

[J demolizione meccanizzata
[l rimozione manuale
O

[J uso macchine operatrici

[ uso fili/dischi diamantati

[J uso utensili elettricifiamma
[J uso utensili aria compressa
[ uso demolitori

[0 demolizione meccanizzata
[] demolizione manuale
O

[0 uso macchine operatrici

[ uso fili/dischi diamantati

[J uso utensili elettricifiamma
[J uso utensili aria compressa
(] uso idrodemolitori

esecuzione per settori

[ piani di calpestio

[l opere provvisionali

DPI anticaduta
segregazioni aree di lavoro
[J regolamentazione transiti

tro la caduta dall'alto o installare
apposite linee vita di ancoraggio

[ esecuzione per settori

[ piani di calpestio

[] opere provvisionali

[J DPI anticaduta

[[J segregazioni aree di lavoro
[] regolamentazione transiti

[J uso esplosivi [x] attrezzature manuali [T uso esplosivi O
prescrizioni esecutive

modalita di esecuzione e/o di organizzazione richieste espressamente dal CS in relazione alle tecniche, tecnologie e materiali impiegati

[ necessita consolidamenti [ realizzazione di impalcato con- || (] necessita consolidamenti O

DPl e DPC

DPI e/o DPC aggiuntivi rispetto a quelli normalmente necessari per I'esecuzione della lavorazione e/o espressamente richiesti dal CS

Durante la rimozione degli infissi:
¢ Installare apposito trabattello interno e apposito trabattello esterno
a protezione contro le cadute dall’alto.

o Impiego eventuale di imbragature anticaduta debitamente assicu-
rato

« Definire preventivamente le modalita di sollevamento e calo a terra
Durante le altre attivita:
Segregare le zone di lavoro.

macchinari, attrezzature ed apprestamenti
apparecchiature ed equipaggiamenti necessari per 'esecuzione della lavorazione e/o espressamente richiesti dal CS

o utilizzo di attrezzatura elettrica e/o ad aria compressa da utilizzare
manualmente;

e carico su autocarro manuale;

e autocarro per trasporto materiali;

procedure e prescrizioni operative di dettaglio da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione
misure temporali, comportamentali, organizzative, tecnico/procedurali, di coordinamento e disposizioni relative al numero di lavoratori da occupare per I'esecuzione delle lavorazioni

Come previsto, vista la dimensione, forma e posizione degli infissi
occorre procedere ad installare preventivamente attrezzature
contro la caduta dall'alto. Si prevede un trabattello interno e uno
esterno. Verificare preventivamente all'inizio dei lavori le condi-
zioni di conservazione e di stabilita.

Le attivita di rimozione devono essere eseguite sotto la sorve-
glianza di un preposto.

La rimozione degli infissi avviene manualmente, attraverso il sol-
levamento degli stessi verso I'alto ed il loro spostamento all'interno
del’'ambiente; tale operazione in ragione delle dimensioni dell'in-
fisso stesso e del suo peso deve essere eseguita da almeno due
persone.

Viene rimossa poi la ferramenta con I'ausilio di attrezzature elettri-
che portatili e/o si procede a rimuovere l'intero telaio dalla parete
ricorrendo al taglio dei fissaggi o degli interi elementi e della even-
tuale sigillatura.

Per la rimozione, gli addetti, previa esecuzione della lavorazione
devono predisporre tutti gli accorgimenti di protezione delle aper-
ture nei muri.

e |l trasporto del materiale viene eseguito a mano avendo cura
nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 kg di
essere coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature (ad
es. transpallet) e che prima di iniziare il trasporto dei carichi si sia
verificato che il posto di la-voro e le vie da percorrere siano pulite
e sgombre da materiali che possono costituire ostacolo o in-
ciampo.

e Il calo a terra del materiale pud avvenire mediante gru di cantiere
previa idonea imbragatura dei pezzi e previo collegamento di
fune guida atta a consentire il corretto direzionamento del carico
movimentato.

e Nel caso vengano impiegati sistemi anticaduta I'impresa deve
prevedere allinterno del POS apposita procedura per il recupero
dell'infortunato, tenere a disposizione apposito sistema di recu-
pero e garantire la presenza continuativa di personale formato,
informato e addestrato all'impiego.

¢ Non sono consentite, nelle stesse aree di lavoro e quelle esterne
sottostanti agli infissi oggetto di lavorazione, altre attivita durante
la fase di rimozione.

AREA CIRCOSTANTE: scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e di coordinamento richieste per eliminare

o ridurre al minimo i rischi che le lavorazioni possono comportare per l'area circostante (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.to 2.1.2.d-1 - 2.21.c)

rante le lavorazioni di cantiere.

La presenza di una ragionevole area di pertinenza perimetrale attorno
al fabbricato consente di non coinvolgere le proprieta adiacenti du-

Per la gestione dei visitatori € sufficiente installare e mantenere in ef-
ficienza le delimitazioni di cantiere

data/documento:

data/documento:

data/documento:

data/documento:
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integrazioni, modifi-
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NOLOGICI

LAVORAZIONI COMPLESSIVE: RETI/IMPIANTI TEC-

id. lotto

Settore/fase 01 (eventuale descrizione)

Sostituzione terminali di climatizzazione

Settore/fase 02 (eventuale descrizione)

riferimento sequenza fasi lavorative:

riferimento sequenza fasi lavorative:

Relazione per l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei ri
XV, p.to 2.1.2.c)

ischi concreti in riferimento alle lavorazioni (D.Lgs.81/08 - all.

[ reti tecnologiche [J smaltimento acque [ reti tecnologiche [J smaltimento acque
impianti tecnologici [ termiche [ impianti tecnologici [ termiche
[J nuove opere [Jgas [J nuove opere [Ogas
[Jintegrazione parti esistenti Uinterrati [ integrazione parti esistenti Linterrati
[ elettriche/trasmissione dati sottotraccia [ elettriche/trasmissione dati [ sottotraccia
o 2 g Oilluminazione pubblica [ aerei [ illuminazione pubblica [ aerei
8 .2 d []segnaletica [J aderenza [J segnaletica [Jaderenza
_8’ 5 § idrauliche installazione terminali [idrauliche O
o0
23 5 lavorazioni complementari lavorazioni complementari
© 7| O trivellazioni [] allacciamento a gestore [ trivellazioni [] allacciamento a gestore
[J movimento terra [] elementi solare/eolico [J movimento terra [] elementi solare/eolico
[ consolidamenti strutturali [ elementi geotermici [ consolidamenti strutturali [ elementi geotermici
[ vasche/serbatoi/camerette [ rifacimento pavimenti e mas- || (] vasche/serbatoi/camerette [
assistenze setto [ assistenze
[ presenza strutture staticamente compromesse [ presenza strutture staticamente compromesse
[ presenza strutture staticamente compromettibili [ presenza strutture staticamente compromettibili
[J elementi con elevato peso/volume/superficie [J elementi con elevato peso/volume/superficie
— H O elementi frangibili/snelli O elementi frangibili/snelli
§ % strutture/elementi naturali ostacolanti [ strutture/elementi naturali ostacolanti
‘£ '= g [ viabilita/aree ostacolanti [J viabilita/aree ostacolanti
-g € d & manovra mezzi/attrezzatura difficoltosa [ ] manovra mezzi/attrezzatura difficoltosa
T £ § [ lavori in altezza [ vibrazioni indotte U lavori in altezza [ vibrazioni indotte
8 € & [] presenza aperture su vuoto [ materiali contamin./intossic. || [J presenza aperture su vuoto  [] materiali contamin./intossic.
% 3 [ pendenza > 45% [ materiali infiammabili [J pendenza > 45% [ materiali infiammabili
© § [ carenza ricambi aria [ fluidi infiammabili [] carenza ricambi aria [ fluidi infiammabili
[ scavifriporti limitrofi [ fluidi in pressione [ scavifriporti limitrofi [ fluidi in pressione
[ reti/impianti tecnologici [ cavilparti in tensione [ retifimpianti tecnologici [ cavilparti in tensione
[ acqua (falda/alveo) O [ acqua (falda/alveo) O
All. XV p.to 2.1.2.d-3 - 2.2.3. dalla “a” alla “m” A B |All. XV p.to 2.1.2.d-3 - 2.2.3. dalla “a” alla “m” A B
- seppellimento/schiacciamento [ O |[ seppellimento/schiacciamento (|
& annegamento O OO | annegamento O O
3 | elettrocuzione & | elettrocuzione O O
.§ esplosione/incendio U O | esplosionefincendio O d
E caduta persone dall’alto O caduta persone dall’alto O O
‘= ¥ .| caduta mezzi/materiali dall'alto 0 ® [ caduta mezzi/materiali dall'alto o 0O
28 ﬁ investimento/collisione 0 O | investimento/collisione o d
-; E g contusione/abrasione/taglio O contusione/abrasione/taglio o o
g _g movimentazione manuale carichi [0 ™ | movimentazione manuale carichi (|
5 E ﬂ proiezione schegge/schizzi O proiezione schegge/schizzi o o
E .g' 'a ustione O @ | ustione O O
% = é intossicazionefirritazione 00 O | intossicazione/irritazione O d
> 2 4 contaminazione O O | contaminazione O O
()
& ¢l rumore U ™ | rumore (|
% -g vibrazioni U vibrazioni O d
-2 - ipotermia/ipertermia O O | ipotermiafipertermia o o
n lﬂ stress da lavoro correlato [0 [ || stress da lavoro correlato O O
S O O O 0
colonna A: indica i rischi aggiuntivi e particolari (rischi diversi da quelli specifici - colonna B - propri dell attivita dellimpresa) analizzati dal coordinatore nel presente PSC;
colonna B: indica i rischi che a giudizio del coordinatore sono propri dell'attivita dellimpresa; sara cura dellimpresa esecutrice, in relazione alla propria organizzazione aziendale ed alla dotazion€]
di macchinari, attrezzature ed apprestamenti, valutare la presenza o meno di ulteriori rischi, oltre a quelli indicati e legati alla specifica lavorazione, da analizzare nei propri piani d
sicurezza (POS, PiIMUS, ecc.).
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AREA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E LAVORAZIONI: scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e
di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi concreti in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere (D.Lgs.81/08
-all. XV p.ti 2.1.2.d-1-2.24.alb, 2.1.2.d-2 - 2.2.4.alb) e alle lavorazioni (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.to 2.1.2.d-3 - 2.2.4.a/b)

tecniche tecnologie e materiali

scelte progettuali effettuate dal CS nel campo delle tecniche costruttive, delle tecnologie da adottare e dei materiali da utilizzare

[J posa meccanizzata
posa manuale

[ scavo a cielo aperto
[ spingitubo

[ minitrincea
[Oinfrastruttura esistente
O

O

[ posa meccanizzata
[ posa manuale

[ scavo a cielo aperto
[ spingitubo

[ minitrincea

O infrastruttura esistente
O

O

prescrizioni esecutive

modalita di esecuzione e/o di organizzazione richieste espressamente dal CS in relazione alle tecniche, tecnologie e materiali impiegati

[ necessita consolidamenti
[J esecuzione per settori

[ piani di calpestio

[ opere provvisionali

] DPI anticaduta

[l segregazioni aree di lavoro
X regolamentazione transiti
O

[ utilizzo impalcature/ponteggi
[ utilizzo reti anticaduta

[ utilizzo dispositivi anticaduta
[J armatura pareti scavo

[ puntellamento strutture

O

[ necessita consolidamenti
[] esecuzione per settori

[ piani di calpestio

[ opere provvisionali

(] DPI anticaduta

] segregazioni aree di lavoro
[ regolamentazione transiti
O

[ utilizzo impalcature/ponteggi
[ utilizzo reti anticaduta

[ utilizzo dispositivi anticaduta
[J armatura pareti scavo

[ puntellamento strutture

O

DPl e DPC

DPI e/o DPC aggiuntivi rispetto a quelli normalmente necessari per I'esecuzione della lavoraziol

ne e/o espressamente richiesti dal CS

macchinari, attrezzature ed apprestamenti
apparecchiature ed equipaggiamenti necessari per l'esecuzione della lavorazione e/o espressamente richiesti dal CS

procedure e prescrizioni operative di dettaglio da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione
misure temporali, comportamentali, organizzative, tecnico/procedurali, di coordinamento e disposizioni relative al numero di lavoratori da occupare per I'esecuzione delle lavorazioni

AREA CIRCOSTANTE: scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e di coordinamento richieste per eliminare
o ridurre al minimo i rischi che le lavorazioni possono comportare per F'area circostante (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.to 2.1.2.d-1 -2.2.1.c)
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LAVORAZIONI COMPLESSIVE: OPERE DI COMPLE- e
TAMENTO '

Settore/fase 01 (eventuale descrizione)

Installazione infissi

Settore/fase 02 (eventuale descrizione)

riferimento sequenza fasi lavorative:

riferimento sequenza fasi lavorative:

XV, p.to 2.1.2.c)

Relazione per l’individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento alle lavorazioni (D.Lgs.81/08 - all.

[ nuove opere
[J integrazioni parti esistenti
[ copertura

X serramenti/protezioni
[ elementi decorativi
[ sopra il piano di campagna

[ nuove opere
[Jintegrazioni parti esistenti
[ copertura

[ serramenti/protezioni
[ elementi decorativi
[ sopra il piano di campagna

0 2 [J impermeabilizzazioni [ sotto il piano di campagna [J impermeabilizzazioni [ sotto il piano di campagna
m .8 g [lisolanti termoacustici & in interno [ isolanti termoacustici Jin interno
2 N N Ctamponamenti verticali & in esterno [J tamponamenti verticali [ in esterno
g 8 d [ contropareti/controsoffiti g (] contropareti/controsoffitti O
= § [ pavimenti/rivestimenti [ pavimenti/rivestimenti
O intonaci e finiture superficiali [ intonaci e finiture superficiali
lavorazioni complementari lavorazioni complementari
assistenze O [ assistenze O

[] presenza strutture staticamente compromesse
[] presenza strutture staticamente compromettibili
[J elementi con elevato peso/volume/superficie

[] presenza strutture staticamente compromesse
[J presenza strutture staticamente compromettibili
[J elementi con elevato peso/volume/superficie

— § B elementi frangibili/snelli [ elementi frangibili/snelli
§ g [ strutture/elementi naturali ostacolanti [ strutture/elementi naturali ostacolanti
'€ '= H X viabilitd/aree ostacolanti [ viabilita/aree ostacolanti
-g £ g [ manovra mezzi/attrezzatura difficoltosa [] manovra mezzi/attrezzatura difficoltosa
T £ .4 ®lavoriin altezza (] vibrazioni indotte U lavori in altezza [ vibrazioni indotte
S £ § [ presenza aperture su vuoto  [] materiali contamin./intossic. (| [J presenza aperture su vuoto [ materiali contamin./intossic.
"3 % O pendenzg > 45% ‘ [ materiali infiammabili [ pendenza > 45% [ materiali infiammabili
© § [ carenza ricambi aria [ fluidi infiammabili [] carenza ricambi aria [ fluidi infiammabili
[ scavifriporti limitrofi [ fluidi in pressione [ scavifriporti limitrofi [ fluidi in pressione
[ reti/impianti tecnologici [ cavilparti in tensione [ reti/impianti tecnologici [ cavilparti in tensione
[ acqua (falda/alveo) O [ acqua (falda/alveo) O
All. XV p.to 2.1.2.d-3 - 2.2.3. dalla “a” alla “m” A B [ All. XV p.to 2.1.2.d-3 - 2.2.3. dalla “a” alla “m” A B
- seppellimento/schiacciamento [0 O |[ seppellimento/schiacciamento (|
& annegamento O O | annegamento o o
3 | elettrocuzione O elettrocuzione O O
.§ esplosione/incendio [0 O | esplosionefincendio O d
E caduta persone dall’alto [ || caduta persone dall'alto O O
‘= ¥ .| caduta mezzi/materiali dallalto 3 caduta mezzi/materiali dall’alto o 0O
2 & { investimento/collisione 0 ® | investimento/collisione o d
-; E ‘N contusione/abrasioneftaglio 0 ® | contusione/abrasione/taglio o o
g _g E movimentazione manuale carichi [ movimentazione manuale carichi o o
5 E ﬂ proiezione schegge/schizzi [0 ® | proiezione schegge/schizzi o o
N g"a ustione OO0 O |f ustione O O
% = .g intossicazionefirritazione 0 O | intossicazione/irritazione O d
> -% contaminazione & | contaminazione O O
® d rumore E3 rumore o 0O
% 9 vibrazioni 0 ® | vibrazioni O d
2 g ipotermia/ipertermia O O | ipotermiafipertermia o o
Il 11| stress da lavoro correlato [ [ | stress da lavoro correlato o o
<9 O O O O

sicurezza (POS, PiMUS, ecc.).

colonna A: indica i rischi aggiuntivi e particolari (rischi diversi da quelli specifici - colonna B - propri dell attivita dellimpresa) analizzati dal coordinatore nel presente PSC;
colonna B: indica i rischi che a giudizio del coordinatore sono propri dell'attivita dellimpresa; sara cura dellimpresa esecutrice, in relazione alla propria organizzazione aziendale ed alla dotazion€]
di macchinari, attrezzature ed apprestamenti, valutare la presenza o meno di ulteriori rischi, oltre a quelli indicati e legati alla specifica lavorazione, da analizzare nei propri piani d

integrazioni,
modifiche
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AREA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E LAVORAZIONI: scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e
di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi concreti in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere (D.Lgs.81/08
-all. XV p.ti 2.1.2.d-1 -2.2.4.ab, 2.1.2.d-2 - 2.2.4.a/b) e alle lavorazioni (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.to 2.1.2.d-3 - 2.24.a/b)

tecniche tecnologie e materiali
scelte progettuali effettuate dal CS nel campo delle tecniche costruttive, delle tecnologie da adottare e dei materiali da utilizzare

[l installazione manuale [x] attrezzature manuali

prescrizioni esecutive
modalita di esecuzione e/o di organizzazione richieste espressamente dal CS in relazione alle tecniche, tecnologie e materiali impiegati

[ necessita consolidamenti [ realizzazione di impalcato con- || (] necessita consolidamenti O
[l esecuzione per settori tro la caduta dall'alto o installare || (] esecuzione per settori

[ piani di calpestio apposite linee vita di ancoraggio || (] piani di calpestio

opere provvisionali [J opere provvisionali

& DPI anticaduta [J DPI anticaduta

X segregazioni aree di lavoro [1segregazioni aree di lavoro
[] regolamentazione transiti [ regolamentazione transiti

DPl e DPC
DPI e/o DPC aggiuntivi rispetto a quelli normalmente necessari per I'esecuzione della lavorazione e/o espressamente richiesti dal CS
Durante l'installazione degli infissi: o Definire preventivamente le modalita di sollevamento

Durante le altre attivita:
Segregare le zone di lavoro.

* Installare apposito trabattello interno e apposito trabattello esterno
a protezione contro le cadute dall’alto.

* Impiego eventuale di imbragature anticaduta debitamente assicu-
rato

macchinari, attrezzature ed apprestamenti
apparecchiature ed equipaggiamenti necessari per l'esecuzione della lavorazione e/o espressamente richiesti dal CS

o utilizzo di attrezzatura elettrica e/o ad aria compressa da utilizzare
manualmente;

e carico su autocarro manuale;

e autocarro per trasporto materiali;

procedure e prescrizioni operative di dettaglio da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione
misure temporali, comportamentali, organizzative, tecnico/procedurali, di coordinamento e disposizioni relative al numero di lavoratori da occupare per l'esecuzione delle lavorazioni

] Come previsto, vista la dimensione, forma e posizione degli infissi || o

occorre procedere ad installare preventivamente attrezzature
contro la caduta dall'alto. Si prevede un trabattello interno e uno
esterno. Verificare preventivamente all'inizio dei lavori le condi-
zioni di conservazione e di stabilita.

Le attivita di installazione devono essere eseguite sotto la sorve-
glianza di un preposto.

Linstallazione degli infissi avviene manualmente, attraverso il sol-
levamento degli stessi verso l'alto ed il loro alloggiamento all'in-
terno dell'apertura; tale operazione in ragione delle dimensioni
dell'infisso stesso e del suo peso deve essere eseguita da almeno
due persone.

Viene rimossa poi assicurato contro la caduta mediante i previsti
fissaggi e installata la ferramenta con l'ausilio di attrezzature elet-
triche portatili.

Per linstallazione, gli addetti, previa esecuzione della lavorazione
devono rimuovere tutti gli accorgimenti di protezione delle aperture
nei muri. Tale attivita va fatta esclusivamente dopo essersi assicu-
rati contro le cadute dall’alto.

Il trasporto del materiale viene eseguito a mano avendo cura
nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 kg di
essere coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature (ad
es. transpallet) e che prima di iniziare il trasporto dei carichi si sia
verificato che il posto di la-voro e le vie da percorrere siano pulite
e sgombre da materiali che possono costituire ostacolo o in-
ciampo.

¢ |l sollevamento del materiale pud avvenire mediante gru di can-
tiere previa idonea imbragatura dei pezzi e previo collegamento
di fune guida atta a consentire il corretto direzionamento del ca-
rico movimentato.

e Nel caso vengano impiegati sistemi anticaduta l'impresa deve
prevedere allinterno del POS apposita procedura per il recupero
dell'infortunato, tenere a disposizione apposito sistema di recu-
pero e garantire la presenza continuativa di personale formato,
informato e addestrato allimpiego.

¢ Non sono consentite, nelle stesse aree di lavoro e quelle esterne

sottostanti agli infissi oggetto di lavorazione, altre attivita durante

la fase di installazione.

AREA CIRCOSTANTE: scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e di coordinamento richieste per eliminare
o ridurre al minimo i rischi che le lavorazioni possono comportare per F'area circostante (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.to 2.1.2.d-1 - 2.2.1.c)

La presenza di una ragionevole area di pertinenza perimetrale attorno
al fabbricato consente di non coinvolgere le proprieta adiacenti du-
rante le lavorazioni di cantiere.

Per la gestione dei visitatori € sufficiente installare e mantenere in ef-
ficienza le delimitazioni di cantiere

data/documento: data/documento:

data/documento: data/documento:

che

elo annotazioni

integrazioni, modifi-
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GESTIONE DELLE EMERGENZE id. lotto  unico
Il PSC analizza I'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel
caso in cui:
* il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune;
« il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
dei lavoratori.
In relazione alle diverse attivita previste, al numero presunto dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio specifici del
cantiere, devono essere definite misure organizzative finalizzate a:
o dare immediato aiuto e soccorso in cantiere ai lavoratori colpiti da infortunio e/o da malore;
e consentire ai lavoratori, in caso di emergenza, di cessare la loro attivita e di posizionarsi in un luogo sicuro.
Elementi caratterizzanti la gestione delle emergenze
0 ?et-:;]stgone globale - commit- note e/o integrazioni alla organizzazione del servizio:
gestione globale impresa af- | E’ auspicabile la costituzione di una o piu squadre di addetti alla gestione delle emergenze il piu
@ fidataria possibile stabile, evitando un continuo turn-over di incaricati. Nella scelta degli addetti alla gestione
2 5 o g gestione autonoma imprese delle emergenze sono da privilegiare quei lavoratori che presumibilmente rimangono in cantiere per
.g % N esecutrici tutta la durata dei lavori.
c O d
N g [ gestione mista
c .2
g-g 5 presenza di rischi particolari
6g elo aggiuntivi
presenza accertata di lavo-
ratori con disabilita
0
ambulanza (118) eliambulanza (118) mezzi soccorso V.V.F (115) presidi minimi di primo soc-
tempo massimo di attesa tempo massimo di attesa tempo massimo di attesa corso e attivita prevenzionali
[ infermeria
-g d [ locale di medicazione
=)o d ® 10 minuti (110 minuti & 10 minuti X postazioni acqua potabile
g ° ? [ 20 minuti 0 20 minuti 0 20 minuti [ cassetta di pronto soccorso
E [1 30 minuti (1 30 minuti (1 30 minuti (1 pacchetto di medicazione
[1> 30 minuti (1> 30 minuti (1> 30 minuti (] postazione telefonica fissa
[J riunioni periodiche
[ esercitazioni periodiche
classificazione del rischio in- | condizioni che favoriscono g{i(:;e:“:jnsluf‘:zis;:;,iiaigIla‘av?)lll':: protezioni e attive gia allestite
cendio (DM 10.03.1998) I'incendio e/o I'esplosione tori e utilizzabili dai lavoratori
_ presenza sostanzg_ alta- _ distanze di sicurezza da ma- impianti di rilevazione e/o di
[0 mente infiammabili/esplo- | [1 [ .~ o .
d . teriali infiammabili/esplodenti allarme
2 9 denti
Bo: ® b _ alta quantita di sostanze in-; _ elementi con resistenza al impianti di illuminazione di
] asso 0 - - 0 L .
Q % fiammabili/esplodenti fuoco > 30 minuti sicurezza
= 4 . . presenza sostanze con alta | ' - impianti idrici di estinzione
[ medio 0 O [ areazione luoghi di lavoro . )
facilita di innesco incendio
presenza fonti di innesco in- I S mezzi portatili di estinzione
[ alto 0 : L S [ vie di esodo e/o luoghi sicuri . .
cendio/esplosioni efficienti incendio
[ presenza di impianti elettrici | [ 0
condizioni che elevano il rischio di intossicazione fino alla | condizioni che elevano il rischio biologico fino alla soglia di
soglia di immediato intervento dei soccorsi immediato intervento dei soccorsi
[ presenza amianto in forma friabile e/o pulviscolo [ presenza di tetano
o §°d
S 8 é [1 presenza agenti intossicanti in forma gassosa [1 presenza di insetti/animali portatori di patologie infettive
N E g . . S
.S g 4 [1 presenza agenti intossicanti in forma liquida -, presenza reti tgcnologlche traqurtaljtl liquidi mqumatl elo
® & impianti di smaltimento/raccolta di rifiuti e/o depurazione
o © g . . . . _ attivita lavorative in ospedali, laboratori clinici, veterinari e
€ © g [I presenza agenti intossicanti in forma solida 0 L
£ 3q diagnostici
[1 presenza agenti intossicanti in forma di pulviscoli [] attivita lavorativa in aziende agricole o dell’allevamento
X presenza di insetti
o coordinamento e requisiti del personale addetto alla gestione delle emergenze, utilizzo comune e caratteristiche degli apprestament,
(= aq e . . . . . e .
g 2 N utilizzo di DPI e/o DPC e/o segnaletica specifica per la gestione delle emergenze ed eventuali condizioni ostative
g .2 g il cantiere presenta livelli di rischi ordinari ed, inoltre, & previsto un avvicendamento delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che
-.% @ g non consente interferenze; pertanto, per la gestione delle emergenze non sono richieste particolari procedure di coordinamento.
=)
3
(3]
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SOCCORSO (criteri generali per la gestione delle emergenze)

01 - PROTEGGERE

Soggetto attuatore: colui che rinviene
l'evento e/o e preposto alla sorveglianza
e/0 alla direzione dei lavori

proteggere se stesso evitando di diventare una ulteriore vittima; allertare le persone presenti in
cantiere del pericolo e dare le prime istruzioni per il loro allontanamento;

verificare che non sussistano condizioni di ulteriore pericolo per la vittima; rimuovere la causa del
pericolo (senza mettere a repentaglio la propria incolumita) e/o mettere in sicurezza la vittima
(spostare l'infortunato dal luogo dell'incidente solo se c’€ pericolo che, restando in quella posi-
zione, il danno si aggravi);

allertare il preposto/i incaricato/i della gestione dellemergenza per attivare le fasi n.02 e 03.

02 - AVVERTIRE

Soggetto attuatore: addetto/i alla ge-
stione delle emergenze (figura necessa-
ria) e/o preposti delegati

avvertire immediatamente i soccorsi sanitari telefonando al numero nazionale 118 (nel caso di

necessita allertare anche i V.V.F. telefonando al numero nazionale 115) fornendo all’'operatore i

seguenti dati:

« descrizione sintetica dell'infortunio/malore e dell’eventuale evento scatenante;

« ubicazione del cantiere e modalita di raggiungimento;

« altri elementi ritenuti utili per 'agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso (area montana,
di fitta vegetazione, area densamente urbanizzata, ecc.);

accordarsi, nel caso in cui il soccorso venga effettuato con ambulanza e il cantiere fosse difficil-

mente individuabile, con I'operatore del 118 per I'attesa del mezzo di soccorso presso un luogo

di facile raggiungimento; un lavoratore, dal luogo di attesa, si incarichera di condurre 'ambulanza

presso il cantiere;

comunicare, nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero, la disponibilita di

un’area idonea all’atterraggio e prossima al cantiere; agevolare l'individuazione dell'area da parte

del mezzo di soccorso con la presenza di un lavoratore che segnali la zona di atterraggio.

03 - SOCCORRERE

Soggetto attuatore: addetto/i alla ge-
stione del primo soccorso (figura neces-
saria) e/o preposti delegati

indossare presidi sanitari monouso al fine di limitare il rischio infettivo durante il soccorso (guanti
in lattice, mascherine, visiere paraschizzi) e, se necessario, DPI adatti allo scopo;

rassicurare la vittima qualora fosse cosciente con eventualmente la collaborazione di altri sog-
getti;

non spostare la persona dal luogo dell'incidente a meno di un pericolo di vita imminente;
prestare alla vittima le prime cure in attesa del mezzo di soccorso.

04 - PROFILASSI

Soggetto attuatore: addetto/i alla ge-
stione del primo soccorso (figura neces-
saria) e/o preposti delegati

+ dopo aver prestato un soccorso:

« procedere alla pulizia del proprio corpo;
« eliminare i presidi monouso e, se autorizzati, i liquidi biologici della vittima.

EVACUAZIONE (criteri generali per la

gestione delle emergenze)

01 - PROTEGGERE

Soggetto attuatore: colui che rinviene
l'evento e/o € preposto alla sorveglianza
e/o alla direzione dei lavori

proteggere se stesso evitando di diventare una vittima; allertare le persone presenti in cantiere
del pericolo e dare le prime istruzioni per il loro allontanamento;
allertare il preposto/i incaricato/i della gestione dell'emergenza per attivare le fasi n.02 e 03.

02 - EVACUARE

Soggetto attuatore: addetto/i alla ge-
stione delle emergenze (figura necessa-
ria) e/o preposti delegati

allertare i lavoratori in cantiere mediante richiami verbali/sonori;

ordinare I'evacuazione dei posti di lavoro in modo ordinato verso il “luogo sicuro” mediante I'uti-
lizzo delle vie di fuga indicate nel PSC e secondo le istruzioni di dettaglio presenti nel POS/Pi-
MUS;

eseguire il censimento dei lavoratori riuniti presso il “luogo sicuro” (nel caso non siano presenti
tutti i lavoratori rieseguire i richiami verbali/sonori).

03 - AVERTIRE

Soggetto attuatore: addetto/i alla ge-
stione delle emergenze (figura necessa-
ria) e/o preposti delegati

avvertire immediatamente i soccorsi: V.V.F. telefonando al numero nazionale 115 e soccorso

pubblico telefonando al numero 118; fornire all'operatore i seguenti dati:

» V.V.F. - descrizione sintetica dell'evento e dei possibili danni a persone e/o a cose;

» P.S. - descrizione sintetica dell'infortunio/malore;

« ubicazione del cantiere e modalita di raggiungimento;

« altri elementi ritenuti utili per 'agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso (area montana,
di fitta vegetazione, area densamente urbanizzata, ecc.);

accordarsi, nel caso in cui il luogo ove portare soccorso sia difficimente individuabile, per l'attesa

del mezzo di soccorso presso un luogo di facile raggiungimento; un lavoratore, dal luogo di at-

tesa, si incarichera di condurre i soccorsi presso il cantiere;

comunicare, nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero, la disponibilita di

un’area idonea all’atterraggio e prossima al cantiere; agevolare l'individuazione dell'area da parte

del mezzo di soccorso con la presenza di un lavoratore che segnali la zona di atterraggio.

descrizione delle modalita di evacua-
zione con riferimento alle indicazioni ri-
portate nell’elaborato grafico “layout di
cantiere”

integrazioni, modifiche e/o annota-
zioni alle analisi che precedono
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COSTI DELLA SICUREZZA

id. lotto  unico

sicurezza, € 4023,

indicazioni progett

00.

uali.

Si allega Computo Metrico Estimativo dei costi della sicurezza.

La stima dei costi di prevenzione, cosi come richiamata nel citato art. 100 del Digs 81/2008, debba assumere come base di
calcolo non solo il numero o la tipologia dei D.P.I. utilizzati da parte dei lavoratori nelle singole fasi lavorative, oppure i ser-
vizi igienico-assistenziali messi a loro disposizione, quanto piuttosto le procedure informative previste nel presente piano.

Per il presente appalto sono computarsi quali costi aggiuntivi, come meglio specificati nell’allegato computo metrico della

Il progetto redatto per la sicurezza ed i relativi allegati sono vincolanti per 'impresa che si adopera al fine di adeguarsi alle

ALLEGATI

id. lotto  unico

Il documento & completato dai seguenti allegati:
Cronoprogramma dei lavori
Computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza
Layout di cantiere
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LAYOUT CANTIERE - ORGANIZZAZIONE RIMOZIONE INFISSI SALA CONFERENZE 1
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LAYOUT CANTIERE - ORGANIZZAZIONE RIMOZIONE INFISSI SALA CONFERENZE 2

re trabattello interno ed esterno prima
ri in quota

dell'avvio dei lavo

Installa

tu

si alla sala. Mantenere
comunque le aperture fruibili per even

situz

Segregare gli acces

aioni di emergenza




LAYOUT CANTIERE - LEGENDA

ACCESSI E PERCORSI

SEGNALETICA DI SICUREZZA STANDARDS

la cartellonistica indicata non é da intendersi esaustiva, sara cura delle

J— accessﬂpercor.5| ) ) imprese esecutrici integrare quanto riportato a seconda dei rispettivi
per non addetti ai lavori rischi specifici e la particolarita delle lavorazioni da effettuare.
accessi/percorsi
per imprese esecutrici e lav.autonomi
&if |U090 sicuro e/o punti di raccolta protezione protezione protezione protezione protezione delle
AR percorsi di evacuazione del capo degli occhi del viso dell'udito vie respiratorie
» posizionamento/sosta H PORTATA
accessi/percorsi mezzi di soccorso MASSIMA
P I
carichi
protezione protezione protezione utilizzo massimi
delle mani dei piedi del corpo imbracature ammissibili
EMERGENZE ')
|
posizionamento presidio medico @-
(cassetta/pacchetto di medicazione)
divieto di divieto transito non sostare vietato gettare non salire sui
accesso pedoni sotto carichi materiali dai ponteggi
. T - . sospesi ponteggi utiizzando i
posizionamento presidio antincendio
AD posizionamento cartellonistica A A A

di sicurezza (allerta e divieti)

quadro elettrico di cantiere

attenzione al
transito di

pericolo di
caduta dall'alto

pericolo di
eletrocuzione

pericolo caduta

segregazione

materiali aree

Z
5

punto di collegamento
a gestore energia elettrica

CC

cartello di cantiere

ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE - viste in pianta -

interrata
aerea

tracciati reti tecnologiche

E = rischio elettrocuzione

B = rischio biologico

| =rischio incendio/esplosione

protezioni verticali/delimitazioni
(recinzioni, parapetti, pannellature etc.)

segregazioni temporanee/rispetti
(fettucciati, reti etc.)

protezioni orizzontali contro
la caduta di materiali dall'alto

ponteggi e castelli di carico

carichi sospesi interdetta
SEGNALETICA DI SICUREZZA SPECIALE
semaforo imminente
ATTREZZATURE DI CANTIERE -viste in pianta-
silos verticale
& .
S convogliatore
° materiale
sega circolare di demolizione

betonaggio D. 60

aree di lavoro non delimitate:
carico/scarico betoniera
sega circolare ...

autobetoniera

automezzo trasporto materiali scala1:500

autocarro con rimorchio

autocarro con ribaltabile

servizi igienico assistenziali:
spogliatoi wc doccie dormitori
mensa riposo uffici

area interdetta al
passaggio di carichi sospesi

gru per sollevamento materiali

piattaforma montacarichi

tramoggia macerie




Home attivita
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Comune di Foligno
Provincia di Perugia

pag. 1

COMPUTO METRICO
Costi della Sicurezza

OGGETTO: | PSR I'Umbria 2014-2020 Azione 5.2.1 — Adeguamento impiantistico e
funzionale del Museo della Citta di Palazzo Trinci

COMMITTENTE: | Comune di Foligno

Foligno, 11/05/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
$1.01.0090.0
11

2
$1.01.0090.0
17

3
$1.04.0050

4
S1.05.0001.0
70.001

5
§7.02.0020.0
01

6
§7.02.0020.0
03

LAVORI| A MISURA

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
professionale metallico ad elementi innestabili, con
piani di lavoro e scale i ... ese 2 persone. Altezza
del piano di lavoro circa m 9,50. Misurato cadauno
posto in opera, per il primo giorno di lavoro.
Posizionato all'esterno contro le cadute dall'alto *
(par.ug.=4*2)

SOMMANO cad/gior no

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
professionale metallico ad elementi innestabili, con
piani di lavoro e scale i ... ese 2 persone. Altezza
del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno
posto in opera, per il primo giorno di lavoro.
Posizionato all'interno contro le cadute dall'alto *
(par.ug.=4*2)

SOMMANO cad/gior no

TRANSENNA MODULARE PER
DELIMITAZIONI.Costo di utilizzo, per la sicurezza
dei lavoratori, di transenna modulare per
delimitazione di zone di lavoro, per passaggi
obbligati, ecc, cos ... re.Misurata cadauna posta in
opera per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

Delimitazione posizionamento trabattelli all'esterno *
(par.ug.=9*2)

Delimitazioni per esecuzione interventi all'interno

SOMMANO cad

SOLLEVATORE TELESCOPICO ROTANTE.Costo
di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
sollevatore  telescopico rotante con autista
operatore. Il costo orario da computare per la si ... i
nelle fasi specifiche. Sollevatore telescopico rotante
per altezze fino a m. 16,00 e portata massima fino a
Kg. 3.000.

Per operazioni di movimentazione in sicurezza

SOMMANO ora

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo  per
'esecuzione di riunioni di  coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione

duato allinterno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento
con il datore di lavoro.

SOMMANO ora

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo  per
'esecuzione di riunioni di  coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione
. idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni
di coordinamento con il preposto (assistenti e
addetti alla sicurezza).

8,00

8,00

18,00

8,00

8,00

8,00

8,00

18,00
20,00

38,00

30,00

30,00

5,00

5,00

10,00

86,50

52,20

16,80

57,00

57,00

692,00

417,60

638,40

1°710,00

285,00

A RIPORTARE

10,00

3°743,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 3°743,00
SOMMANO ora 10,00 28,00 280,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 4°023,00
TOTALE euro 4°023,00

Foligno, 11/05/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE
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