


PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) 
Art.100 e allegato XV del D.Lgs. 81/08 

 

Località, gg/mm/aaaa 

Foligno, 28/04/2022 
 

Il PSC contiene un’analisi finalizzata all’organizzazione ed alla gestione del cantiere con lo scopo di prevenire e proteggere, dai rischi a cui sono 
sottoposti, i lavoratori, i non addetti ai lavori e l’ambiente. Il PSC deve essere aggiornato in relazione agli eventuali cambiamenti, in corso d’opera 
e non prevedibili, nell’organizzazione e nella gestione del cantiere e per eventuali mutamenti delle condizioni di rischio per i non addetti ai lavori 
e per l’ambiente. 
 

DATI DEL CANTIERE 
 

Identificazione e opera da 
eseguire 

PSR l'Umbria 2014-2020 Azione 5.2.1 – Adeguamento impiantistico e fun-
zionale del Museo della Città di Palazzo Trinci 

(destinazione d’uso/descrizione sintetica dell’opera nella sua complessità/atto autorizzativo/destinazione d’uso/ecc.) 

Ubicazione P.zza della Repubblica – Foligno (PG) 
(indirizzo/chilometriche/mappali/ecc.) 

 

COSTO DELL’OPERA, DETERMINAZIONE UOMINI GIORNO E ADEMPIMENTI 
 

 

198 848,20€        ( a )
59 654,46€          ( b )

C. Unit.
specializzati nr. 02 26,00  € 52,00  € ( c ) ore di lavoro come da C.C.N.L. 8,00    ( f )
qualificati nr. 03 24,00  € 72,00  € ( d ) costo medio orario ( c + d + e ) / ( manodopera ) = g 24,00  €
comuni nr. 02 22,00  € 44,00  € ( e ) costo medio Uomini x Giorno = ( f x g ) = h 192,00  €

310,70    Uomini x Giorno per la realizzazione complessiva dell’opera = ( i / h ) = l

Costo totale opera compresi costi della sicurezza
Importo  manodopera 

Costo giornaliero medio manodoperaManodopera C. Totale

 

 

cantieri 
soggetti a 

PSC 
(nr. imp. > 1) 

importo 
lavori (€) 

U. x G.  
nomina 

CSP 
nomina 

CSE 
Notifica 
Prelim. 

costi sic. 
F. O. 

POS PiMUS 

Pubblico 
€ 198.848,20 di cui 
€ 4023,00 per costi 

della sicurezza 
 310  SI SI SI SI SI NO 

 

Il Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione (CSP) 

(timbro e firma) 
 

Il Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione (CSE) 

(timbro firma)  
 

 Il committente  Il D.d.L. committente data consegna PSC da parte del CS:  
Il committente (o il “datore di lavoro committente” ai sensi dell’art.26 
del D.Lgs.81/08) apponendo la propria firma dichiara di aver visio-
nato, condiviso e verificato la congruità del presente piano redatto ai 
sensi dell’art.100 e dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e di aver contri-
buito alla gestione e integrazione del presente piano riguardo i rischi 
di natura interferenziale ai sensi dell’art.26, comma 3 (qualora ne ri-
corrano le condizioni). (firma) 
 

Responsabile dei Lavori data consegna PSC da parte del CS:  
Il responsabile dei lavori apponendo la propria firma dichiara di aver 
visionato, condiviso e verificato la congruità del presente piano re-
datto ai sensi dell’art.100 e dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08. 

(firma) 
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SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE 

DELL’OPERA 
id. lotto unico 

 

GESTIONE DEL PROGETTO E DEI LAVORI 
 

Committente (art. 89, comma 1, lettera “b” - D.Lgs.81/08) 
Cognome/Nome 
Indirizzo 

Comune di Foligno 
P.zza della Repubblica – Foligno (PG) 

Responsabile dei Lavori (art. 89, comma 1, lettera “c” - D.Lgs.81/08) 
Cognome/Nome 
Indirizzo 

Arch. Roberto Silvestri 

Coordinatore per la progettazione (art. 89, comma 1, lettera “e” - D.Lgs.81/08) 
Cognome/Nome 
Indirizzo 

Sandro Cimarelli 
Via Casebasse 10 – S.Giovanni Profiamma Foligno (PG) 

Coordinatore per l’esecuzione (art. 89, comma 1, lettera “f” - D.Lgs.81/08) 
Cognome/Nome 
Indirizzo 

 

Direttore lavori 
Cognome/Nome 
Indirizzo 
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GESTIONE DEI SERVIZI 
 

ASL/ARPA competente per territorio 
Indirizzo Az. USL n. 2 dell’Umbria – Via Donato Bramante – Terni (TR) 
Centralino  0744 2041   
DPL competente per territorio 
Indirizzo DPL di Perugia, Via Palermo 106 – 06100 Perugia 
Centralino  075-96695-1   

Municipio 
Indirizzo Comune di Foligno – Piazza della Repubblica – Foligno (PG) 
Centralino  0742.3301   

Gestione reti tecnologiche 
Energia elettrica (ENEL)  803500   

Telefono (Telecom)  187   

Gas  800 904 366   

Acqua  800 663 036   

     

     

     
 

SOCCORSO PUBBLICO 
 

Emergenza Sanitaria 118 Vigili del Fuoco 115 Carabinieri 112 
Guardia di finanza 117 Polizia 113 Corpo forestale 1515 
      
      
      
 

ESECUTORI DELL’OPERA 
 

AFFIDATARIE 

Denominazione sociale  
Titolare/Legale Rappresentante  
Sede legale  
Tel.-Fax  
P.IVA  
Iscrizione C.C.I.A.A.  
Posizione INAIL  
Posizione INPS    
Cassa Edile  
Opere sub-affidate  

 
ESECUTRICE 1 

Denominazione sociale  
Titolare/Legale Rappresentante  
Sede legale  
Tel.-Fax  
P.IVA  
Iscrizione C.C.I.A.A.  
Posizione INAIL  
Posizione INPS    
Cassa Edile  
Opere sub-affidate  
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ESECUTRICE 2 

Denominazione sociale  
Titolare/Legale Rappresentante  
Sede legale  
Tel.-Fax  
P.IVA  
Iscrizione C.C.I.A.A.  
Posizione INAIL  
Posizione INPS    
Cassa Edile  
Opere sub-affidate  

 
ESECUTRICE 3 

Denominazione sociale  
Titolare/Legale Rappresentante  
Sede legale  
Tel.-Fax  
P.IVA  
Iscrizione C.C.I.A.A.  
Posizione INAIL  
Posizione INPS    
Cassa Edile  
Opere sub-affidate  

 
ESECUTRICE 4 

Denominazione sociale  
Titolare/Legale Rappresentante  
Sede legale  
Tel.-Fax  
P.IVA  
Iscrizione C.C.I.A.A.  
Posizione INAIL  
Posizione INPS    
Cassa Edile  
Opere sub-affidate  

 
ESECUTRICE 5 

Denominazione sociale  
Titolare/Legale Rappresentante  
Sede legale  
Tel.-Fax  
P.IVA  
Iscrizione C.C.I.A.A.  
Posizione INAIL  
Posizione INPS    
Cassa Edile  
Opere sub-affidate  
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DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 
L’intervento propone un adeguamento impiantistico e funzionale del museo, dotando gli spazi interessati di attrezzature tecniche e servizi 
tecnologici innovatici necessari alla funzionalità e al miglioramento della fruibilità degli spazi museali in termini di comfort ambientale, tratta-
mento aria e climatizzazione sale, salute e benessere degli utenti, tutela affreschi e opere d’arte conservate. 
 
Nello specifico l’intervento prevede i seguenti campi d’azione: 
 
a) Climatizzazione e trattamento aria delle sale espositive.  Si propone la sostituzione totale dei terminali di impianto con altri di ultima 
generazione dotati di lampada germicida. Saranno inoltre installati termostati elettronici da parete con LCD retroilluminato alimentato da rete 
elettrica in sostituzione di quelli meccanici. 
 
b) Restauro e riqualificazione energetica infissi  
Per conseguire un miglioramento valido ed efficace, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici, l’intervento di cui al punto a) viene 
integrato con il restauro e la riqualificazione energetica degli infissi in legno tramite: 
• Smontaggio vetro esistente e creazione di sagome in policarbonato per dime da mandare in vetreria.  
• Per il telaio saranno previsti: pulizia, carteggiatura, ripristino parti mancanti e/o danneggiate, stuccatura ove necessario, verniciatura 
all’acqua con colorazione equivalente all’esistente e in accordo con la DD.LL.  
• Sostituzione vetri esistenti con vetri della tipologia 44.2 (2 lastre da 4mm con 2 pellicole da 1mm) stratificato, sagomato e temperato 
antinfortunistico (secondo UNI 7697:2021) con inserti in piombo sia interno che esterno da 6mm con disegno equivalente all’infisso esistente.  
• Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione provvisori al posto dei vetri smontati al fine di proteggere con adeguata affidabilità 
gli ambienti dagli agenti atmosferici durante le lavorazioni.  
• Installazione su ante apribili di guarnizione di tenuta in polimero termoplastico morbido coestruso da inserire in scanalatura di ade-
guate dimensioni da realizzare su infisso esistente.  
• Installazione di gocciolatoi in legno da applica sulla parte esterna al fine di evitare accumuli d’acqua.  
• Per le ante rimovibili si opererà con smontaggio e rimontaggio in giornata per permettere la posa di guarnizioni e gocciolatoi.  
• Le opere prevedono inoltre la modifica del ferma vetro per inserimento del nuovo vetro da 44.2 di tipo stratificato, temperato antin-
fortunistico con inserti in piombo.  
• Saranno compresi la riqualificazione della ferramenta di ancoraggio e di chiusura con sostituzione delle sole parti danneggiate, 
lubrificazione e registrazione di tutte le cerniere fino ad una perfetta chiusura. 
 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla visione del progetto nel suo complesso. 

I dati riportati di seguito descrivono l’opera in forma 
(nel caso in cui la scheda descrivesse l’opera per lotti compilare ulteriori schede fino ad una analisi globale) 

 complessiva 
 per lotti 

lotto nr. unico 
 

� nuova costruzione 
� ampliamento 
� completamento/ristruttura-
zione 
� demolizione/rimozione 

 �  fabbricato civile 

�  fabbricato commerciale 

� fabbricato industriale 

� fabbricato rurale 
� magazzino 
� deposito 

� autorimessa 

� struttura pubblica 
� _____________________ 

   

data presunta inizio lavori 
Settembre 

2022 
sospensioni previste 

dal  
data presunta fine lavori 

Gennaio 
2023 al  

 

  nuova 
costruzione 

intervento su esistente 
  pre-interv. post-interv. 
superficie planimetrica destinata al cantiere (esclusa superficie di intervento) circa m2  50  

superficie planimetrica di intervento circa m2  1000  

volume (nuova realizzazione o interventi di ristrutturazione-manutenzione) circa m3  5000  

piani fabbricato entro terra n  0  

altezza fabbricato entro terra circa m    

piani fabbricato fuori terra n  3  

altezza fabbricato fuori terra (altezza media) circa m  9  
 

Elementi costitutivi dell’opera 
  

settore/fase 01 
� stato pre-intervento 
� stato post-intervento settore/fase 02 

� stato pre-intervento 
� stato post-intervento 

descrizione: 
elementi edilizi ed impiantistici principali descriventi il fabbricato nello 
stato di fatto 

descrizione: 
elementi edilizi ed impiantistici principali descriventi il fabbricato nello 
stato di progetto 

  

strutture portanti 

tecniche 
� a telaio 
� continue 

� realizzate in opera 
� prefabbricate tecniche 

� a telaio 
� continue 

� realizzate in opera 
� prefabbricate 

verticali 
� cemento armato 
� murature 

� metallo 

� prefabbricate 
verticali 

� cemento armato 
� murature 

� metallo 

� prefabbricate 

orizzontali 
� cemento armato 
� elem. in blocchi 

� metallo 

� legno 
orizzontali 

� cemento armato 
� elem. in blocchi 

� metallo 

� legno 
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copertura 
� cemento armato 
� elem. in blocchi 

� metallo 

� legno copertura 
� cemento armato 
� elem. in blocchi 

� metallo 

� legno 

sbalzi 
� cemento armato 
� metallo 

� legno sbalzi 
� cemento armato 
� metallo 

� legno 

  

strutture non portanti 

verticali � elem. in mattoni � pannelli verticali � elem. in blocchi � pannelli 

orizzontali � pannelli/doghe � elementi continui orizzontali � pannelli/doghe � elementi continui 

copertura 
� unico elemento 
� assiti/isolanti 

� coppi, tegole, ecc. 
� lastre 

copertura 
� unico elemento 
� assiti/isolanti 

� coppi, tegole, ecc. 
� lastre 

  

impianti tecnici 

termici 
� centralizzato 
� autonomo 

� fluido pericoloso 
� isol. con amianto 

termici 
� centralizzato 
� autonomo 

� fluido pericoloso 
� isol. con amianto 

combustibili 
� gassoso/liquido 
� solido 

� condot. interferenti 
� presenza serbatoi combustibili 

� gassoso/liquido 
� solido 

� condot. interferenti 
� presenza serbatoi 

acqua 
� colleg. acquedotto 
� colleg. vasca 

� alta press./portata acqua 
� colleg. acquedotto 
� colleg. vasca 

� alta press./portata 

reflui 
� colleg. fognatura 
� colleg. vasca 

� alta press./portata reflui 
� colleg. fognatura 
� colleg. vasca 

� alta press./portata 

elettrici 
radio-telefonici 

� bassa tensione  

� alta tensione 
� media tensione 

elettrici 
radio-telefonici 

� bassa tensione  

� alta tensione 
� media tensione 

rinnovabili 
� solare termico 
� solare fotovoltaico 

� sistemi passivi 
� altro  

rinnovabili 
� solare termico 
� solare fotovoltaico 

� sistemi passivi 
� altro  

 

 

ELEMENTI DI RILIEVO CHE NECESSITANO DI SPECIFICA 

ANALISI NEI PIANI DI SICUREZZA DELLE IMP. AFFIDA-

TARIE/ESECUTRICI 

id. lotto unico 

 
Si elencano di seguito i contesti ambientali, le tecniche costruttive e le lavorazioni che a giudizio del Coordinatore della Sicurezza 
necessitano di specifica e approfondita analisi di dettaglio nei piani di sicurezza (POS e PiMUS) delle imprese affidatarie/esecutrici, 
anche ai sensi del punto 2.1.3., allegato XV del D.Lgs.81/08. Le analisi di dettaglio sono richieste in relazione alla specifica organiz-
zazione aziendale ed alla dotazione di macchine, attrezzature ed apprestamenti e dovranno, comunque, rispettare le disposizioni 
del D.Lgs. 81/08 e le prescrizioni/indicazioni già previste nel PSC. 
 
contesti ambientali, tecniche costruttive e lavorazioni 
(inserire descrizione e ambito di intervento) 

soggetto/i ottemperante/i 
(indicare le generalità dell’impresa affidataria/esecutrice/lavoratore 
autonomo se già selezionati) 

 

� 
Verificare, in relazione ai prodotti che l’impresa impiegherà in 
cantiere, e al loro approvvigionamento, il livello di rischio d’incen-
dio 

� imp. affidataria ____________________________________ 

� imp. esecutrice ____________________________________ 

� 
Dettagliare nel POS le modalità operative di cantiere al fine di 
garantire il coordinamento e la cooperazione nell’esecuzione 
delle opere tra i diversi soggetti impegnati. 

� imp. affidataria ____________________________________ 

� imp. esecutrice ____________________________________ 

� 
Predisporre un protocollo contenente le misure anti-contagio re-
lative al Covid 19 e le modalità operative di cantiere al fine di ga-
rantirne l’applicazione dei diversi soggetti impegnati. 

� imp. affidataria ____________________________________ 

 imp. esecutrice ____________________________________ 

� 

Vista la dimensione e rilevanza dei manufatti nonché la comples-
sità di eseguire l’operazione, dovrà essere dettagliata nel POS 
dell’impresa esecutrice, la modalità di rimozione e successivo ri-
montaggio degli infissi 

 imp. affidataria ____________________________________ 

� imp. esecutrice ____________________________________ 

  
 imp. affidataria ____________________________________ 

 imp. esecutrice ____________________________________ 

  
 imp. affidataria ____________________________________ 

 imp. esecutrice ____________________________________ 
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note e integrazioni  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ANALISI AMBIENTALE id. lotto unico 

   

 
Relazione/analisi per la descrizione dello stato dei luoghi in riferimento al contesto ed all’area in cui è ubicato il cantiere, 
con particolare riferimento agli elementi interferenti che possono generare rischi dall’esterno verso il cantiere e/o rischi 
che il cantiere genera verso l’esterno e/o rischi presenti nell’area da destinare al cantiere. 

   

 
elementi essenziali interferenti 
(D.Lgs.81/08 - all. XV.2) 

individuazione, descrizione, analisi e valutazione dei rischi, scelte progettuali ed 
organizzative, procedure e misure preventive e protettive in relazione all’area di 
cantiere (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.ti 2.1.2.c, 2.1.2.d-1 - 2.2.1.a/b/c e 2.2.4.a/b) 

ca
n

ti
er

e 

� urbanizzato 
� isolato 

� area libera 
� strutt. esistente 

Il cantiere si trova all’interno del centro storico di Foligno e si affaccia direttamente sulla 
principale piazza della città, ovvero Piazza della Repubblica. 
Il fabbricato è dotato di un’area di pertinenza interna (cortile) dalla quale si accede anche 
ai locali oggetto di intervento. 
 

� scuole/ospedali/luoghi di culto 
� fabbricato residenziale/terziario 
� attività produttiva/commerciale 
� infrastrutture stradale/ferroviaria 
� aeroporto/porto 
� sito artistico/paesaggistico: MUSEO 
� idrovie/canali/rogge/bacini ecc. 
� _____________________________ 
 

es
ig

en
ze

 d
i t

u
te

la
 

� fabbricati storici/archeologici 
� scuole/ospedali/ecc. 
� luoghi di culto 
� luoghi di pregio paesaggistico 
� aree/elementi naturali 
� presenza di non addetti ai lavori 
� _____________________________ 

L’edificio è a destinazione museale ed è in esercizio. L’immobile oltre ad essere un bene 
culturale, è inserito in pieno centro storico il che comporta le esigenze di tutela a questo 
connesse e in particolare alla gestione dei lavori con l’interferenza nelle stesse aree (di 
accesso, sosta e transito) degli utenti. 
Per questo motivo, anche se i lavori non comportano particolari pericoli, ma sicuramente 
disagi, rumori e polveri moleste, è opportuno eseguire le operazioni più disagevoli per 
terzi in orari adeguati. 
Nel proseguo del PSC verranno illustrate le misure di tutela previste. 

n
at

u
ra

lis
ti

ci
 

� corsi d’acqua/bacini 
� fossati/pozzi 
� falde/fontanili 
� pendii/declivi 
� vegetazione 
� insetti/animali 
� manifestazioni geotermiche 
� _____________________________ 
 

L’edificio, come detto, è inserito in un contesto urbano con quanto a questa condizione 
normalmente associato. 

el
em

en
ti 

an
tr

o
p

ic
i 

� fabbricati/strutt. in comunione/aderenza 
� fabbricati/strutt. limitrofi 
� depositi inquinanti/esplodenti 
� vasche/serbatoi/fossati/pozzi 
� centrali e impianti 
� cantieri adiacenti 
� infrastrutture stradali/ferroviarie 
� viadotti/ponti/gallerie 
� idrovie/canali/rogge/bacini ecc. 
� _____________________________ 
 

Vi sono altri immobili a contatto e nei pressi palazzo verso i quali il cantiere potrà provo-
care disagi legati all’impiego della medesima viabilità, occupazione degli spazi antistanti 
e alla trasmissione di polveri e rumore. 
 

in
q

u
in

an
ti,

 
es

p
lo

d
en

ti,
 

in
fe

st
an

ti
 

� fumi/vapori 
� gas/miasmi 
� polveri/fibre 
� liquidi (reflui, sost. chimiche, ecc.) 
� solidi (amianto, sost. chimiche, ecc) 
� rumori 
� _____________________________ 
 

Le lavorazioni di cantiere possono provocare sia fenomeni polverosi sia rumori di inten-
sità medio-alta. 

re
ti

 

� reti tecnologiche aeree/aderenza 
� idrauliche  

� gas 
� elettriche/trasmissione dati 

� reti tecnologiche interrate/sottotraccia 
� idrauliche  

� gas 
� elettriche/trasmissione dati 

� _____________________________ 
 

All’interno dei locali oggetto di intervento sono presenti dotazioni impiantistiche di tutti i 
tipi. 
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 AREA DI CANTIERE (2.2.1 all. XV D.L.vo 81/2008) id. lotto unico 

a) Caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area 
del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee 

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
Morfologia dell’area/strutture destinate all’organizzazione del cantiere 
area pertinenziale strutture area di supporto esterna 
  disponibile 
   non disponibile 

 disponibile 
 non disponibile 

 disponibile 
   non disponibile 

Note: All’esterno dell’immobile, vi è una piazza pubblica che, previa autorizzazione, potrà essere 
impiegata per lo stoccaggio provvisorio di quanto necessario al cantiere. 
Per l’impiego dell’area interna all’immobile (cortile) si segnala la limitazione dimensionale del varco 
d’ingresso, pertanto devono essere impiegati autocarri di adeguata dimensione. 

Pericolo Soluzioni da adottare 
Perdita di portanza del terreno 

_non caricare eccessivamente il terreno e non eccedere nelle altezze durante lo 
stoccaggio di materiali/attrezzature. 

Perdita di portanza di parti strutturali 

_non caricare eccessivamente le parti strutturali durante lo stoccaggio di mate-
riali/attrezzature; attenersi alle indicazioni rilevabili sui progetti strutturali; 

_non caricare parti strutturali in cemento armato prima che sia avvenuta la com-
pleta stagionatura del calcestruzzo. 

Franamento di scarpate o riporti 
_non depositare materiali ed attrezzature in prossimità del ciglio di scarpate o 

riporti; la distanza dalle pareti di scarpate/riporti non deve essere inferiore alla 
loro altezza. 

Allagamento 

_sospendere le lavorazioni in caso di pioggia e riprenderle solo dopo aver verifi-
cato che non vi sia presenza d’acqua tale da compromettere la stabilità del ter-
reno; 

_eseguire con la direzione lavori prima dell’inizio delle attività, in caso di piogge 
prolungate, un sopralluogo per verificare gli eventuali pericoli di allagamento 
e/o franamento. 

Caduta di alberi 
_verificare che non vi siano alberi con rischio di caduta; ovvero procedere al loro 

abbattimento nel caso in cui ne sia rilevata la presenza e prima dell’inizio dei 
lavori. 

Danneggiamento di reti tecnologiche 
_segnalare la presenza di reti tecnologiche interrate tramite picchettamento visi-

bile e/o fettucciati. 

Presenza di linee aeree  
Note: Come detto all’interno dei locali da sistemare si riscontra la presenza di impianti tecnologici. 
Occorre comunque segnalare che le lavorazioni interferenti con gli impianti è costituita dall’instal-
lazione dei nuovi terminali di climatizzazione. 
Infatti sono presenti per ogni postazione sia le tubazioni idrauliche che i punti presa di energia. 
È di tutta evidenza che previa rimozione dei terminali esistenti e fino al completamento dell’instal-
lazione di quelli nuovi dovranno essere interrotti sia i flussi idraulici sia l’energia elettrica dei termi-
nali. 
Sarà comunque comunque onere dell’impresa verificare eventuali altre presenze e relazionare al 
CSE l’eventuale necessità di eventuale distacco dalla rete del tratto interessato e in caso di motivi 
ostativi, si dovrà proteggere i tratti di linea interessata con protezioni meccaniche (intavolati, cor-
rugati pesanti ecc.) al fine di minimizzare ogni evento dannoso in caso di contatti accidentali. 

Pericolo Soluzioni da adottare 

Elettrocuzione 

_disattivare tramite il quadro generale l’alimentazione dell’impianto elettrico, se-
gregare il quadro generale e apporre segnale indicante “pericolo folgorazione, 
non attivare l’energia elettrica”; incaricare un addetto che verifichi alla fine di 
ogni turno di lavoro l’integrità della segregazione e la presenza del segnale di 
pericolo; 

_incaricare un elettricista abilitato per la localizzazione, modifica e/o rimozione 
e/o disattivazione dell’impianto elettrico; 

_richiedere dichiarazione di conformità qualora l’impianto elettrico venga modi-
ficato; 

_segnalare il tracciato dei cavi sotterranei tramite picchettamento e/o elementi 
segnalatori. 

Elettrocuzione per interferenze dei 
mezzi di scavo con cavi elettrici interrati 
e/o aerei 

_incaricare un addetto per assistere l’escavatorista durante le opere di scavo in-
terferenti con impianti elettrici (da luogo sicuro e/o a macchina ferma e non 
all’interno dello scavo) per il monitoraggio delle lavorazioni e l’individuazione 
degli impianti; 

_assicurarsi durante l’esecuzione delle lavorazioni di mantenere fra il braccio del 
mezzo di scavo e i cavi elettrici una distanza superiore a m 7; adottare la pre-
scrizione anche in caso di impianti elettrici provvisti di cavi protetti. 
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Presenza di condotte idriche/fognarie e/o corsi d’acqua/bacini 
condotte idriche/fognarie  corsi d’acqua/bacini 
 nessuna presenza 
 rete inattiva 
 rete disattivata prima dell’inizio dei lavori 
 verifica con ente gestore 

 nessuna presenza 
 rete inattiva 
 rete disattivata prima dell’inizio dei lavori 
 fosso da interrare oggetto dei lavori  

 bassa/media portata 
 alta portata 

 in superficie 
 sotterranea 

 a parete 

 bassa/media portata 
 alta portata 

  a cielo aperto 
 sotterranei 

Presenza di condotte per combustibili e/o serbatoi 
condotte serbatoi 

 nessuna presenza 
 rete inattiva 
rete disattivata prima dell’inizio dei lavori 
 verifica con ente gestore 

 nessuna presenza 
serbatoio inutilizzato 
 serbatoio in sicurezza prima dell’inizio dei la-
vori 
verifica con ente gestore 

bassa/media portata 
 alta portata 

 in superficie 

 sotterranea 
a parete 
 combustibile aeriforme 

 combustibile liquido 

 bassa/media capa-
cità 
 alta capacità 

combustibile aeriforme 
combustibile liquido 

Presenza di pozzetti o camere di raccolta 
affioranti sotterranei 
nessuna presenza 
 carrabili 
 solo pedonabili 

nessuna presenza 
 carrabili 
 solo pedonabili 

b) Eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circo-
stante 

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
Contesto in cui è inserito il cantiere 
 isolato 
 edifici o altre unità immobi-
liari in aderenza e/o limitrofi 

 stato di conservazione 
buono 
possibilità di crolli e/o ro-
vina 

 all’interno di centro abitato 
 all’interno di centro produt-
tivo 

  interferenze con fabbricati o 
altre unità immobiliari 
 interferenze con aree pubbli-
che(strada) 
 interferenze con aree private 

Note: Come accennato l’intervento avviene all’interno del complesso museale di 
Palazzo Trinci. L’esecuzione degli interventi dovrà essere condotta in modo da 
consentire la fruizione degli spazi anche ai visitatori del museo. 
Per quanto riguarda la sostituzione dei terminali di climatizzazione sarà necessa-
rio delimitare di volta in volta lo spazio interessato dai lavori. 
Per quanto attiene invece la rimozione e la successiva installazione degli infissi, 
le operazioni saranno condotte attraverso la chiusura della stanza di volta in volta 
interessata dai lavori. 
Pericolo Soluzioni da adottare 

Eventualità che persone non addette ai 
lavori possano accedere o interferire 
con l’area di cantiere 

segnaletica 
_posizionare segnaletica di allerta e di divieto in luoghi ben visibili e di transito; 
_rendere individuabili dei percorsi “obbligati e sicuri” tramite elementi fissi e/o fet-

tucciati. 
 
segregazioni 
_delimitare le aree vietate, ovvero tutte quelle interessate dalle lavorazioni, al 

transito ed alla sosta con fettucciati (area di cantiere, deposito materiali, impal-
cature, ecc.); 

_delimitare le aree vietate, ovvero tutte quelle interessate dalle lavorazioni, al 
transito ed alla sosta con elementi fissi (area di cantiere, deposito materiali, 
perimetro basamento gru, impalcature, ecc.); 

_delimitare l’area di cantiere con recinzioni munite di accessi con possibilità di 
sicura chiusura; 
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_rendere individuabili dei percorsi “obbligati e sicuri” per i non addetti ai lavori 
che transitano in prossimità dell’area di cantiere; 

 
protezioni 
_realizzare dei percorsi “obbligati e sicuri”, tramite corridoi coperti, per le aree di 

accesso all’immobile; 
_realizzare, a protezione di aree promiscue a ridosso di impalcature, strutture di 

protezione, quali mantovane, struttura metallica/legno, ecc.; 
_installare mantovane di protezione sulle impalcature prospettanti la pubblica via 

o aree aperte al pubblico; 
_isolare gli impalcati dei ponteggi ove si svolgono le lavorazioni con teli a trama 

fitta. 
 
conclusione dei turni di lavoro 
_verificare che gli organi di controllo di macchine/attrezzature siano inaccessi-

bili; 
_posizionare le macchine/attrezzature in modo che sia sempre garantita la stabi-

lità, anche in caso di eventi atmosferici/naturali estremi; 
_verificare che i mezzi di sollevamento siano privi di carichi sospesi (eccetto che 

per gli appositi carichi necessari a mantenere in trazione le funi di solleva-
mento); 

_non lasciare in cantiere attrezzature quali bombole con gas infiammabili, recipienti 
con liquidi infiammabili e/o irritanti/corrosivi, utensili funzionanti con motore a 
scoppio, ecc.; 

_verificare l’integrità delle segregazioni e la corretta chiusura degli accessi. 

Interferenze con ostacoli fissi e/o vege-
tazione durante l’uso dei mezzi di solle-
vamento 

_individuare preventivamente il percorso del carico in sollevamento; in partico-
lare non movimentare i carichi al di fuori dell’area di cantiere; 

_installare dispositivi ed arresti meccanici qualora non fosse possibile garantire 
la rotazione completa del mezzo di sollevamento; assicurarsi, in tal caso, di ga-
rantire la stabilità della gru con mezzi ausiliari di ancoraggio opportunamente 
dimensionati e prescritti dal costruttore. 

Interferenze della viabilità con impalca-
ture adiacenti alla sede stradale 

montaggio/smontaggio (prescrizioni per opere non regolamentate dal PIMUS) 
_predisporre cartellonistica di segnalazione lavori secondo indicazione dell’ente 

gestore della viabilità; 
_delimitare con fettucciati l’area di lavoro; 
_delimitare con elementi fissi l’area di lavoro; 
_coordinare le lavorazioni (scarico/carico e montaggio/smontaggio) con un mo-

viere che provvederà a regolare il transito, in luogo sicuro, di eventuali pedoni e/o 
autoveicoli. 

 
protezioni e segnalazioni (prescrizioni per opere non regolamentate dal PIMUS) 
_predisporre segregazioni con assiti e/o reti fissati alla base del ponteggio; 
_segnalare l’ingombro con luci e cartellonistica appropriata. 

Presenza di cantieri interferenti  si   no 

 adiacenti 
 separati 

 interferenza con mezzi di sollevamento 
 interferenza per disposizione accessi 
 interferenza per condivisione area di 
cantiere 

c) Altre situazioni 
Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
Presenza di persone non addette ai lavori in area di cantiere   si  no 

 committenti 
 altro 

 durante le ore lavorative 
 durante le pause lavorative 
 limitata a zone di cantiere 

 oltre 6 persone 
 in luoghi diversi del cantiere 
 in un solo luogo del cantiere 

Pericolo Soluzioni da adottare 

Eventualità che persone non addette ai 
lavori possano interferire con le lavora-
zioni 

adempimenti di carattere generale 
_istruire i non addetti ai lavori sui pericoli del cantiere, sulle modalità di accesso, 

sull’andamento dei lavori e delle fasi lavorative; 
_nominare un preposto incaricato con l’incarico di assistere i non addetti ai lavori 

all’interno del cantiere; 
_nominare un preposto per controllare le operazioni di entrata/uscita dei non ad-

detti ai lavori e per coordinare la sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni; 
_vietare l’accesso al cantiere durante l’installazione del mezzo di sollevamento e 

delle impalcature; 
 
segnaletica 
_posizionare segnaletica di allerta e di divieto in luoghi ben visibili e di transito; 
_posizionare in prossimità degli accessi l’elenco delle norme comportamentali a 

cui attenersi per accedere in cantiere; 
_rendere individuabili dei percorsi “obbligati e sicuri” tramite elementi fissi e/o 
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fettucciati. 
 
segregazioni 
_delimitare le aree vietate, ovvero tutte quelle interessate dalle lavorazioni, al 

transito e alla sosta con fettucciati (area di cantiere, deposito materiali, impal-
cature, ecc.); 

_delimitare le aree vietate, ovvero tutte quelle interessate dalle lavorazioni, al 
transito e alla sosta con elementi fissi (area di cantiere, deposito materiali, pe-
rimetro basamento gru, impalcature, ecc.). 

 
protezioni 
_realizzare dei percorsi “obbligati e sicuri”, tramite corridoi coperti, per le aree di 

accesso all’immobile; 
_realizzare, a protezione di aree promiscue a ridosso di impalcature, strutture di 

protezione, quali mantovane, struttura metallica/legno, ecc.; 
_installare mantovane di protezione sulle impalcature prospettanti la pubblica via 

o aree aperte al pubblico; 
_isolare gli impalcati dei ponteggi ove si svolgono le lavorazioni con teli a trama 

fitta. 
 
conclusione dei turni di lavoro 
_verificare che gli organi di controllo di macchine/attrezzature siano inaccessi-

bili; 
_posizionare le macchine/attrezzature in modo che sia sempre garantita la stabi-

lità, anche in caso di eventi atmosferici/naturali estremi; 
_verificare che i mezzi di sollevamento siano privi di carichi sospesi (eccetto che 

per gli appositi carichi necessari a mantenere in trazione le funi di solleva-
mento); 

_non lasciare in cantiere attrezzature quali bombole con gas infiammabili, reci-
pienti con liquidi infiammabili e/o irritanti/corrosivi, utensili funzionanti con mo-
tore a scoppio, ecc.; 

_verificare l’integrità delle segregazioni e la corretta chiusura degli accessi. 
Eventualità che persone non addette ai 
lavori possano interferire con macchine 
operatrici 

_presenza di un operatore che segnali eventuali ostacoli e/o persone estranei al 
cantiere e regolamenti il movimento dei mezzi. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (2.2.2 all. XV 

D.L.vo 81/2008) 
id. lotto unico 
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indicazioni di tipo organizzativo e procedurale per l’approntamento, la modifica e lo smantellamento del cantiere e disposizioni comuni 
in riferimento alle analisi che seguono 

Di seguito alcune disposizioni di natura temporale riportate anche nel cronoprogramma, da considerare delle sequenze rigide di 
esecuzione: 
Sostituzione terminali 
Eseguire l’allestimento del singolo cantiere; 
Effettuare distaccamento/sezionamento delle reti interferenti con i lavori da eseguire; 
Eseguire le rimozioni previste; 
Eseguire l’installazione del nuovo terminale; 
Rialimentazione e collaudo funzionale; 
Smontaggio e rimontaggio infissi 
Eseguire l’allestimento del singolo cantiere; 
Installare il trabattello interno e quello esterno; 
Smontaggio e calo a terra dei singoli infissi; 
Rimontaggio e rimozione dell’allestimento in ordine inverso. 
Eseguire lo smontaggio del cantiere. 
L’impresa affidataria, tramite il responsabile di cantiere, ha l’onere di istruire le maestranze delle imprese esecutrici e/o i lavoratori 
autonomi riguardo le aree a disposizione del cantiere, la presenza e ubicazione dei servizi igienico assistenziali, le modalità di ac-
cesso e movimentazione di mezzi e persone, le lavorazioni in atto e le eventuali aree segregate e/o interdette.  
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elenco degli apprestamenti di cantiere destinati a gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e riposo, dormitori, 
camere di medicazione ed infermerie; modalità di predisposizione, realizzazione ed utilizzo 

L’impresa affidataria dovrà provvedere durante la fase di allestimento del cantiere alla predisposizione dei necessari servizi igienico 
assistenziali come di seguito indicato: 
 Chiedere in uso alcuni locali dell’edificio da utilizzare come ufficio di cantiere e per il riposo fisiologico delle maestranze, in caso 

di impossibilità provvedere con baracche di cantiere; 
 Predisporre Wc di cantiere da collegare alla rete di smaltimento reflui esistente nell’area di pertinenza del fabbricato; 
Inoltre: 
 Non è previsto un locale per il ristoro, sarà cura delle imprese esecutrici convenzionarsi con un vicino ristorante/trattoria per la 

pausa pranzo; 
 Non sono previsti locali infermeria o medicazione vista la facilità di raggiungimento dei mezzi di soccorso e la rapidità di arrivo 

degli stessi (non più di 10 minuti). Si ritiene sufficiente la cassetta di medicazione aziendale previsto dalla normativa vigente 
(D.M. 388/2003 e s.m.i.), sarà cura delle imprese esecutrici, in relazione ai propri rischi particolari integrare la cassetta di medi-
cazione qualora ritenuto necessario. 

Si prescrive altresì di: 
 Dotarsi di presidio antincendio (estintore portatile) da mettere a disposizione delle maestranze, ciò benché il rischio di incendio, 

per la tipologia di cantiere e di lavorazioni previste, è da intendersi basso. 
 Di ubicare sia cassetta di medicazione che l’estintore in posizione facilmente accessibile e segnalarne la presenza alle mae-

stranze presenti in cantiere, ovvero sarà cura dell’impresa affidataria informare le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi 
che intervengono nel processo di realizzazione riguardo la presenza e l’ubicazione di detti presidi; 

 Dotarsi di un telefono per poter avvertire tempestivamente il servizio sanitario nazionale in caso di bisogno. 
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descrizione degli impianti (antincendio, evacuazione fumi, elettrici, di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche) e reti di can-
tiere (gas, adduzione acqua, smaltimento meteoriche e reflui); modalità di realizzazione, di segnalazione e di utilizzo 

Il cantiere dovrà essere dotato dei seguenti impianti: 
 impianto elettrico da derivare con contatore esclusivo che alimenti quadro elettrico (generale o principale) di cantiere; 
 rete di smaltimento reflui esistente di ausilio al fabbricato per il collegamento del Wc di cantiere; 
 in mancanza di un punto di adduzione acqua esistente provvedere al posizionamento in cantiere di idonei e capaci contenitori 

plastici pieni di acqua potabile da destinare sia agli usi di cantiere che ai normali usi igienico sanitari per le maestranze. 
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elenco delle attrezzature di notevole importanza (gru, autogru, betoniere o impianti di betonaggio, silos, seghe circolari fisse, ecc.); 
opere preventive per il loro posizionamento; definizione delle procedure di utilizzo e/o limitazioni alla manovrabilità 

Le attrezzature principali di notevole importanza previste per le lavorazioni sono le seguenti: 
 gru su autocarro o altro apparecchio di sollevamento semovente: l’apparecchio sarà di ausilio alle operazioni di cantiere di solle-

vamento. L’attrezzatura sarà in carico all’impresa affidataria che incaricherà un proprio addetto alle opere di movimentazione, 
opportunamente formato ed addestrato. L’attrezzatura pertanto risulterà di utilizzo comune, ovvero da utilizzare per le diverse 
fasi e lavorazioni del cantiere, ma in capo ad unico soggetto. 
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elenco degli apprestamenti collettivi di notevole importanza (ponteggi, trabattelli, impalcati, andatoie, passerelle, armature degli scavi, 
consolidamenti, ecc.); definizione delle procedure di montaggio/smontaggio/utilizzo e degli accorgimenti adottati 

Per l’esecuzione dei lavori è previsto l’impiego di ponti su ruote o simili. In particolare per l’esecuzione degli interventi sugli infissi 
si prevede un trabattello all’interno e uno all’esterno. 
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parapetti, pannellature, corridoi coperti, assiti, fasce di rispetto, ecc. atte a ridurre i rischi di caduta dall’alto di persone e/o materiali; 
definizione delle modalità operative di montaggio/smontaggio/utilizzo e degli accorgimenti adottati 

Di seguito le protezioni principali previste per le lavorazioni in oggetto: 
 segregazioni e/o interdizioni temporanee: in relazione all’evolversi delle lavorazioni prevedere eventuali segregazioni temporanee 

di specifiche aree di cantiere (lavorazioni pericolose in atto, movimentazione di carichi sospese, etc.). Sarà cura del preposto 
dell’impresa affidataria informare le maestranze presenti in cantiere circa le aree interdette e/o le traiettorie di movimentazione 
del mezzo di sollevamento; in condizioni normali, rilevato che i lavori avvengono all’interno di ambienti già delimitati, basterà 
mantenere chiuse le porte di accesso. All’interno della corte, in ogni caso, le aree messe a disposizione dovranno essere delimi-
tate e rese inaccessibili. 
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Considerata l’EMERGENZA PANDEMICA COVID 19 e in attuazione del DPCM 11/03/2020, del Protocollo Condiviso di sicu-
rezza anti-contagio del 14/03/2020, del Protocollo condiviso di sicurezza anti-contagio del 19 e 24/03/2020 per i Cantieri Edili e 
considerate le disposizioni di cui al DPCM 10/04/2020, lo scrivente in attuazione del proprio ruolo di Coordinatore della Sicu-
rezza in fase di esecuzione comunica quanto segue. 
Per dare concreta attuazione agli oneri di aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento, e in merito ai punti ove il 
protocollo richiede l’ingerenza del Coordinatore in fase di esecuzione, si riportano di seguito le relative prescrizioni. Si precisa 
che la numerazione dei punti sotto riportata corrisponde a quella del Protocollo condiviso “cantieri” del 19 e 24/03/2020. 
2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI  
Non è consentito l’accesso in cantiere di fornitori esterni. 
Laddove l’impresa avesse diversa necessità devono essere proposte allo scrivente procedure di ingresso, transito e uscita, me-
diante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel can-
tiere. 
Valutate le suddette proposte si provvederà ad integrare apposita appendice al Piano di sicurezza e coordinamento. 
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Innanzitutto, si precisa che i DPI che le imprese devono avere in dotazione devono corrispondere a quelli che scaturiscono dalla 
propria valutazione dei rischi aziendali con specifico riferimento alle singole attività da svolgere. 
Fermo restando la situazione di emergenza, e preso atto che nessuna deroga può essere prevista da quanto sopra esposto, 
solo nelle lavorazioni che normalmente non richiedessero DPI di protezione delle vie respiratorie, e allo stesso tempo non sia 
possibile garantire una distanza tra gli addetti inferiore ad 1 metro, sono comunque auspicabili mascherine FFP2/FFP3. Lad-
dove vi fosse difficoltà di approvvigionamento e limitatamente alle condizioni su esposte, potrà essere consentito l’uso della 
“mascherina medico-chirurgica” di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) in modo da garantire maggiore efficienza di filtrazione 
batterica (≥ 98%), privilegiando la IIR in quanto resistente anche agli spruzzi. 
Occorre all’uopo specificare che nella TIPIZZAZIONE DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DE-
BITORE, contenuta nell’articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, vi è la seguente. 
La lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre 
soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale 
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto 
ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavora-
zioni. 
Di conseguenza se il Datore di Lavoro non è in grado di far fronte a tali necessità dovrà informare lo scrivente per la prescritta 
attestata del coordinatore per la sicurezza. 
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respi-
ratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo 
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie compe-
tenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
Successivamente occorre informare lo scrivente coordinatore per l'esecuzione dei lavori che si riserva di fornire ulteriori prescri-
zioni sul proseguimento delle attività in sicurezza. 
PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE 
Come è noto le disposizioni normative e i protocolli d’intesa citati in epigrafe, richiedono l’adozione di un apposito Protocollo 
aziendale di regolamentazione. A tale scopo si richiede di ricevere copia del protocollo adottato per il cantiere specifico. 
A scanso di equivoci si precisa che non saranno accettate deroghe di nessun tipo alle seguenti disposizioni che dovranno pre-
vedere dettagliata trattazione all’interno del protocollo: 

− Dotazioni di cantiere 
o D.Lgs.81/08 - ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO - 1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario 1.12.1. Locali 

appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indu-
menti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. 

o 1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri 
indumenti durante il tempo di lavoro. 1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, ... infettanti o comun-
que pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. 

o D.Lgs. 81/08 - Allegato XIII obbliga la presenza di uno spogliatoio di cantiere quale luogo “a disposizione nei cantieri. Fatti-
specie ribadita con sentenza 39343/2018 Cassazione Sezione IV 

o "D.Lgs.81/08 - ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO - 1.13.1. Acqua 1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro 
immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile 
quanto per lavarsi. 

o 1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne 
l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie. 

− Precauzioni igieniche personali 
o "D.Lgs.81/08 - ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO - 1.13.3. Gabinetti e lavabi 1.13.3.1. I lavoratori devono 

disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con 
acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi." 

− Pulizia e sanificazione nel cantiere 
− Gestione degli spazi comuni 
Lo scrivente ovviamente si riserva di valutare il protocollo inviato, anche per fornire un utile strumento di tutela del committente 
al quale l’intesa impone di vigilare affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio. 
Si precisa inoltre che non saranno accettati protocolli che non prevedano la formalizzazione di controlli di attuazione dell'azione 
del datore di lavoro con atti che diano conto dell'attenzione posta al problema in termini di misure. 

 

In relazione a quanto sopra sommariamente riportato, si vedano di seguito le disposizioni di dettaglio. 

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni 
Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
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L’area riservata all’installazione del cantiere “logistico” all’esterno dell’edificio dovrà essere delimitata a 
cura dell’impresa affidataria; tale delimitazione dovrà essere realizzata con pannelli di rete metallica elet-
trosaldata assicurata su appositi basamenti e controventata per garantirne la tenuta.  
All’interno di tale zona troveranno spazio gli stoccaggi dei materiali necessari al cantiere e non immedia-
tamente trasportabili all’interno dei luoghi di lavoro. 
Per quanto riguarda invece l’esecuzione delle opere all’interno dell’edificio gli ambienti dovranno essere 
segregati quando possibile mediante chiusura degli accessi e delle porte esistenti, ove non fosse possibile 
attraverso la delimitazione dell’area con apposita delimitazione. 
Il Direttore Tecnico di cantiere, personalmente o per il tramite di un preposto, avrà il compito di verificare 
costantemente l’efficienza delle recinzioni installate al fine di garantire il divieto di accesso ai non addetti 
ai lavori. I controlli saranno effettuati all’inizio della giornata lavorativa, dopo qualsiasi pausa, a seguito di 
modificazioni delle aree di lavoro e nel caso di eventi eccezionali. 
b) servizi igienico - assistenziali 
Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
personale presente in cantiere 

 fino a 10 
 fino a 30 

 oltre i 30 

pronto soccorso 
 struttura da predisporre 
 struttura già esistente 

 raggiungibilità mezzi di soc-
corso 

servizi igienici e spogliatoi 
struttura già esistente 
 struttura da predisporre 

 servizio igienico con accumulo 
 allacciamento rete idrica/fognaria 

spazi protez. avversità atmosferi-
che 

 non necessari 

 struttura da predisporre 
 spazi già esistenti 

spazi per il ristoro 
 non necessari 

 struttura da predisporre 
 struttura già esistente 

 struttura esterna al cantiere 

spazi per il pernottamento 
 non necessari 
 struttura da predisporre 

 spazi già esistenti 
struttura esterna al cantiere 

 
c) la viabilità principale di cantiere 
Viabilità per raggiungere il cantiere 
Per raggiungere il cantiere dall’uscita di Foligno Nord della SS 77 si vedano le seguenti indicazioni: 
5 min (1,8 km) tramite Viale Firenze 
06034 Foligno PG  
Procedi in direzione sudovest su SR316 350 m 
Alla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Viale Firenze 1,0 km 
Continua su Via Venti Settembre 60 m 
Prosegui dritto su Corso Nuovo 110 m 
Svolta a destra e prendi Via Venti Settembre 210 m 
Via Venti Settembre svolta a destra e diventa Via Antonio Gramsci 18 m 
Palazzo Trinci Piazza della Repubblica, 25, 06034 Foligno PG 
Le strade per raggiungere il cantiere sono di ordinaria larghezza, e in buono stato di manutenzione. 
All’esterno dell’immobile sono disponibili spazi di sosta attualmente a pagamento. 
Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
Accesso al cantiere 
 accesso unico 
 più accessi 

 

 esclusivo per impresa esecutrice (CANTIERE 
BASE) 
 promiscuo con non addetti ai lavori  

 

limitazioni 
 impossibilità di accesso a mezzi di cantiere 
 traffico veicolare interferente 

 transito pedonale interferente 
 caratteristiche variabili in presenza di piogge 

 necessità di consolidamenti 
______________________________________________ 

 

 

Pericolo Soluzioni da adottare 

Collisione e/o investimento di mezzi e/o 
persone in prossimità dell’accesso al 
cantiere 

_non sostare con veicoli in prossimità dell’accesso al cantiere; ovvero non limi-
tare la visuale necessaria alle manovre e non ostacolare l’ingresso/uscita dei 
mezzi; 

_coordinare l’ingresso e l’uscita dei mezzi tramite la presenza di un operatore 
che segnali la presenza di eventuali ostacoli e/o persone; 

_attenersi alle prescrizioni dettate dall’ente proprietario della strada riguardo la 
disposizione della segnaletica e le modalità di accesso alla pubblica via. 
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Limitazione della visuale lungo la pub-
blica via per la produzione di polveri ge-
nerate dall’ingresso/uscita dei mezzi dal 
cantiere 

_irrorare l’area in prossimità dell’accesso al cantiere per limitare la produzione 
di polveri. 

Slittamento di autoveicoli lungo la pub-
blica via per dispersione di fango, da 
parte dei mezzi di cantiere, durante le 
manovre di ingresso/uscita 

_lavare, in prossimità dell’accesso al cantiere e prima dell’uscita dei mezzi, i 
pneumatici per asportare il fango dal battistrada. 

Viabilità di cantiere (aree destinate al transito ed alla manovra di automezzi)  si   no 
 percorso 
 area circoscritta 

 

limitazioni 
 percorso a senso alternato di marcia 

 possibilità di utilizzo solo pedonale 
 difficoltà di manovra per i mezzi di cantiere 

 caratteristiche variabili in presenza di piogge 
 necessità di consolidamenti 

 

Note: Localmente la ristrettezza di alcuni spazi potrebbe rendere difficili accesso e manovre a 
mezzi ingombranti. 

Pericolo Soluzioni da adottare 

Collisione e/o investimento di mezzi e/o 
persone all’interno dell’area di cantiere 

_coordinare le operazioni di manovra dei mezzi qualora l’autista non goda della 
completa visuale con un operatore a terra; ovvero segnalare eventuali ostacoli 
e/o persone; l’operatore dovrà disporsi in posizione sempre visibile e mai frap-
porsi fra il mezzo in manovra e gli eventuali ostacoli; 

_incaricare un preposto per coordinare l’entrata/uscita dei non addetti ai lavori; 
provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire 
l’incolumità di mezzi e persone; 

_organizzare la viabilità con un sistema rotatorio a senso unico con diritto di pre-
cedenza. 

Collisione e/o investimento di autovei-
coli e/o persone, da parte dei mezzi di 
cantiere, durante l’esecuzione di lavori 
in prossimità di sedi stradali 

_dotare il cantiere a ridosso e/o sulla sede stradale di sistemi di segnalamento 
temporaneo secondo le prescrizioni dell'ente proprietario della strada; 

_proteggere il lato dove transitano i pedoni e/o automezzi con barriere e/o para-
petti o altri mezzi di delimitazione concordati con l’ente proprietario della 
strada; 

_creare un corridoio di transito pedonale, nel caso in cui non sia presente un 
marciapiede o quest’ultimo risulti occupato dal cantiere, delimitato e protetto 
lungo i lati prospicienti il traffico veicolare; attenersi alle modalità prescritte 
dall’ente proprietario della strada. 

Aree di sosta automezzi esterne al cantiere   si  no 
d) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo 
Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
Uso impianto elettrico di cantiere 

allacciamento quadro di cantiere 
 gestore 
 impianto esistente 
gruppo elettrogeno 

impianto di messa a terra 
 impianto esistente 
 nuovo impianto 
 

impianto scariche atmosferiche 
 impianto esistente 
 nuovo impianto 
 non necessario 
 

cavi stesi a terra 
 volt. 220 
 volt. 380 
 masse metalliche 
 luoghi umidi/bagnati 
 nessuna presenza 

cavi interrati 
 volt 220 
 volt 380 
 nessuna presenza 

cavi aerei 
 volt 220 
 volt 380 
 nessuna presenza 

Note: per l’esecuzione dei lavori visto l’occasionale e limitato impiego di energia elettrica, non si rende 
necessaria l’installazione di un vero e proprio impianto di cantiere. 
Tuttavia le imprese impegnate nella realizzazione dell’opera potranno impiegare le prese esistenti in loco, 
a valle delle quali dovranno installare un quadro di cantiere o una prolunga carrellata. 
Le rispettive utenze dovranno essere collegate esclusivamente attraverso quadro secondario o attraverso 
prolunga carrellata con prese sul carrello. 
Nessuna impresa e per nessun motivo è autorizzata alla modifica dell’impianto. 

Pericolo Soluzioni da adottare 
Elettrocuzione per uso inefficacia della 
messa a terra 

_verificare prima dell’uso l’integrità dei cavi elettrici; 
_verificare l’efficacia dell’impianto di messa a terra prima dell’utilizzo di apparec-

chiature elettriche. 
Elettrocuzione per uso di quadri, cavi e 
spine inidonee 

_verificare prima dell’uso che quadri, cavi e spine siano integri e conformi alle 
normative vigenti. 
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Elettrocuzione per danneggiamento dei 
cavi stesi a terra e/o interrati 

_posizionare il quadro elettrico generale ed il quadro di cantiere in luoghi non 
soggetti a scavo e a deposito di materiali/attrezzature; 

_stendere i cavi a terra in aree non soggette al passaggio di mezzi e/o deposito 
di attrezzature; 

_realizzare robusti cordoli o dossi a protezione dei cavi elettrici stesi a terra. 

Elettrocuzione per danneggiamento dei 
cavi aerei 

_non posizionare i cavi aerei nelle vicinanze di aree soggette al deposito mate-
riali/attrezzature; 

_applicare ai cavi segnali che li rendano agevolmente visibili; 
_proteggere i cavi con robusti elementi (pennellature, assiti, ecc.); 
_assicurare che la traiettoria del carico, durante l’utilizzo dei mezzi di solleva-

mento, non interferisca con cavi aerei; mantenere una distanza minima di m 7. 
Manomissione e/o deperimento impianti 
elettrici 

_ispezionare alla fine ed all’inizio della settimana l’impianto elettrico di cantiere 
al fine di verificarne l’integrità. 

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
Rilevato che le opere da realizzare saranno interne all’immobile, non sono previste masse metalliche, si 
impiegheranno esclusivamente attrezzature a doppio isolamento, si ritiene che possa essere utilmente 
impiegato l’impianto di protezione esistente a servizio dell’immobile. 
f) modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali 
Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
L’accesso dei mezzi sarà lo stesso di quello di cantiere in quanto unico. 
Misure di coordinamento 
L’impresa nell’eventualità di forniture, tramite soggetti terzi, provvederà a coordinare l’accesso, l’uscita e 
la gestione della viabilità conseguente al carico/scarico dei prodotti. 
g) dislocazione degli impianti di cantiere 
Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
Vista la natura dell’intervento, all’interno della zona di lavoro verrà installato il cantiere nel suo com-
plesso conseguentemente verrà installato il quadro principale di cantiere che dovrà essere impiegato 
per l’allacciamento di ogni singola impresa esecutrice. 
h) dislocazione delle zone di carico e scarico 
Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
Area/struttura adibita a stoccaggio dei materiali  si   no 
Note:  Per lo stoccaggio dei materiali potrà essere impiegata la corte interna alla costruzione, 
fermo restando che dovrà essere garantito l’esodo in condizioni ordinarie e soprattutto di emer-
genza. 

Pericolo Soluzioni da adottare 

Perdita di portanza del terreno 

_non caricare eccessivamente il terreno e non eccedere nelle altezze durante lo 
stoccaggio dei materiali; 

_monitorare con cadenza periodica il terreno e i materiali stoccati al fine di veri-
ficarne la stabilità; in ogni caso la verifica dovrà essere effettuata ogni qualvolta 
si eseguono operazioni di stoccaggio e/o movimentazione di materiali; 

_non stoccare carichi sulle aree sovrastanti le condotte tecnologiche. 

Perdita di portanza di parti strutturali 

_non caricare eccessivamente le parti strutturali durante lo stoccaggio dei mate-
riali; attenersi alle indicazioni rilevabili sui progetti strutturali e non eccedere 
nelle altezze; 

_non caricare parti strutturali in cemento armato prima che sia avvenuta la com-
pleta stagionatura del calcestruzzo. 

Franamento di scarpate o riporti 

_mantenere una distanza dei materiali dalle pareti di scavo/scarpate/riporti non 
inferiore alla loro altezza, oppure eseguire adeguate opere di consolidamento 
delle pareti discavo/scarpate/riporti in relazione ai carichi trasmessi; 

_non depositare materiali in prossimità del ciglio di scarpate o riporti; la distanza 
dalle pareti di scarpate/riporti non deve essere inferiore alla loro altezza. 

Danneggiamento di reti tecnologiche 

_non stoccare materiali sulle aree sovrastanti reti tecnologiche; 
_informare i fornitori di materiali, necessari all’approvvigionamento del cantiere, 

riguardo il tracciato delle reti tecnologiche; 
_assistere le operazione di approvvigionamento tramite un preposto che coor-

dini, da luogo sicuro, le manovre. 

Eventualità che persone non addette ai 
lavori possano accedere o interferire 
con le aree esterne di supporto al can-
tiere 

segnaletica 
_posizionare segnaletica di allerta e di divieto in prossimità degli accessi alle 

aree esterne di supporto al cantiere; 
_realizzare percorsi sicuri e protetti per i non addetti ai lavori. 
 
segregazioni 
_delimitare le aree vietate, ovvero tutte quelle interessate dalla presenza di ma-

teriali, con elementi fissi; mantenere sempre chiusi gli accessi (fornire di idonea 
chiusura gli accessi al fine di evitare intrusioni volontarie e/o involontarie); 

_delimitare le aree vietate, ovvero tutte quelle interessate dalla presenza di ma-
teriali, con fettucciati; incaricare un addetto per verificarne periodicamente l’in-
tegrità. 
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i) zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti 
Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
I materiali che verranno approvvigionati in cantiere, e che per motivi di produzione, non potranno essere 
immediatamente utilizzati, dovranno essere stoccati in aree appositamente realizzate. 
L’allestimento degli stoccaggi sarà eseguito secondo quanto previsto dalle indicazioni a corredo dei ma-
teriali e dei componenti forniti in cantiere (sovrapponibilità, trattenuta, inclinazione, protezioni ecc.). 
Tutte le operazioni di approvvigionamento, carico, scarico e stoccaggio dei materiali saranno supervisio-
nate dal preposto dell’impresa. 
Per quanto riguarda lo stoccaggio di materiali di risulta, gli stessi saranno o direttamente caricati in auto-
mezzi all’uopo destinati e immediatamente allontanati dal cantiere, o in alternativa, stoccati in appositi 
cassoni facilmente trasportabili in modo da evitare l’eventuale diffusione di polveri o fibre dovute alla 
movimentazione; anche per questa seconda ipotesi valgono le valutazioni fatte per gli spazi di stoccag-
gio. 
j) zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione 
Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
I materiali impiegati non risultano essere pericolosi relativamente all’incendio ed il loro quantitativo è al-
quanto modesto. 
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 LAVORAZIONI (2.2.3 ALL. XV D.L.VO 81/2008) id. lotto unico 

a) rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere 
Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
All’interno dell’area di cantiere gli spazi non sono sufficienti a garantire viabilità separate per pedoni e per 
i mezzi meccanici; a tale proposito il preposto dell’impresa dovrà curare che le operazioni avvengano in 
maniera sicura. 
È doveroso sottolineare che il transito veicolare all’interno dell’area di cantiere è limitato alla fornitura o 
smaltimento dei materiali e ai mezzi degli addetti al cantiere; infatti non sono previste opere che necessi-
tano di particolare meccanizzazione del cantiere. 
b) rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in can-

tiere  
Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
Gli addetti sono esposti ad un rischio di incendio che può considerarsi medio, poiché nonostante si use-
ranno per lo più di malte che non risultano classificate come infiammabili, verranno impiegate rilevanti 
quantità di legname ed inoltre per le opere in acciaio si utilizzeranno attrezzature che comportano 
fiamme libere, scintille e faville.  
E’ doverosa, pertanto, la presenza in cantiere di estintori a polvere da kg 6 di tipo omologato, con capa-
cità estinguente non inferiore a 13A-89B-C-E (gli estintori dovranno essere sottoposti a verifica seme-
strale, ai sensi della normativa vigente).  
Il numero degli estintori dovrà essere determinato dall’impresa affidataria in relazione alle quantità di ma-
teriali che intenderà contemporaneamente stoccare in cantiere e dal relativo livello di rischio risultante 
dalle sue valutazioni in corso dei lavori. 
Agli addetti dovrà essere garantita idonea azione di formazione e informazione in merito alle misure di 
emergenza da attuare in caso di lotta antincendio, evacuazione e gestione dell’emergenza, ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e D.M.10.03.1998. 

 

PLANIMETRIA AREA OGGETTO DI INTERVENTO id. lotto unico 
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ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E IN-

FORMAZIONE (artt.92, comma 1, lettera “c” e 102 del 

D.Lgs.81/08) 

id. lotto unico 

 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive in riferimento all'organizzazione del cantiere e fina-
lizzate a programmare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi: 
 la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione (art.92, comma 1, lettera “c” del 

D.Lgs.81/08); 
 le modalità di consultazione dell’RLS (aziendale o territoriale) per eventuali chiarimenti sul contenuto del PSC (art.102 del 

D.Lgs.81/08). 
 
Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive in riferimento all'organizzazione del cantiere e fina-
lizzate a programmare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività 
nonché la loro reciproca informazione (art.92, comma 1, lettera “c” del D.Lgs.81/08 - all. XV, p.ti 2.1.2.d-2 - 2.2.2.g - 2.2.4.a/b) 
 

disposizioni comuni e/o differenziate 
indicazioni valide per tutti i soggetti (datori di lavoro e/o lavoratori autonomi) o diversificate in relazione alle modalità e/o alle temporalità di esecuzione dei lavori 

La cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione fra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, si 
esplica secondo la seguente procedura: 
a) riunione, prima dell’inizio dei lavori (luogo, data e ora verranno comunicati formalmente almeno 5 giorni prima) con il committente, il CSE, 

l’impresa affidataria e le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi già selezionati; di seguito gli argomenti trattati: 
1) illustrazione del PSC redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008; 
2) imprese/lavoratori autonomi coinvolti, modalità spaziali e temporali di esecuzione dei lavori e gestione delle interferenze; 
3) utilizzo comune di macchine, attrezzature ed apprestamenti; 
4) illustrazione dei potenziali rischi di infortunio e/o malattia professionale presenti in cantiere in relazione alle varie lavorazioni eseguite 

dalle imprese/lavoratori autonomi che si avvicenderanno in cantiere; 
5) modalità di cooperazione, coordinamento e reciproca informazione fra imprese esecutrici e/o imprese esecutrici e lavoratori auto-

nomi; 
6) osservazioni e/o proposte di modifica al PSC. 

b) riunioni, seguenti l’inizio dei lavori, con il committente, il CSE e le imprese/lavoratori autonomi selezionati in cui verranno trattati gli argo-
menti di cui all’elenco precedente; 

in particolare, per quanto riguarda il precedente punto “a-4”, le modalità di cooperazione, coordinamento e reciproca informazione fra imprese 
esecutrici e/o imprese esecutrici e lavoratori autonomi si esplicano, oltre che con le riunioni di cui sopra, anche con: 

7) uno scambio diretto di informazioni fra i soggetti esecutori dei lavori (numeri telefonici, fax ed e-mail sono riportati nelle apposite 
sezioni del presente piano o direttamente sui POS) e/o fra gli esecutori dei lavori ed il CSE; 

8) istruzioni riepilogative, di natura comportamentale e organizzativa, espresse dal datore di lavoro dell’impresa affidataria in occasione 
del primo accesso in cantiere delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi; 

9) riunioni giornaliere fra il datore di lavoro dell’impresa affidataria e i datori di lavoro delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi, da 
effettuarsi prima dell’inizio dell’attività lavorativa in cantiere, ove vengono affrontate le problematiche comportamentali, organizzative 
e lavorative contingenti; 

in ogni caso eventuali decisioni e/o accordi intrapresi direttamente fra i soggetti esecutori dei lavori e che contrastano con i contenuti del PSC 
e/o dei POS, devono sempre essere comunicate e approvati dal CSE. 
 
Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive in riferimento all'organizzazione del cantiere e fina-
lizzate a programmare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, le modalità di consultazione dell’RLS (aziendale o 
territoriale) per eventuali chiarimenti sul contenuto del PSC (art.102 del D.Lgs.81/08 - all. XV, p.ti 2.1.2.d-2 - 2.2.2.f - 2.2.4.a/b) 
 

disposizioni comuni e/o differenziate 
indicazioni valide per tutti i soggetti (datori di lavoro e/o lavoratori autonomi) o diversificate in relazione alle modalità e/o alle temporalità di esecuzione dei lavori 

Le modalità di consultazione dell’RLS (aziendale o territoriale) finalizzate a richiedere eventuali chiarimenti sul contenuto del PSC si esplicano, 
per quanto è di competenza del CSE, con la messa a disposizione del PSC al committente e/o al responsabile dei lavori nella fase di richiesta 
delle offerte alle potenziali imprese affidatarie e comunque prima della firma del contratto d’appalto o dell’inizio dei lavori. Sarà compito del 
committente e/o del responsabile dei lavori trasmettere il PSC alle imprese affidatarie. 
I datori di lavoro delle imprese affidatarie devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 
10 giorni prima dell’inizio dei lavori. Ulteriore incombenza in carico ai datori di lavoro delle imprese affidatarie è quella di trasmettere ai propri 
subappalti (imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi) il PSC, ciò anche al fine di renderlo disponibile, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei 
lavori, ai responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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integrazioni, modifiche e/o annotazioni alle analisi che precedono 
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USO COMUNE ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI, INFRASTRUT-
TURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

id. lotto unico 

 

Le attrezzature, gli apprestamenti, le infrastrutture, i mezzi ed i servizi di protezione collettiva, sono da intendersi di “uso comune” 
quando l’utilizzo, contemporaneo o asincrono, risulta in capo a più imprese/lavoratori autonomi, ovvero quando l’utilizzo, benché 
in capo ad unico soggetto, può coinvolgere una o più imprese/lavoratori autonomi con conseguente elaborazione di procedure 
comuni di coordinamento. 
 

Settore/fase 01 (eventuale descrizione) Settore/fase 02 (eventuale descrizione) 

Tutte le fasi lavorative per tutta la durata del cantiere 
 
 

riferimento sequenza fasi lavorative: 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

riferimento sequenza fasi lavorative: 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Elenco delle attrezzature, degli apprestamenti, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva utilizzati in cantiere e 
di uso comune; scelte progettuali, misure di coordinamento e prescrizioni di carattere temporale, comportamentale, organizzativo 
e tecnico-procedurale tra imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi (D.Lgs.81/08 
- all. XV, p.ti 2.1.2.f - 2.3.4 - 2.3.5.a/b) 
 

disposizioni comuni 
indicazioni valide per ogni attrezzatura, apprestamento, infrastruttura, mezzi e servizi di protezione collettiva di uso comune 

Gli utilizzatori di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi e 
servizi di protezione collettiva, di uso comune, hanno l’obbligo di se-
gnalare al responsabile della manutenzione malfunzionamenti, danni, 
avarie e/o inefficienze riscontrate. L’utilizzo è vietato fino all’esplicita 
comunicazione di avvenuta messa in ripristino. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATTREZZATURE di uso comune 
le caselle annerite (�) o con segno di spunta (�) identificano le attrezzature di uso comune utilizzate in cantiere 

mezzo di sollevamento 
� grù/gru autocarrate 
� argani 
� piattaforme elevatrici 
� ascensori 
� montacarichi 

attrezzature fisse 
� imp. betonaggio/silos 
� betoniere 
� seghe circolari 
� compressori 
� apparecchi illuminanti 

� ________________________ 

mezzi di cantiere 
� mezzi di trasporto 

� autogrù 

� pompa cls 
� movimento terra 

impianti/reti di cantiere 
� impianto elettrico 
� scariche atmosferiche 
� impianto antincendio 
� idrico/fognario 

� ________________________ 
 

mezzo di sollevamento 
� grù 
� argani 
� piattaforme elevatrici 
� ascensori 
� montacarichi 

attrezzature fisse 
� imp. betonaggio/silos 
� betoniere 
� seghe circolari 
� compressori 
� apparecchi illuminanti 

� ________________________ 

mezzi di cantiere 
� mezzi di trasporto 

� autogrù 

� pompa cls 
� movimento terra 

impianti/reti di cantiere 
� impianto elettrico 
� scariche atmosferiche 
� impianto antincendio 
� idrico/fognario 

� ________________________ 
 

scelte progettuali, misure di coordinamento e prescrizioni di carattere temporale, comportamentale, organizzativo e tecnico-proce-
durale in carico ai soggetti utilizzanti le attrezzature comuni 
Impianto elettrico: 
 ogni impresa esecutrice e/o lav. autonomo, prima di collegare le 

proprie attrezzature all’impianto di cantiere dovrà assicurarsi circa 
l’integrità dell’impianto elettrico, richiedere e visionare il certificato 
di conformità; 

 l’impresa affidataria dovrà controllare periodicamente lo stato di 
efficienza dell’impianto elettrico (quadri, sottoquadri, protezioni e 
differenziali, cavi mobili, etc.). 

impianto idrico/fognario: 
 l’impresa affidataria dovrà controllare periodicamente lo stato di 

efficienza dell’impianto idrico e fognario messi a disposizione dal 
committente 

 

soggetti, suddivisi in relazione alle proprie competenze, attivanti le scelte progettuali, le misure di coordinamento e le prescrizioni 
di carattere temporale, comportamentale, organizzativo e tecnico-procedurale e le verifiche/manutenzioni ordinarie e straordinarie; 
nella tabella sottostante indicare i soggetti “attivanti” e le relative competenze e apporre la firma, per presa visione e accettazione 
del presente documento, dei medesimi soggetti 
 firma  firma 

 firma  firma 

 firma  firma 
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INTERFERENZE EVITATE MEDIANTE LA PROGRAM-

MAZIONE SPAZIALE E/O TEMPORALE DELLE LAVO-

RAZIONI 

id. lotto unico 

  
Fasi/sottofasi lavorative in cui la spazializzazione o temporalizzazione delle lavorazioni, gestita tramite una serie di dispo-
sizioni e procedure specifiche, consentono di eliminare il rischio interferenziale. 
  
Elenco lavorazioni potenzialmente interferenti e indicazioni sulle modalità di sfasamento (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.to 2.3.1) 

01 Approntamento cantiere  
 spaziale 
 temporale 

 
istallazione/organizzazione di cantiere in capo 
all’impresa affidataria 

01 

02 Sostituzione terminali climatizzazione  
 spaziale 
 temporale 

 Smontaggio e rimontaggio infissi 02 

03   
 spaziale 
 temporale 

  03 

04   
 spaziale 
 temporale 

  04 

05   
 spaziale 
 temporale 

  05 

06   
 spaziale 
 temporale 

  06 

07 smobilizzo cantiere  
 spaziale 
 temporale 

  07 
 

documenti complementari di riferimento presenti nel PSC o in altra documentazione tecnica a corredo del progetto 

 

 Layout di cantiere 
 Cronoprogramma 
 Progetto 
 

Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.to 2.1.2.e - 2.3.2) 

m
is

u
re

 p
re

-
ve

n
ti

ve
 

e 
p

ro
te

tt
iv

e 

misure preventive e protettive (azioni da attuare prima dell’inizio dei lavori, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi/servizi di 
protezione collettiva e DPC) in carico alle imprese esecutrici/lavoratori autonomi generanti l’interferenza lavorativa 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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procedure operative stabilite per evitare i rischi interferenti: definizione delle azioni, delle modalità e delle sequenze che ogni impresa 
esecutrice e/o lavoratore autonomo, coinvolti nelle lavorazioni, deve osservare nell’esecuzione delle proprie mansioni 

 
La possibilità di applicare, per le lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’opera (cfr. paragrafo “elenco lavorazioni potenzialmente 
interferenti..........”), una modalità operativa che prevede delle interferenze di tipo “evitato”, discende dalla previsione che l’opera trat-
tata nel presente PSC sia appaltata ad una impresa affidataria. Pertanto, l’osservanza del cronoprogramma è condizione necessaria 
ed essenziale per evitare le interferenze fra le varie imprese/lavoratori autonomi che si avvicenderanno in cantiere. 
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i modalità di controllo delle prescrizioni: riunioni di coordinamento, azioni di verifica, sopralluoghi, ecc., attuati dai soggetti preposti alla 
sicurezza al fine di accertare la validità delle disposizioni e l’attuazione delle stesse 

 
L’osservanza del cronoprogramma è condizione essenziale per evitare le interferenze fra le varie imprese/lavoratori autonomi che si 
avvicenderanno in cantiere 
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 LAVORAZIONI: RIMOZIONI SU FABBRICATI id. lotto Tutti 

Settore/fase 01 (eventuale descrizione) Settore/fase 02 (eventuale descrizione) 

Rimozione terminali di climatizzazione e rimozione infissi --------------------------------------------------------------------------------------- 
riferimento sequenza fasi lavorative: 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

riferimento sequenza fasi lavorative: 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Relazione per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento alle lavorazioni (D.Lgs.81/08 - all. 
XV, p.to 2.1.2.c) 

tip
o
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 e
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� complete 
 parziali 
� elementi strutturali 
� elementi non strutturali 
� elementi monostrato 
� elementi stratificati 
� elementi in lastre 
� calcestruzzo/malte 
� pietra/laterizio/ceramiche 
� metallo 
� legno 
� vetro 
� materiali sintetici/bituminosi 

� sopra il piano di campagna 
� sotto il piano di campagna 
�in interno 
� in esterno 
� elementi di copertura 
� intonaci 
� pavimenti/rivestimenti 
� sottofondi/massetti 
 impianti tecnici 
 serramenti 
� barriere/parapetti/cancellate 
� isolanti/impermeabilizzanti 
� ______________________ 

� complete 
� parziali 
� elementi strutturali 
� elementi non strutturali 
� elementi monostrato 
� elementi stratificati 
� elementi in lastre 
� calcestruzzo/malte 
� pietra/laterizio/ceramiche 
� metallo 
� legno 
� vetro 
� materiali sintetici/bituminosi 

� sopra il piano di campagna 
� sotto il piano di campagna 
� in interno 
� in esterno 
� elementi di copertura 
� intonaci 
� pavimenti/rivestimenti 
� sottofondi/massetti 
� impianti tecnici 
� serramenti 
� barriere/parapetti/cancellate 
� isolanti/impermeabilizzanti 
� ______________________ 

lavorazioni complementari  lavorazioni complementari  
 Rifacimento delle opere ri-
mosse 

 Sostituzione terminali clima-
tizzazione 
 

� ______________________ 
 

� ______________________ 
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� presenza strutture staticamente compromesse 
 presenza strutture staticamente compromettibili 
� elementi con elevato peso/volume/superficie 
 elementi frangibili/snelli 
� strutture/elementi naturali ostacolanti 
 viabilità/aree ostacolanti 
� manovra mezzi/attrezzatura difficoltosa 

� presenza strutture staticamente compromesse 
� presenza strutture staticamente compromettibili 
� elementi con elevato peso/volume/superficie 
� elementi frangibili/snelli 
� strutture/elementi naturali ostacolanti 
� viabilità/aree ostacolanti 
� manovra mezzi/attrezzatura difficoltosa  

 lavori in altezza 
� presenza aperture su vuoto 
� pendenza > 45% 
� carenza ricambi aria 
� scavi/riporti limitrofi 
 reti/impianti tecnologici 

� acqua (falda/alveo) 
� vibrazioni indotte 
� materiali contamin./intossic. 
� materiali infiammabili 
� ______________________ 
 

� lavori in altezza 
� presenza aperture su vuoto 
� pendenza > 45% 
� carenza ricambi aria 
� scavi/riporti limitrofi 
� reti/impianti tecnologici 

� acqua (falda/alveo) 
� vibrazioni indotte 
� materiali contamin./intossic. 
� materiali infiammabili 
� ______________________ 
 

 

All. XV p.to 2.1.2.d-3 - 2.2.3. dalla “a” alla “m” A B All. XV p.to 2.1.2.d-3 - 2.2.3. dalla “a” alla “m” A B 
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seppellimento/schiacciamento � � seppellimento/schiacciamento � � 

annegamento � � annegamento � � 

elettrocuzione �  elettrocuzione � � 

esplosione/incendio � � esplosione/incendio � � 

caduta persone dall’alto   caduta persone dall’alto � � 

caduta mezzi/materiali dall’alto   caduta mezzi/materiali dall’alto � � 

investimento/collisione �  investimento/collisione � � 

contusione/abrasione/taglio �  contusione/abrasione/taglio � � 

movimentazione manuale carichi   movimentazione manuale carichi � � 

proiezione schegge/schizzi �  proiezione schegge/schizzi � � 

ustione � � ustione � � 

intossicazione/irritazione � � intossicazione/irritazione � � 

contaminazione   contaminazione � � 

rumore   rumore � � 

vibrazioni �  vibrazioni � � 

ipotermia/ipertermia � � ipotermia/ipertermia � � 

stress da lavoro correlato � � stress da lavoro correlato � � 

Amianto  � �  � � 
 

colonna A: indica i rischi aggiuntivi e particolari (rischi diversi da quelli specifici - colonna B - propri dell’attività dell’impresa) analizzati dal coordinatore nel presente PSC; 
colonna B: indica i rischi che a giudizio del coordinatore sono propri dell’attività dell’impresa; sarà cura dell’impresa esecutrice, in relazione alla propria organizzazione aziendale ed alla dotazione 

di macchinari, attrezzature ed apprestamenti, valutare la presenza o meno di ulteriori rischi, oltre a quelli indicati e legati alla specifica lavorazione, da analizzare nei propri piani di 
sicurezza (POS, PiMUS, ecc.). 
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AREA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E LAVORAZIONI: scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e 
di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi concreti in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere (D.Lgs.81/08 
- all. XV p.ti 2.1.2.d-1 - 2.2.4.a/b, 2.1.2.d-2 - 2.2.4.a/b) e alle lavorazioni (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.to 2.1.2.d-3 -  2.2.4.a/b) 
 

tecniche tecnologie e materiali 
scelte progettuali effettuate dal CS nel campo delle tecniche costruttive, delle tecnologie da adottare e dei materiali da utilizzare 
� demolizione meccanizzata 
 rimozione manuale 
� ________________________ 
� uso macchine operatrici 
� uso esplosivi 
 

� uso fili/dischi diamantati 
� uso utensili elettrici/fiamma 
� uso utensili aria compressa 
� uso demolitori 
 attrezzature manuali 

 demolizione meccanizzata 
� demolizione manuale 
� ________________________ 
 uso macchine operatrici 
� uso esplosivi 
 

� uso fili/dischi diamantati 
� uso utensili elettrici/fiamma 
� uso utensili aria compressa 
� uso idrodemolitori 
� ________________________ 

 

prescrizioni esecutive 
modalità di esecuzione e/o di organizzazione richieste espressamente dal CS in relazione alle tecniche, tecnologie e materiali impiegati 
� necessità consolidamenti 
 esecuzione per settori 
� piani di calpestio 
 opere provvisionali 
 DPI anticaduta 
 segregazioni aree di lavoro 
� regolamentazione transiti 

� realizzazione di impalcato con-
tro la caduta dall’alto o installare 
apposite linee vita di ancoraggio 
 

� necessità consolidamenti 
� esecuzione per settori 
� piani di calpestio 
� opere provvisionali 
� DPI anticaduta 
� segregazioni aree di lavoro 
� regolamentazione transiti 

� ________________________ 
 

 

DPI e DPC 
DPI e/o DPC aggiuntivi rispetto a quelli normalmente necessari per l’esecuzione della lavorazione e/o espressamente richiesti dal CS 

Durante la rimozione degli infissi: 
 Installare apposito trabattello interno e apposito trabattello esterno 

a protezione contro le cadute dall’alto. 
 Impiego eventuale di imbragature anticaduta debitamente assicu-

rato 

 Definire preventivamente le modalità di sollevamento e calo a terra 
Durante le altre attività: 

Segregare le zone di lavoro. 

 

macchinari, attrezzature ed apprestamenti 
apparecchiature ed equipaggiamenti necessari per l’esecuzione della lavorazione e/o espressamente richiesti dal CS 
 utilizzo di attrezzatura elettrica e/o ad aria compressa da utilizzare 

manualmente; 
 carico su autocarro manuale; 
 autocarro per trasporto materiali; 

 

 

procedure e prescrizioni operative di dettaglio da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione 
misure temporali, comportamentali, organizzative, tecnico/procedurali, di coordinamento e disposizioni relative al numero di lavoratori da occupare per l’esecuzione delle lavorazioni 
 Come previsto, vista la dimensione, forma e posizione degli infissi 

occorre procedere ad installare preventivamente attrezzature 
contro la caduta dall’alto. Si prevede un trabattello interno e uno 
esterno. Verificare preventivamente all’inizio dei lavori le condi-
zioni di conservazione e di stabilità. 
Le attività di rimozione devono essere eseguite sotto la sorve-
glianza di un preposto. 
La rimozione degli infissi avviene manualmente, attraverso il sol-
levamento degli stessi verso l’alto ed il loro spostamento all’interno 
dell’ambiente; tale operazione in ragione delle dimensioni dell’in-
fisso stesso e del suo peso deve essere eseguita da almeno due 
persone. 
Viene rimossa poi la ferramenta con l’ausilio di attrezzature elettri-
che portatili e/o si procede a rimuovere l’intero telaio dalla parete 
ricorrendo al taglio dei fissaggi o degli interi elementi e della even-
tuale sigillatura.  
Per la rimozione, gli addetti, previa esecuzione della lavorazione 
devono predisporre tutti gli accorgimenti di protezione delle aper-
ture nei muri. 

 Il trasporto del materiale viene eseguito a mano avendo cura 
nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 kg di 
essere coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature (ad 
es. transpallet) e che prima di iniziare il trasporto dei carichi si sia 
verificato che il posto di la-voro e le vie da percorrere siano pulite 
e sgombre da materiali che possono costituire ostacolo o in-
ciampo. 

 Il calo a terra del materiale può avvenire mediante gru di cantiere 
previa idonea imbragatura dei pezzi e previo collegamento di 
fune guida atta a consentire il corretto direzionamento del carico 
movimentato. 

 Nel caso vengano impiegati sistemi anticaduta l’impresa deve 
prevedere all’interno del POS apposita procedura per il recupero 
dell’infortunato, tenere a disposizione apposito sistema di recu-
pero e garantire la presenza continuativa di personale formato, 
informato e addestrato all’impiego. 

 Non sono consentite, nelle stesse aree di lavoro e quelle esterne 
sottostanti agli infissi oggetto di lavorazione, altre attività durante 
la fase di rimozione. 

 

AREA CIRCOSTANTE: scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e di coordinamento richieste per eliminare 
o ridurre al minimo i rischi che le lavorazioni possono comportare per l’area circostante (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.to 2.1.2.d-1 - 2.2.1.c) 
 

La presenza di una ragionevole area di pertinenza perimetrale attorno 
al fabbricato consente di non coinvolgere le proprietà adiacenti du-
rante le lavorazioni di cantiere. 

Per la gestione dei visitatori è sufficiente installare e mantenere in ef-
ficienza le delimitazioni di cantiere 
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LAVORAZIONI COMPLESSIVE: RETI/IMPIANTI TEC-

NOLOGICI 
id. lotto  

Settore/fase 01 (eventuale descrizione) Settore/fase 02 (eventuale descrizione) 

Sostituzione terminali di climatizzazione 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

riferimento sequenza fasi lavorative: 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

riferimento sequenza fasi lavorative: 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Relazione per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento alle lavorazioni (D.Lgs.81/08 - all. 
XV, p.to 2.1.2.c) 

tip
o
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 e
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� reti tecnologiche 
 impianti tecnologici 
� nuove opere 
� integrazione parti esistenti 
� elettriche/trasmissione dati 
� illuminazione pubblica 
� segnaletica 
 idrauliche 

� smaltimento acque 

 termiche 
� gas 
� interrati 
 sottotraccia 
� aerei 
� aderenza 
 installazione terminali 
 

� reti tecnologiche 
� impianti tecnologici 
� nuove opere 
� integrazione parti esistenti 
� elettriche/trasmissione dati 
� illuminazione pubblica 
� segnaletica 
� idrauliche 

� smaltimento acque 

� termiche 
� gas 
� interrati 
� sottotraccia 
� aerei 
� aderenza 
� ______________________ 
 

lavorazioni complementari  lavorazioni complementari  
� trivellazioni 
� movimento terra 
� consolidamenti strutturali 
� vasche/serbatoi/camerette 
 assistenze 

� allacciamento a gestore 
� elementi solare/eolico 
� elementi geotermici 
� rifacimento pavimenti e mas-
setto 
 

� trivellazioni 
� movimento terra 
� consolidamenti strutturali 
� vasche/serbatoi/camerette 
� assistenze 

� allacciamento a gestore 
� elementi solare/eolico 
� elementi geotermici 
� ______________________ 
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� presenza strutture staticamente compromesse 
� presenza strutture staticamente compromettibili 
� elementi con elevato peso/volume/superficie 
� elementi frangibili/snelli 
 strutture/elementi naturali ostacolanti 
� viabilità/aree ostacolanti 
 manovra mezzi/attrezzatura difficoltosa 

� presenza strutture staticamente compromesse 
� presenza strutture staticamente compromettibili 
� elementi con elevato peso/volume/superficie 
� elementi frangibili/snelli 
� strutture/elementi naturali ostacolanti 
� viabilità/aree ostacolanti 
� manovra mezzi/attrezzatura difficoltosa 

� lavori in altezza 
� presenza aperture su vuoto 
� pendenza > 45% 
� carenza ricambi aria 
� scavi/riporti limitrofi 
 reti/impianti tecnologici 
� acqua (falda/alveo) 

� vibrazioni indotte 
� materiali contamin./intossic. 
� materiali infiammabili 
� fluidi infiammabili 
� fluidi in pressione 
� cavi/parti in tensione 
� ______________________ 
 

� lavori in altezza 
� presenza aperture su vuoto 
� pendenza > 45% 
� carenza ricambi aria 
� scavi/riporti limitrofi 
� reti/impianti tecnologici 
� acqua (falda/alveo) 

� vibrazioni indotte 
� materiali contamin./intossic. 
� materiali infiammabili 
� fluidi infiammabili 
� fluidi in pressione 
� cavi/parti in tensione 
� ______________________ 
 

All. XV p.to 2.1.2.d-3 - 2.2.3. dalla “a” alla “m” A B All. XV p.to 2.1.2.d-3 - 2.2.3. dalla “a” alla “m” A B 
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seppellimento/schiacciamento � � seppellimento/schiacciamento � � 

annegamento � � annegamento � � 

elettrocuzione   elettrocuzione � � 

esplosione/incendio � � esplosione/incendio � � 

caduta persone dall’alto �  caduta persone dall’alto � � 

caduta mezzi/materiali dall’alto �  caduta mezzi/materiali dall’alto � � 

investimento/collisione � � investimento/collisione � � 

contusione/abrasione/taglio �  contusione/abrasione/taglio � � 

movimentazione manuale carichi �  movimentazione manuale carichi � � 

proiezione schegge/schizzi �  proiezione schegge/schizzi � � 

ustione �  ustione � � 

intossicazione/irritazione � � intossicazione/irritazione � � 

contaminazione � � contaminazione � � 

rumore �  rumore � � 

vibrazioni �  vibrazioni � � 

ipotermia/ipertermia � � ipotermia/ipertermia � � 

stress da lavoro correlato � � stress da lavoro correlato � � 

 � �  � � 
 

colonna A: indica i rischi aggiuntivi e particolari (rischi diversi da quelli specifici - colonna B - propri dell’attività dell’impresa) analizzati dal coordinatore nel presente PSC; 
colonna B: indica i rischi che a giudizio del coordinatore sono propri dell’attività dell’impresa; sarà cura dell’impresa esecutrice, in relazione alla propria organizzazione aziendale ed alla dotazione 

di macchinari, attrezzature ed apprestamenti, valutare la presenza o meno di ulteriori rischi, oltre a quelli indicati e legati alla specifica lavorazione, da analizzare nei propri piani di 
sicurezza (POS, PiMUS, ecc.). 
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AREA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E LAVORAZIONI: scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e 
di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi concreti in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere (D.Lgs.81/08 
- all. XV p.ti 2.1.2.d-1 - 2.2.4.a/b, 2.1.2.d-2 - 2.2.4.a/b) e alle lavorazioni (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.to 2.1.2.d-3 -  2.2.4.a/b) 
 

tecniche tecnologie e materiali 
scelte progettuali effettuate dal CS nel campo delle tecniche costruttive, delle tecnologie da adottare e dei materiali da utilizzare 
� posa meccanizzata 
 posa manuale 
� scavo a cielo aperto 
� spingitubo 
� minitrincea 
� infrastruttura esistente 
� ________________________ 
 

� ________________________ 
 

� posa meccanizzata 
� posa manuale 
� scavo a cielo aperto 
� spingitubo 
� minitrincea 
� infrastruttura esistente 
� ________________________ 
 

� ________________________ 
 

 

prescrizioni esecutive 
modalità di esecuzione e/o di organizzazione richieste espressamente dal CS in relazione alle tecniche, tecnologie e materiali impiegati 
� necessità consolidamenti 
� esecuzione per settori 
� piani di calpestio 
� opere provvisionali 
� DPI anticaduta 
 segregazioni aree di lavoro 
 regolamentazione transiti 
� ________________________ 
 

� utilizzo impalcature/ponteggi 
� utilizzo reti anticaduta 
� utilizzo dispositivi anticaduta 
� armatura pareti scavo 
� puntellamento strutture 
� ________________________ 
 

� necessità consolidamenti 
� esecuzione per settori 
� piani di calpestio 
� opere provvisionali 
� DPI anticaduta 
� segregazioni aree di lavoro 
� regolamentazione transiti 
� ________________________ 
 

� utilizzo impalcature/ponteggi 
� utilizzo reti anticaduta 
� utilizzo dispositivi anticaduta 
� armatura pareti scavo 
� puntellamento strutture 
� ________________________ 
 

 

DPI e DPC 
DPI e/o DPC aggiuntivi rispetto a quelli normalmente necessari per l’esecuzione della lavorazione e/o espressamente richiesti dal CS 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

macchinari, attrezzature ed apprestamenti 
apparecchiature ed equipaggiamenti necessari per l’esecuzione della lavorazione e/o espressamente richiesti dal CS 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

procedure e prescrizioni operative di dettaglio da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione 
misure temporali, comportamentali, organizzative, tecnico/procedurali, di coordinamento e disposizioni relative al numero di lavoratori da occupare per l’esecuzione delle lavorazioni 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AREA CIRCOSTANTE: scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e di coordinamento richieste per eliminare 
o ridurre al minimo i rischi che le lavorazioni possono comportare per l’area circostante (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.to 2.1.2.d-1 - 2.2.1.c) 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LAVORAZIONI COMPLESSIVE: OPERE DI COMPLE-

TAMENTO 
id. lotto  

 

Settore/fase 01 (eventuale descrizione) Settore/fase 02 (eventuale descrizione) 

Installazione infissi 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

riferimento sequenza fasi lavorative: 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

riferimento sequenza fasi lavorative: 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Relazione per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento alle lavorazioni (D.Lgs.81/08 - all. 
XV, p.to 2.1.2.c) 
 

tip
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co
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� nuove opere 
� integrazioni parti esistenti 
 copertura 
� impermeabilizzazioni 
� isolanti termoacustici 
�tamponamenti verticali 
� contropareti/controsoffitti 
� pavimenti/rivestimenti 
 intonaci e finiture superficiali 

 serramenti/protezioni 
� elementi decorativi 
� sopra il piano di campagna 
� sotto il piano di campagna 
 in interno 
 in esterno 
� ______________________ 
 

� nuove opere 
� integrazioni parti esistenti 
� copertura 
� impermeabilizzazioni 
� isolanti termoacustici 
� tamponamenti verticali 
� contropareti/controsoffitti 
� pavimenti/rivestimenti 
� intonaci e finiture superficiali 

� serramenti/protezioni 
� elementi decorativi 
� sopra il piano di campagna 
� sotto il piano di campagna 
� in interno 
� in esterno 
� ______________________ 
 

lavorazioni complementari  lavorazioni complementari  
 assistenze � ______________________ 

 

� assistenze � ______________________ 
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� presenza strutture staticamente compromesse 
� presenza strutture staticamente compromettibili 
� elementi con elevato peso/volume/superficie 
 elementi frangibili/snelli 
� strutture/elementi naturali ostacolanti 
 viabilità/aree ostacolanti 
 manovra mezzi/attrezzatura difficoltosa 

� presenza strutture staticamente compromesse 
� presenza strutture staticamente compromettibili 
� elementi con elevato peso/volume/superficie 
� elementi frangibili/snelli 
� strutture/elementi naturali ostacolanti 
� viabilità/aree ostacolanti 
� manovra mezzi/attrezzatura difficoltosa 

 lavori in altezza 
 presenza aperture su vuoto 
� pendenza > 45% 
� carenza ricambi aria 
� scavi/riporti limitrofi 
 reti/impianti tecnologici 
� acqua (falda/alveo) 

� vibrazioni indotte 
� materiali contamin./intossic. 
� materiali infiammabili 
� fluidi infiammabili 
� fluidi in pressione 
� cavi/parti in tensione 
� ______________________ 
 

� lavori in altezza 
� presenza aperture su vuoto 
� pendenza > 45% 
� carenza ricambi aria 
� scavi/riporti limitrofi 
� reti/impianti tecnologici 
� acqua (falda/alveo) 

� vibrazioni indotte 
� materiali contamin./intossic. 
� materiali infiammabili 
� fluidi infiammabili 
� fluidi in pressione 
� cavi/parti in tensione 
� ______________________ 
 

 

All. XV p.to 2.1.2.d-3 - 2.2.3. dalla “a” alla “m” A B All. XV p.to 2.1.2.d-3 - 2.2.3. dalla “a” alla “m” A B 
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seppellimento/schiacciamento � � seppellimento/schiacciamento � � 

annegamento � � annegamento � � 

elettrocuzione �  elettrocuzione � � 

esplosione/incendio � � esplosione/incendio � � 

caduta persone dall’alto   caduta persone dall’alto � � 

caduta mezzi/materiali dall’alto   caduta mezzi/materiali dall’alto � � 

investimento/collisione �  investimento/collisione � � 

contusione/abrasione/taglio �  contusione/abrasione/taglio � � 

movimentazione manuale carichi   movimentazione manuale carichi � � 

proiezione schegge/schizzi �  proiezione schegge/schizzi � � 

ustione � � ustione � � 

intossicazione/irritazione � � intossicazione/irritazione � � 

contaminazione   contaminazione � � 

rumore   rumore � � 

vibrazioni �  vibrazioni � � 

ipotermia/ipertermia � � ipotermia/ipertermia � � 

stress da lavoro correlato � � stress da lavoro correlato � � 

 � �  � � 
 

colonna A: indica i rischi aggiuntivi e particolari (rischi diversi da quelli specifici - colonna B - propri dell’attività dell’impresa) analizzati dal coordinatore nel presente PSC; 
colonna B: indica i rischi che a giudizio del coordinatore sono propri dell’attività dell’impresa; sarà cura dell’impresa esecutrice, in relazione alla propria organizzazione aziendale ed alla dotazione 

di macchinari, attrezzature ed apprestamenti, valutare la presenza o meno di ulteriori rischi, oltre a quelli indicati e legati alla specifica lavorazione, da analizzare nei propri piani di 
sicurezza (POS, PiMUS, ecc.). 
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AREA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E LAVORAZIONI: scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e 
di coordinamento richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi concreti in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere (D.Lgs.81/08 
- all. XV p.ti 2.1.2.d-1 - 2.2.4.a/b, 2.1.2.d-2 - 2.2.4.a/b) e alle lavorazioni (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.to 2.1.2.d-3 -  2.2.4.a/b) 
 

tecniche tecnologie e materiali 
scelte progettuali effettuate dal CS nel campo delle tecniche costruttive, delle tecnologie da adottare e dei materiali da utilizzare 
 installazione manuale 
 

 attrezzature manuali   
 

prescrizioni esecutive 
modalità di esecuzione e/o di organizzazione richieste espressamente dal CS in relazione alle tecniche, tecnologie e materiali impiegati 
� necessità consolidamenti 
 esecuzione per settori 
� piani di calpestio 
 opere provvisionali 
 DPI anticaduta 
 segregazioni aree di lavoro 
� regolamentazione transiti 

� realizzazione di impalcato con-
tro la caduta dall’alto o installare 
apposite linee vita di ancoraggio 
 

� necessità consolidamenti 
� esecuzione per settori 
� piani di calpestio 
� opere provvisionali 
� DPI anticaduta 
� segregazioni aree di lavoro 
� regolamentazione transiti 

� ________________________ 
 

 

DPI e DPC 
DPI e/o DPC aggiuntivi rispetto a quelli normalmente necessari per l’esecuzione della lavorazione e/o espressamente richiesti dal CS 

Durante l’installazione degli infissi: 
 Installare apposito trabattello interno e apposito trabattello esterno 

a protezione contro le cadute dall’alto. 
 Impiego eventuale di imbragature anticaduta debitamente assicu-

rato 

 Definire preventivamente le modalità di sollevamento  
Durante le altre attività: 

Segregare le zone di lavoro. 

 

macchinari, attrezzature ed apprestamenti 
apparecchiature ed equipaggiamenti necessari per l’esecuzione della lavorazione e/o espressamente richiesti dal CS 
 utilizzo di attrezzatura elettrica e/o ad aria compressa da utilizzare 

manualmente; 
 carico su autocarro manuale; 
 autocarro per trasporto materiali; 

 

 

procedure e prescrizioni operative di dettaglio da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione 
misure temporali, comportamentali, organizzative, tecnico/procedurali, di coordinamento e disposizioni relative al numero di lavoratori da occupare per l’esecuzione delle lavorazioni 
 Come previsto, vista la dimensione, forma e posizione degli infissi 

occorre procedere ad installare preventivamente attrezzature 
contro la caduta dall’alto. Si prevede un trabattello interno e uno 
esterno. Verificare preventivamente all’inizio dei lavori le condi-
zioni di conservazione e di stabilità. 
Le attività di installazione devono essere eseguite sotto la sorve-
glianza di un preposto. 
L’installazione degli infissi avviene manualmente, attraverso il sol-
levamento degli stessi verso l’alto ed il loro alloggiamento all’in-
terno dell’apertura; tale operazione in ragione delle dimensioni 
dell’infisso stesso e del suo peso deve essere eseguita da almeno 
due persone. 
Viene rimossa poi assicurato contro la caduta mediante i previsti 
fissaggi e installata la ferramenta con l’ausilio di attrezzature elet-
triche portatili.  
Per l’installazione, gli addetti, previa esecuzione della lavorazione 
devono rimuovere tutti gli accorgimenti di protezione delle aperture 
nei muri. Tale attività va fatta esclusivamente dopo essersi assicu-
rati contro le cadute dall’alto. 

 Il trasporto del materiale viene eseguito a mano avendo cura 
nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 kg di 
essere coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature (ad 
es. transpallet) e che prima di iniziare il trasporto dei carichi si sia 
verificato che il posto di la-voro e le vie da percorrere siano pulite 
e sgombre da materiali che possono costituire ostacolo o in-
ciampo. 

 Il sollevamento del materiale può avvenire mediante gru di can-
tiere previa idonea imbragatura dei pezzi e previo collegamento 
di fune guida atta a consentire il corretto direzionamento del ca-
rico movimentato. 

 Nel caso vengano impiegati sistemi anticaduta l’impresa deve 
prevedere all’interno del POS apposita procedura per il recupero 
dell’infortunato, tenere a disposizione apposito sistema di recu-
pero e garantire la presenza continuativa di personale formato, 
informato e addestrato all’impiego. 

 Non sono consentite, nelle stesse aree di lavoro e quelle esterne 
sottostanti agli infissi oggetto di lavorazione, altre attività durante 
la fase di installazione. 

 

AREA CIRCOSTANTE: scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e di coordinamento richieste per eliminare 
o ridurre al minimo i rischi che le lavorazioni possono comportare per l’area circostante (D.Lgs.81/08 - all. XV, p.to 2.1.2.d-1 - 2.2.1.c) 
 

La presenza di una ragionevole area di pertinenza perimetrale attorno 
al fabbricato consente di non coinvolgere le proprietà adiacenti du-
rante le lavorazioni di cantiere. 

Per la gestione dei visitatori è sufficiente installare e mantenere in ef-
ficienza le delimitazioni di cantiere 
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 GESTIONE DELLE EMERGENZE id. lotto unico 
 

Il PSC analizza l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel 
caso in cui: 
 il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune; 
 il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione 

dei lavoratori. 
In relazione alle diverse attività previste, al numero presunto dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio specifici del 
cantiere, devono essere definite misure organizzative finalizzate a: 
 dare immediato aiuto e soccorso in cantiere ai lavoratori colpiti da infortunio e/o da malore; 
 consentire ai lavoratori, in caso di emergenza, di cessare la loro attività e di posizionarsi in un luogo sicuro. 
 

Elementi caratterizzanti la gestione delle emergenze 
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 
gestione globale commit-
tente 

note e/o integrazioni alla organizzazione del servizio: 

 
gestione globale impresa af-
fidataria 

E’ auspicabile la costituzione di una o più squadre di addetti alla gestione delle emergenze il più 
possibile stabile, evitando un continuo turn-over di incaricati. Nella scelta degli addetti alla gestione 
delle emergenze sono da privilegiare quei lavoratori che presumibilmente rimangono in cantiere per 
tutta la durata dei lavori. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 gestione autonoma imprese 
esecutrici 

 gestione mista 

 
presenza di rischi particolari 
e/o aggiuntivi 

 
presenza accertata di lavo-
ratori con disabilità 

  

in
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u

n
io

 
e/

o
 

m
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o
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ambulanza (118) 
tempo massimo di attesa 

eliambulanza (118) 
tempo massimo di attesa 

mezzi soccorso V.V.F (115) 
tempo massimo di attesa 

presidi minimi di primo soc-
corso e attività prevenzionali 

 10 minuti 
 20 minuti 
 30 minuti 
 > 30 minuti 

 10 minuti 
 20 minuti 
 30 minuti 
 > 30 minuti 

 10 minuti 
 20 minuti 
 30 minuti 
 > 30 minuti 

 infermeria 
 locale di medicazione 
 postazioni acqua potabile 
 cassetta di pronto soccorso 
 pacchetto di medicazione 
 postazione telefonica fissa 
 riunioni periodiche 
 esercitazioni periodiche 
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classificazione del rischio in-
cendio (DM 10.03.1998) 

condizioni che favoriscono 
l’incendio e/o l’esplosione 

protezioni passive già alle-
stite e usufruibili dai lavora-
tori 

protezioni e attive già allestite 
e utilizzabili dai lavoratori 

  
presenza sostanze alta-
mente infiammabili/esplo-
denti 

 
distanze di sicurezza da ma-
teriali infiammabili/esplodenti 

 
impianti di rilevazione e/o di 
allarme 

 basso  
alta quantità di sostanze in-
fiammabili/esplodenti 

 
elementi con resistenza al 
fuoco > 30 minuti 

 
impianti di illuminazione di 
sicurezza 

 medio  
presenza sostanze con alta 
facilità di innesco 

 areazione luoghi di lavoro  
impianti idrici di estinzione 
incendio 

 alto  
presenza fonti di innesco in-
cendio/esplosioni efficienti 

 vie di esodo e/o luoghi sicuri  mezzi portatili di estinzione 
incendio 

  presenza di impianti elettrici  ______________________  ______________________ 
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condizioni che elevano il rischio di intossicazione fino alla 
soglia di immediato intervento dei soccorsi 

condizioni che elevano il rischio biologico fino alla soglia di 
immediato intervento dei soccorsi 

 presenza amianto in forma friabile e/o pulviscolo  presenza di tetano 

 presenza agenti intossicanti in forma gassosa  presenza di insetti/animali portatori di patologie infettive 

 presenza agenti intossicanti in forma liquida  
presenza reti tecnologiche trasportanti liquidi inquinati e/o 
impianti di smaltimento/raccolta di rifiuti e/o depurazione 

 presenza agenti intossicanti in forma solida  
attività lavorative in ospedali, laboratori clinici, veterinari e 
diagnostici 

 presenza agenti intossicanti in forma di pulviscoli  attività lavorativa in aziende agricole o dell’allevamento 

 presenza di insetti   
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 coordinamento e requisiti del personale addetto alla gestione delle emergenze, utilizzo comune e caratteristiche degli apprestamenti, 
utilizzo di DPI e/o DPC e/o segnaletica specifica per la gestione delle emergenze ed eventuali condizioni ostative 

il cantiere presenta livelli di rischi ordinari ed, inoltre, è previsto un avvicendamento delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che 
non consente interferenze; pertanto, per la gestione delle emergenze non sono richieste particolari procedure di coordinamento. 
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SOCCORSO (criteri generali per la gestione delle emergenze) 
 

01 - PROTEGGERE 
Soggetto attuatore: colui che rinviene 
l’evento e/o è preposto alla sorveglianza 
e/o alla direzione dei lavori 

• proteggere se stesso evitando di diventare una ulteriore vittima; allertare le persone presenti in 
cantiere del pericolo e dare le prime istruzioni per il loro allontanamento; 

• verificare che non sussistano condizioni di ulteriore pericolo per la vittima; rimuovere la causa del 
pericolo (senza mettere a repentaglio la propria incolumità) e/o mettere in sicurezza la vittima 
(spostare l’infortunato dal luogo dell’incidente solo se c’è pericolo che, restando in quella posi-
zione, il danno si aggravi); 

• allertare il preposto/i incaricato/i della gestione dell’emergenza per attivare le fasi n.02 e 03. 

02 - AVVERTIRE 
Soggetto attuatore: addetto/i alla ge-
stione delle emergenze (figura necessa-
ria) e/o preposti delegati 

• avvertire immediatamente i soccorsi sanitari telefonando al numero nazionale 118 (nel caso di 
necessità allertare anche i V.V.F. telefonando al numero nazionale 115) fornendo all’operatore i 
seguenti dati: 
• descrizione sintetica dell’infortunio/malore e dell’eventuale evento scatenante; 
• ubicazione del cantiere e modalità di raggiungimento; 
• altri elementi ritenuti utili per l’agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso (area montana, 

di fitta vegetazione, area densamente urbanizzata, ecc.); 
• accordarsi, nel caso in cui il soccorso venga effettuato con ambulanza e il cantiere fosse difficil-

mente individuabile, con l’operatore del 118 per l’attesa del mezzo di soccorso presso un luogo 
di facile raggiungimento; un lavoratore, dal luogo di attesa, si incaricherà di condurre l’ambulanza 
presso il cantiere; 

• comunicare, nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero, la disponibilità di 
un’area idonea all’atterraggio e prossima al cantiere; agevolare l’individuazione dell’area da parte 
del mezzo di soccorso con la presenza di un lavoratore che segnali la zona di atterraggio. 

03 - SOCCORRERE 
Soggetto attuatore: addetto/i alla ge-
stione del primo soccorso (figura neces-
saria) e/o preposti delegati 

• indossare presidi sanitari monouso al fine di limitare il rischio infettivo durante il soccorso (guanti 
in lattice, mascherine, visiere paraschizzi) e, se necessario, DPI adatti allo scopo; 

• rassicurare la vittima qualora fosse cosciente con eventualmente la collaborazione di altri sog-
getti; 

• non spostare la persona dal luogo dell’incidente a meno di un pericolo di vita imminente; 
• prestare alla vittima le prime cure in attesa del mezzo di soccorso. 

04 - PROFILASSI 
Soggetto attuatore: addetto/i alla ge-
stione del primo soccorso (figura neces-
saria) e/o preposti delegati 

• dopo aver prestato un soccorso: 
• procedere alla pulizia del proprio corpo; 
• eliminare i presidi monouso e, se autorizzati, i liquidi biologici della vittima. 

 

EVACUAZIONE (criteri generali per la gestione delle emergenze) 
 

01 - PROTEGGERE 
Soggetto attuatore: colui che rinviene 
l’evento e/o è preposto alla sorveglianza 
e/o alla direzione dei lavori 

• proteggere se stesso evitando di diventare una vittima; allertare le persone presenti in cantiere 
del pericolo e dare le prime istruzioni per il loro allontanamento; 

• allertare il preposto/i incaricato/i della gestione dell’emergenza per attivare le fasi n.02 e 03. 

02 - EVACUARE 
Soggetto attuatore: addetto/i alla ge-
stione delle emergenze (figura necessa-
ria) e/o preposti delegati 

• allertare i lavoratori in cantiere mediante richiami verbali/sonori; 
• ordinare l’evacuazione dei posti di lavoro in modo ordinato verso il “luogo sicuro” mediante l’uti-

lizzo delle vie di fuga indicate nel PSC e secondo le istruzioni di dettaglio presenti nel POS/Pi-
MUS; 

• eseguire il censimento dei lavoratori riuniti presso il “luogo sicuro” (nel caso non siano presenti 
tutti i lavoratori rieseguire i richiami verbali/sonori). 

03 - AVVERTIRE 
Soggetto attuatore: addetto/i alla ge-
stione delle emergenze (figura necessa-
ria) e/o preposti delegati 

• avvertire immediatamente i soccorsi: V.V.F. telefonando al numero nazionale 115 e soccorso 
pubblico telefonando al numero 118; fornire all’operatore i seguenti dati: 
• V.V.F. - descrizione sintetica dell’evento e dei possibili danni a persone e/o a cose; 
• P.S. - descrizione sintetica dell’infortunio/malore; 
• ubicazione del cantiere e modalità di raggiungimento; 
• altri elementi ritenuti utili per l’agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso (area montana, 

di fitta vegetazione, area densamente urbanizzata, ecc.); 
• accordarsi, nel caso in cui il luogo ove portare soccorso sia difficilmente individuabile, per l’attesa 

del mezzo di soccorso presso un luogo di facile raggiungimento; un lavoratore, dal luogo di at-
tesa, si incaricherà di condurre i soccorsi presso il cantiere; 

• comunicare, nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero, la disponibilità di 
un’area idonea all’atterraggio e prossima al cantiere; agevolare l’individuazione dell’area da parte 
del mezzo di soccorso con la presenza di un lavoratore che segnali la zona di atterraggio. 

descrizione delle modalità di evacua-
zione con riferimento alle indicazioni ri-
portate nell’elaborato grafico “layout di 
cantiere” 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

integrazioni, modifiche e/o annota-
zioni alle analisi che precedono 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 COSTI DELLA SICUREZZA id. lotto unico 

 
La stima dei costi di prevenzione, così come richiamata nel citato art. 100 del Dlgs 81/2008, debba assumere come base di 
calcolo non solo il numero o la tipologia dei D.P.I. utilizzati da parte dei lavoratori nelle singole fasi lavorative, oppure i ser-
vizi igienico-assistenziali messi a loro disposizione, quanto piuttosto le procedure informative previste nel presente piano. 
 
Per il presente appalto sono computarsi quali costi aggiuntivi, come meglio specificati nell’allegato computo metrico della 
sicurezza, € 4023,00. 
 
Il progetto redatto per la sicurezza ed i relativi allegati sono vincolanti per l’impresa che si adopera al fine di adeguarsi alle 
indicazioni progettuali. 
 
Si allega Computo Metrico Estimativo dei costi della sicurezza. 

 

 ALLEGATI id. lotto unico 

 
Il documento è completato dai seguenti allegati: 
Cronoprogramma dei lavori 
Computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza 
Layout di cantiere 
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LAYOUT CANTIERE - LEGENDA

accessi/percorsi

per non addetti ai lavori

accessi/percorsi

per imprese esecutrici e lav.autonomi

luogo sicuro e/o punti di raccolta

percorsi di evacuazione

posizionamento/sosta

accessi/percorsi mezzi di soccorso

ACCESSI E PERCORSI

EMERGENZE

posizionamento presidio medico

(cassetta/pacchetto di medicazione)

posizionamento presidio antincendio

posizionamento cartellonistica

di sicurezza (allerta e divieti)

quadro elettrico di cantiere

punto di collegamento

a gestore energia elettrica

SEGNALETICA DI SICUREZZA STANDARDS

la cartellonistica indicata non è da intendersi esaustiva, sarà cura delle

imprese esecutrici integrare quanto riportato a seconda dei rispettivi

rischi specifici e la particolarità delle lavorazioni da effettuare.

protezione

del viso

protezione

dell'udito

protezione delle

vie respiratorie

utilizzo

imbracature

carichi

massimi

ammissibili

divieto di

accesso

non salire sui

ponteggi

utilizzando i

correnti

vietato gettare

materiali dai

ponteggi

attenzione al

transito di

carichi sospesi

pericolo di

eletrocuzione

pericolo caduta

materiali

segregazione

aree

interdetta

pericolo di

caduta dall'alto

non sostare

sotto carichi

sospesi

divieto transito

pedoni

SEGNALETICA DI SICUREZZA SPECIALE

protezione

del capo

protezione

delle mani

protezione

dei piedi

protezione

del corpo

protezione

degli occhi

ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE - viste in pianta -

interrata

aerea

tracciati reti tecnologiche
= rischio elettrocuzione
= rischio biologico
= rischio incendio/esplosione

E
B
I

protezioni verticali/delimitazioni

(recinzioni, parapetti, pannellature etc.)

segregazioni temporanee/rispetti

(fettucciati, reti etc.)

protezioni orizzontali contro

la caduta di materiali dall'alto

ponteggi e castelli di carico

aree di lavoro non delimitate:

carico/scarico betoniera
sega circolare ................

................

................

servizi igienico assistenziali:

spogliatoi wc

mensa uffici
doccie dormitori

riposo

area interdetta al

passaggio di carichi sospesi

cartello di cantiere

betonaggio
sega circolare

ATTREZZATURE DI CANTIERE -viste in pianta-

automezzo trasporto materiali scala 1:500

autobetoniera autocarro con rimorchio autocarro con ribaltabile

gru per sollevamento materiali

convogliatore

materiale

di demolizione

D. 60

silos verticale

ø 
25
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cm

piattaforma montacarichi

tramoggia macerie

semaforo imminente
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per
S1.01.0090.0 la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
11 professionale metallico ad elementi innestabili, con

piani di lavoro e scale i ... ese 2 persone. Altezza
del piano di lavoro circa m 9,50. Misurato cadauno
posto in opera, per il primo giorno di lavoro.
Posizionato all'esterno contro le cadute dall'alto *
(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad/gior no 8,00 86,50 692,00

2 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per
S1.01.0090.0 la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
17 professionale metallico ad elementi innestabili, con

piani di lavoro e scale i ... ese 2 persone. Altezza
del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno
posto in opera, per il primo giorno di lavoro.
Posizionato all'interno contro le cadute dall'alto *
(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad/gior no 8,00 52,20 417,60

3 TRANSENNA MODULARE PER
S1.04.0050 DELIMITAZIONI.Costo di utilizzo, per la sicurezza

dei lavoratori, di transenna modulare per
delimitazione di zone di lavoro, per passaggi
obbligati, ecc, cos ... re.Misurata cadauna posta in
opera per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Delimitazione posizionamento trabattelli all'esterno *
(par.ug.=9*2) 18,00 18,00
Delimitazioni per esecuzione interventi all'interno 20,00

SOMMANO cad 38,00 16,80 638,40

4 SOLLEVATORE TELESCOPICO ROTANTE.Costo
S1.05.0001.0 di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
70.001 sollevatore telescopico rotante con autista

operatore. Il costo orario da computare per la si ... i
nelle fasi specifiche. Sollevatore telescopico rotante
per altezze fino a m. 16,00 e portata massima fino a
Kg. 3.000.
Per operazioni di movimentazione in sicurezza 30,00

SOMMANO ora 30,00 57,00 1 7́10,00

5 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per
S7.02.0020.0 l’esecuzione di riunioni di coordinamento,
01 convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per

particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione
... duato all’interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento
con il datore di lavoro.

5,00

SOMMANO ora 5,00 57,00 285,00

6 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per
S7.02.0020.0 l’esecuzione di riunioni di coordinamento,
03 convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per

particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione
...  idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni
di coordinamento con il preposto (assistenti e
addetti alla sicurezza).

10,00

COMMITTENTE: Comune di Foligno

A   R I P O R T A R E 10,00 3 7́43,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 3 7́43,00

SOMMANO ora 10,00 28,00 280,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 4 0́23,00

T O T A L E   euro 4 0́23,00

 
    Foligno, 11/05/2022

Il Tecnico
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